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“Afio de la Universalizacion de la Salud”

RESOLUCION DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N° 019-2020-MPC

Contumaza, 05 de Noviembre del 2020.

VISTO:

El EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO N° 2837-2020/MESA DE PARTES, de fecha 04/11/2020; mediante el cual el
Inspector del Servicio Ing® David Jonathan Hernandez Rojas, alcanza la CARTA N°003-2020/INSPDJHR, de fecha
02/11/2020, anexando el INFORME N° 002-2020-MPC-DJHR/IO que expresa la CONFORMIDAD DEL PLAN DE
TRABAJO, del Servicio “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP. CA-101(EL
LIMON)-PUEBLO NUEVO-LA PORTADA-EMP. CA-1401(JAGUEY)"; y, el INFORME N° 084-2020-MPC/JCRA(d)/DEP,
de fecha 04/11/2020, del Responsable de la Division de Estudios y Proyectos Ing° Juan Carlos Rodriguez Aguilar.

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo establece el Articulo 194° de la Constitucion Politica del Estado modificado por la Ley de Reforma
Constitucional N° 28607, en concordancia con el Articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgénica De
Municipalidades, los Gobiernos Locales gozan de-autonomia politica; econémica y administrativa en los asuntos de-su-
competencia. La autonomia que la Constitucion Politica del Perti establece para las municipalidades radica en la facultad
de ejercer actos de gobierno administrativos, con sujecion al ordenamiento juridico. En ese sentido el espiritu de la norma
dispone que los actos de gobierno deban ser emitidos en concordancia con todas las normas legales vigentes que regulan
las actividades relacionadas al configurar actos administrativos arbitrarios. Asi mismo, el Articulo 26° del mismo cuerpo
normativo establece que la administracion municipal (...) se rige por el principio de legalidad, economia, transparencia (...)
y por los contenidos en la Ley N° 27444,

Que, mediante Decreto de Urgencia N° 070-2020, de fecha 19/06/2020; ante la Emergencia Sanitaria Nacional producida
por la COVID-19 se optaron medidas que permitan a las entidades del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los
Gobiernos Locales, implementar en el marco de sus competencias la ejecucion de acciones oportunas en el marco de la
Emergencia Sanitaria Nacional; para la Reactivacion de la Actividad Economica a nivel Nacional y atencion a la poblacion,
fomentando el trabajo local a través del empleo de la mano de obra especializada y no especializada en el mantenimiento
Periddico y Rutinario de las Vias Nacionales, Departamentales y Vecinales.

Que, con fecha 22/09/2020, el Comité de Seleccion de la Municipalidad Provincial de Contumaza, adjudico la Buena Pro
del Procedimiento Especial de Seleccion N° 008-2020MPC/CS-Primera Convocatoria al CONSORCIO LA
PORTADA, para la Ejecucion del Servicio denominado “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: EMP. CA-101(EL LIMON)-PUEBLO NUEVO-LA PORTADA-EMP. CA-1401(JAGUEY)”; por el Monto de
Trescientos Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos Uno 06/100 Soles (S/ 398,.401.06), incluido todos los Impuestos de Ley,
con un Plazo de Ejecucion de Cuatrocientos Quince (415) dias calendario, Sistema de Contratacion a Suma Alzada y
Modalidad de Ejecucién por contrata. Con fecha 22/09/2020, la Buena Pro quedé Consentida.

Que, con fecha 06/10/2020; la Municipalidad Provincial de Contumaza suscribe con el CONSORCIO LA PORTADA,
el CONTRATO DE SERVICIO N° 008-2020-MPC/CS PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP. CA-101(EL LIMON)-PUEBLO NUEVO-LA PORTADA-EMP.CA-
1401(JAGUEY), por el monto de Trescientos Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos Uno 06/100 Soles (S/ 398,.401.06),
incluido todos los Impuestos de Ley.
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Que, mediante CARTA :N°004-2020-CONSORCIO LA PORTADA, de fecha 01/11/2020; el Representante Comun del

CONSORCIO LARORf;ADA, Don Marco Antonio Casas Fernandez, presenta al Inspector del Servicio el Levantamiento
de las Obsewéciongs_, gl Plan de Trabajo con la documentacion sustentatoria para su evaluacién y conformidad

- -correspondiente. -~

Que, en atencion de la CARTA N°004-2020-CONSORCIO LA PORTADA, el Inspector del Servicio Ing° David Jonathan
Hernandez Rojas, evallia y emite la conformidad del Plan de Trabajo mediante INFORME N° 002-2020-MPC-DJHRIIO,
de fecha 02/11/2020.

Que, mediante EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO N° 2837-2020/MESA DE PARTES, de fecha 04/11/2020; el Inspector
del Servicio Ing° David Jonathan Hernandez Rojas, remite a la Entidad la CARTA N°003-2020/INSPDJHR, anexando el
INFORME N° 002-2020-MPC-DJHRIIO, que expresa la Conformidad del Plan de Trabajo para la Ejecucion del Servicio
“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP. CA-101(EL LIMON)-PUEBLO NUEVO-
LA PORTADA-EMP.CA-1401(JAGUEY)”.

Que, mediante INFORME N° 084-2020-MPC/JCRA(d)/IDEP, de fecha 04/11/2020; el Responsable de la Division de
Estudios y Proyectos, Ing® Juan Carlos Rodriguez Aguilar, luego de la revision del EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO
N°2837-2020/MESA DE PARTES, CONCLUYE que es procedente €l Plan de Trabajo; y, SOLICITA su Aprobacion
Mediante Acto Resolutivo.

Por los considerandos expuestos, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Organica de Municipalidades — Ley
27972, esta Gerencia;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el Plan de Trabajo del Servicio “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL: EMP. CA-101(EL LIMON)-PUEBLO NUEVO-LA PORTADA-EMP.CA-1 401(JAGUEY)".

ARTICULO TERCERO: NOTIFIQUESE la Presente Resolucién a la Empresa Contratista CONSORCIO LA PORTADA,
al Inspector del Servicio Ing® David Jonathan Hernandez Rojas, al Gerente Municipal, Division de Obras y Liquidaciones,
Division de Estudios y Proyectos, Infobras, Unidad Formuladora de Proyectos, y Analistas Técnicos: para conocimiento y
fines que estimen por conveniente.
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~~~ ANEXO.N“0] ;. RLAN:DE TRABAJO

PARA EJECUCIONIDELSERVICIOPE MANIENIMIENTO

I. DATOS GENERALES
1. ANTECEDENTES

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL EMP.CATO1(EL LIMON) - PUEBLO NUEVO - LA PORTADA -
EMP.CA 1401 (JAGUEY)

1.1 Nombre del Servicio:

1.2 Tipo de Intervencion: IRECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO ]
1.3 Monto Presupuestado: [s/ 398,401.06 =
1.4 Codigo de Ruta: [ca- 1401 1 Longifud 4.67 km

L

1.5 Trayectioria: 'EMP.CA'IOI(EL LIMON) ~ PUEBLO NUEVO - LA PORTADA - EMP.CA 1401 (JAGUEY)

1.6 Coordenadas de inicio: [724454.00E: 9150822.770N 1
1.7 Cordenada de fin: [727003.24 : 9157797.270N ]
1.8 Conirato de servicio: | CONTRATO 008-2020-MPC/CS ]
1.9 Enfidad: ﬂ\ﬂUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZA J
1.10 Area usuaria responsable: [GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL _ |

2. UBICACION GEOGRAFICA DE LA ViA

Centro Poblado Ubigeo” |
EMP.CA10i(EL LIMON) — PUEBLO NUEVO — LA PORTADA ~ EMP.CA 1401
(JAGUEY)

Provincia

il. IDENTIFICACION

3. OBJETIVO, METAS Y/O ACTIVIDADES DEL SERVICIO

3.1 OBJETIVO PRINCIPAL: Realizar el mantenimiento periédico y rutinario del camino vecinal EMP.CAT01(EL LIMON) - PUEBLO NUEVO - LA PORTADA -
5 ' EMP.CA 1401 (JAGUEY) de 4.674 km., a fin recuperar la transitabilidad de la citada via.

3.2 OBJETIVO ESPECIFICOS:

1)| Garantizar la seguridad del irdnsito y la vida Gfil de la carretera, manteniendo el limite econémico establecido por el fipo de
2)|Elaborar un plan de trabajo que, habiendo identificado los distintos problemas de la via actual, incluidos los de fipo

3)| Lograr la integracién socio: 5mica y politica de los pobladores del campo con la ciudad y, por ende, a nivel nacional.
4)|Facilitar el acceso de la poblacién de la zona de intervencidn a los servicios piblicos, especialmente los de educacién

5)| Favorecer la economia familiar a ravés de la disminucidn del costo de operacién del fransporte terresire fanio de
6)|Reducir las condiciones de pobreza de las zonas rurales.

3.3 METAS Y/O ACTIVIDADES:
3.3.1 Aclividades Generales:

1)| Elaboracion del Plan de Trabajo

2)| Mantenimienio Periediédico dei camino vecinal
3)| Mantenimiento Rutinario del camino vecinal
4){Inventario de Condicion Vial

PORTADA

ingl Freddy-Chiroque Norlega
R. CIP: 92630
RESIDENTE DE SERVICIO
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3.3.2 Actividades Especificas:

MANTENIMIENTO PERIODICO
| DESCRIPCION | om | o
01 |0BRAS PRELIMINARES
0101 |MOVIIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUPO GLB 100
0102 [TRAZO YREPLANTEQ KM A
02 PAVIMENTOS
201 [CAPANNELANTE E=005 M m3 94
202 |MATERIAL GRANULAR DE CANTERAPARAAFRMADOE=0.A5)  m3 2804.40]
03 TRANSPORTE o
0301 |TRANSPORTE DE MATERIAL NIVELANTE HASTA 1 Kit MK 93480
1302 |TRANSPORTE DE MATERIAL NIVELANTE MAYORA 1 KM M3 5,421.0]
0303 |TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM M3K 287731
0304 |TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A1 KM MK 6,846.20
(305 |TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KiM M3K 21044
0306 [TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYORA 1KM MK 2190
04 |0BRASDEARTE YDRENAIE 2
0401 |RECONFORMACION DE CUNETAS ml 3,190.00]
[ SENALIZACION |
0501 [NSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS und 600
0502 |SENALESPREVENTNAS und 100
0 IMPACTO AMBIENTAL
0601 |RECUPERACION AMBENTAL DE AREAS OCUPADAS HA 140
o7 EMERGENCIA SANITARIA
0701 |EMERGENCIA SANITARIA COVID 19 6LB 100

MANTENIMIENTO RUTINARIO

c6p1G0 smtaaon . oa | ORTETAE
B | m [
IS TR
o @ @ | ©) | o9 | @
IMR-100 |(CONSERVACION DE CALZADA
PR-101 lLimpisza cs Calzads km 0.40] 0.7 1.00)
Bachen ~Camino Tioo I m2 3000}
MP-104 Remacién de Derrumbes m3 3.00| 9.00] 15,00}
IPerfilads ce |a superficie <in aporte de material m2 1,00000} 1,000} 1,500.00|

MR-200 |LTMPIEZA DEOBRAS DE DRENAJE
PR-201  [Limpieza de Cunetas ] 1000000 4,20000f 180000
MR-202  [limpieza de Alcantarilla ud 100 3 600
MR-205 |Limpieza de Portones ud 0.25| 0.9 0.50)
WR-206 [Ecawamiento de Pequerus Cursac ck Ag m 3500} 2400 000

CONTROL DE VEGETACION

[Rce yLimseza m2 snoof  3e00| $00000]

SEGURIDAD VIAL

|Corservacién de Seales ud 150 2.0] 3.00]

[MEDIO AMBIENTE

Reforestacién wd 0.00} 2000  20.00

VIGILANCTA'Y CONTROL VIAL

iglarca y Certral km A0l 4| 00

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Reseracidn de Murcs Secas m3 0% m| 2o
ién ds Portores ud 0.15] 0.15] 0,15

SORCIO LA PORTADA
et

tng. cegdy C*}koqu(. Noriega

T 92830

RESIDENTE D‘“ SERVICIQ
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Ill. PRESUPUESTO

4. COSTO DEL SERVICIO
MANTENISIENTO PERIODICO
Presupuesto
Fresupuesn 2801812 00ICO ¥ DEL CAMINO VECINAL: EMP CA1O1{EL LIMGN) - PUSBELO NUEVD - LA
PORTADA — EMP.CA 1401 {JAGUEY) X
supraspese 001 PERIODICO ¥ RY DEL CAMING VECINAL: EMP.CA10I{EL LIMON) - PUEBLO NUEVO- LA
PORTADA - EMP.CA 1401 {JAGUEY)
Criante CONSORCIO LA PORTADA Loso 3l 2071012020
L CAJAMARCA - CONTUMAZA - SAN BERITO
= Descripeién Und. Memado Brecic 31 Parcial 8l |
L] OBRAS PRELIMNAFES ATAISES
ey MOVLITACION ¥ DESMOVUZACION DE EDUIRQ =1 0 570800 aros0C
e TRAZD 'Y REPLANTED (-] 25 188522 TATTES
@ PAVIMENTCS 14060754
2 CARANVELANTE E=205\ " 93280 631 2450047
fdes WATERAL S WADC £=0. 15\ 3 1820 e oA
e “TRANSPORTE 23631
(214 TRANSROSTE OF MATERAL NVELANTE HASTA 1 Lo 3380 f e SDSED
f2=3 TRANGPONTE O MATCIUAL T MAYDR A T 3 caz1.0 838 Gas200
e “RANSRORTE OE ATIFIAL GRANULAR MASTA 1K1 3k 5T 273 75e823
sage TRANSPORTE DE WATRRAL GRANULAR AYOR A 1A e £88 238 470aI8
cooe TRANSPORTE DE MRTERIAL EXCEDENTE FASTA 1 R4 LY 2in1e 873 20LEE
tarce TRANSPOSTE D AATERIAL EXCEDENTE MAYOR & 1304 mk 20188 o038 19786
2] OBRAS DE ANTE Y DRENAJE TT0T8
ey RECONFORMACION DE CUNETAS L] 21500 367 "o
e SENSLZACN 526450
st INSTAL OSTES KLOLETRICOS INCLY. wd £m 2353 120888
(13 SENALES PREVENTIVAS NCLY. INSTALACION o w0 w751 3TSI0
« MPACTO SMBIENTAL 854765
e ABENTALDE = il 1.0 786150 LEest
@ EMERGENCIA SANTARLS 62012
(=2 EMERGENCIA SANTARA COVDH3 ] 100 650002 65202
Costo Descty 2BEFUIS
GBS GEnersie 1% 2426758
Utiicat 5% At
Su-Tol IR023128
oY WS DU
Fresupassto ot FwsT288
sow: . ¥
MANTENIMMENTO RUTINARIO (presupuesto x Kim)
: i CARGAS DE TRABAJO pEI0 QOSTO PARCIAL {0STO TOTAL POR RUBRO
0ODIGO| DESCRIPCION o UNITARIOS 2
: B [mB [IB| S/ B 1B 8 B | 1B | m8
oy (@) (@ () (05 | (os) w | e (3 (5 £2) (1) @y
[¥R-100 | CONSERVACION DEGALZADA 168839 7106 276130
-0t s deCeltace by ol an! o
- Cairo Tpo - w2 el
pR-104  amodén da Darunbes m3 am o 150
Il debt st s ot el a2 BT, B T T T
49200 [LIVPIEZA DE OBRAS DE DRENATE
= L 1 3Nl e
pRIR  [Uimplera e Morarila wnd 10 30 &0
MRS (Limplera d Pt wd a5 Lty o
7w |Emaries dePm i (s g o sm um  nw
MR:200 |CONTROL DEVEGETACION
bR oy U 2 anm| a0 mn
MR400 | SCRDOVA ;
bea =3 und 1 am 3
MR500 |MEDIO AMBIENTE
- Refoetin £ nd om - Tom B
MR-600 |VIGILANCIAY CONTROL VIAL
Mot Mglinds yCord n um AW MO
WR-T00 | ACTIVIDADES COVPLEMENTERIAS
PRAL - Rerwradtcstsns S 3 e  am
v ecin ds kg wd o o a
A (ODSTODIRECTO
B COSTOINDIRECTO B 2% IEH
C UTLDAD 500%
D SUB-TOTAL
E 16V 1800%

F TARIFAPOR TIPO DE CAMINO Y NIVEL DE SERVICIO

61.96 58 237449
5. PLAZO DE EJECUCION CONSO PORTADA

5.1. Plazo en DC: 415

hisbque Noriega
R. CIP: 9'7631 s
RESIDENTE DE SERVICIO
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4. CRONOGRAMA DE EJECUCION

WANTENIMIENTO PERIGDICO Y RUTINARIO DEL CAMING VECINAL EMP CAIOH(EL LIMON) - PUEBLO NUEVO - LA PORTADA - EP CA 1401 (JAGUEY)
4 EDT  Nombre de tarea Duracien  Comienzo  [Fin é 12021 , 02
| | 1, ‘; z {nov dic |ene feb [mar abrimayjun | jul {ago sep! oct nov. dic ene!feb |
11 EMP.CA101(FL LIMON) — PUEBLO NUEVO - LA 360 dias vie 01/01/21 dom 26/12/21 ! 1
p! PORTADA — EMP.CA 1401 (JAGUEY) i i |
CONSERVACION DE CALZADA 360 dias vie 01/01/21 dom 26/12/21 | 1
Limpiezs de Calada 60dias  vie 010121 dom 261221 | 0NOL %612
acheo -Camino Tipo I 320dias  dom 31/0121 dom 261221 | [ 26012
Remocin de Demumbes 90dias  mar28/09/21 dom 2611221 | % 012
beriads de s spafice snpore dematetd G0 dias  jue 28/10/21 dom 26/12121 | | 2612
LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE 3160 dias vie01/01/21 dom 26/12/21 | I 1
Limpeza e Cunets 0dias vie0Y0121 dom26/1221 | 010ty 2612
Limpiezs de Acartarla B0dias vie010121 dom26/1221 | 0101 26012
Uimpieza de Pontones 30dias  vie01/0121 dom26/1221 | 010 26112
Encaizamients dePequefios Cusosde s 330dias  dom 31/01/21 dom 26/1221 | ; %012
CONTROL DE VEGETACION 360 dias vie 01/01/21 dom 26/12{2t | f |
Roce y Limpiezs 360dias  vie010121 dom26/1221 | 0O T— %612
SEGURIDAD VIAL 300 dias mar 02/03/21 dom 26/12{ 21 i ‘; J— ]
Conservaciin de Sefiakes 00dias  mar02003/21 dom 2611221 | D03 RO RS R 1012
MEDTO AMBIENTE 120 dias dom 20/08/21 dom 26/12/21 | i F—"‘—'-|
Refuestacion 120dias  dom 20/0821 dom 26/1221 g — 2SS 1512
VIGILANCIA ¥ CONTROL VIAL 360 dias vie 01/01/21 dom 26/12/211 |
Viganci y Conbol 360dias  vie 010121 dom 2611221 |
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 279 dias jue 01/04/21 dom 26/12/21 |
Reparaccn de Muros Seces M0dias jue 0100421 dom 261221 |
 Reparadnde Pontoes 0dias _jue 010421 _dom 26112721 |
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ®

CONCLUSIONES:
‘e Bl mantenimiento periédico y rutinario de la via vecinal permitiré poner a disposicion de la poblacién una eficiente infraestructura vial; el mismo que permitira
disminuir los costos operativos y de reparacién de los vehiculos, disminuird el iempo de transporie y ofrecerd una via permanentemente transitable. De esta manera la
poblacién se verd beneficiada directamente por la reduccién de costos y fiempos de transporte, permitiendo el acceso de mayores y mejores medios de transporie,
con mayor capacidad de toneldje para la carga y mejor comodidad para los pasajeros.

« Los espesores a colocar para la capa de rodadura del Camino Vecinal Emp.EMP.CAT01(EL LIMON) — PUEBLO NUEVO — LA PORTADA — EMP.CA 1401 (JAGUEY), es:

m 007000 —km 4+674___ 15

RECOMENDACIONES:
‘s El proceso constructivo se ejecutard con los métodos y equipos convenciondles: motoniveladora, camién cisterna, rodillo liso vibratorio, camién volquete; que estan

descritos en las especificaciones técnicas del proyecto.

8. FIRMAS

Responsable de la Elaboracion del Plan de Responsable del Area Usuaria
Trabajo

oque Noriega
R. CIP: 92635
RESIDENTE DE SERVICIQ
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ANTECEDENTES

Conforme a lo establecido en la Constitucion Politica del Peru, las municipalidades provinciales y
distritales son los 6rganos de gobiemo local. Tienen autonomia politica, economica y
administrativa en los asuntos de su competencia. Los gobiemos locales promueven el desarrollo
y la economia local, y la prestacion de los servicios publicos de su responsabilidad, en armonia
con las politicas y planes nacionales y regionales de desarrollo. Son competentes para fomentar
la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecucion de proyectos y obras de
infraestructura local.

La Ley Orgéanica de Municipalidades sefiala que las municipalidades provinciales y distritales,
dentro del marco de las competencias y funciones especificas, son competentes para promover,
apoyar y ejecutar proyectos de inversion y servicios plblicos municipales.

Mediante Decreto Supremo N°101-2020-PCM, se aprobo la reanudacion de las actividades:
“Mantenimientos, Mejoramiento y Conservacion Rutinarios y Periodicos de Vias Nacionales,
Departamentales y Locales” y de acuerdo a lo sefialado en el numeral 1.2 del Articulo 1 del
mencionado decreto supremo, las referidas actividades se encuentran autorizadas para su
reanudacion de forma automatica, una vez que las personas juridicas que realizan dichas labores
registren su “Plan para la vigilancia, prevencion y control de COVID-19 enel trabajo” en el Sistema
Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud.

De este modo, en base a lo expuesto en la Resolucion Ministerial N°0257-2020-MTC/01, del
07.05.2020, en la cual se aprueba los Protocolos Sanitarios Sectoriales que como anexos forman
parte integrante a lo dispuesto en el Decreto Supremo N°080-2020-PCM vy la Resolucion
Ministerial N°239-2020-MINSA, los cuales son de aplicacion obligatoria segdn la tipologia del
proyecto, en el cual para este tipo de senvicio se ha implementado en Anexo |, denominado
“Protocolo Sanitario Sectorial para la ejecucion de los trabajos de conservacion vial en prevencion
del COVID -19”, a fin de cumplir con los estandares dispuesto en el presente afio.

Con Decreto de Urgencia N°070-2020 se dicto medidas destinadas a generar empleo para la
ejecucion de trabajos de mantenimiento en la red vial nacional, departamental y vecinal a efectos
de establecer medidas necesarias, en materia econdmica y financiera, que permitan a las
entidades del Gobiemno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, implementar
en el marco de sus competencias, la ejecucion de acciones oportunas para la reactivacion de la
actividad econdmica, fomentando el trabajo local a través del empleo de la mano de obra
especializada y no especializada en el mantenimiento periddico y rutinario de las vias nacionales,
departamentales y vecinales. Los trabajos de mantenimiento proyectado facilitan el traslado de los
productos agropecuarios de las zonas a intervenir, hasta los centros de consumo, permitiendo
garantizar el abastecimiento de los productos a consecuencia de la Emergencia Sanitaria
generada por el brote del Coronavirus (COVID-19).

Bajo estos aspectos, el presente plan de trabajo para la ejecucion del mantenimiento periodico y
rutinario en vias vecinales, esta orientado a lograr una circulacion permanente y segura en el
camino a intervenir, teniendo como actividad principal la reposicion de la capa de afirmado a lo
largo de la via, donde se ha considerado mantener el trazo de la via existente.

Freidy Thimtius N
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OBJETIVOS DEL SERVICIO

Obietivo General

Realizar el MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
EMP.CA101(EL LIMON) - PUEBLO NUEVO - LA PORTADA - EMP.CA 1401 (JAGUEY) de
4.674 km., a fin recuperar la transitabilidad de la citada via.

Obijetivos Especificos:

1. Garantizar la seguridad del transito y la vida util de la carretera, manteniendo el limite
econdmico establecido por el tipo de camino.

2. Elaborar un plan de trabajo que, habiendo identificado los distintos problemas de la via actual,
incluidos los de tipo ambiental, para la defensa y preservacion del medio ambiente, presente
las soluciones adecuadas, exponiéndolas de una forma clara y lineal, para que se tenga una
tarea facil a cumplir y, al mismo tiempo, el inspector pueda realizar su funcion con facilidad.

3. Lograr la integracion socio-economicay politica de los pobladores del campo con laciudad y,
por ende, a nivel nacional.

4. Facilitar el acceso de la poblacion de la zona de intervencion a los servicios publicos,
especialmente los de educacion (superior) y salud (atenciones especializadas), asi como el
acceso a los servicios privados que se ofertan en la capital del distrito.

5. Favorecer la economia familiar a través de la disminucion del costo de operacion del
transporte terrestre tanto de productos como de pasajeros.

6. Reducir las condiciones de pobreza de las zonas rurales.

NORMATIVIDAD UTILIZADA

Para la elaboracion del presente plan de trabajo para la ejecucion del mantenimiento periodico y
rutinario del camino vecinal EMP.CA101(EL LIMON) - PUEBLO NUEVO - LA PORTADA -
EMP.CA 1401 (JAGUEY) se tuvo en cuenta los manuales siguientes:

1. Manual de mantenimiento o conservacion de carreteras (R.D. N°08-2014-MTC/14) (27.03.14).

2 Glosario de términos de uso frecuente en proyectos de infraestructura vial. (R.D. N°18-2013-
MTC/14) y sus modificatorias.

3. Manual de especificaciones técnicas generales para construccion EG-2013. (R.D. N°22-2013-
MTC/14) (07.08.13).

4. Manual de ensayo de materiales para carreteras EM -2016. (R.D. N°18-2016-MTC/14)
(03.06.16).

5. Manual de careteras de suelos, geologia y geotecnia, seccion suelos y pavimentos. (RD
N°10-2014-MTC/14) (09.04.14).

La informacion plasmada en el presente plan de trabajo se desarrollé empleando los siguientes
programas:

Microsoft Office; procesador de textos y hoja de calculos.
Microsoft Project; para la programacion.
Autocad/Autocad Land; para la elaboracion de planos.

10 para la elaboracion de costos y presupuestos. CONW“DA
e/
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4. UBICACION

Departamento . Cajamarca

Provincia : Contumazé

Distrito : San Benito

Localidades * El Limén-Pueblo Nuevo-La Portada-Jaguey
Zona ATM

Region natural . Quechua

Altitud promedio - 422.00 msnm

Longitud :4.674 Km

Codigo de Ruta : CA - 1401

Incio : 724456.00E: 9160822.770N
Fin : 727003.24E : 9157797.270N

Geogréfica
: COORDENADA ALTITUD EN
INICIO PROGRESNA Norte Este ‘m.s.n.m.
EMP. CA101 (EL
LIMON) 0+000 9160822.77 724318.23 469.00

FOTO PUNTO DE INICIO




COORDENADA ALTITUDEN

FIN ~ PROGRESIVA Mids " Este s
EMP.CA 1401
(JAGUEY) 04+970 9157797.27 727003.24 402.000

FOTO PUNTO DE FIN

P
Accesibilidad
Para llegar al inicio del camino vecinal materia del presente servicio, se realiza desde el caserio
de Pueblo Nuevo, desplazandose por la ruta CA - 1401, para luego empalmarse con el inicio del
tramo.
Altitud
Cota de inicio: 469.00 m.s.n.m.
Cota de fin de tramo: 402.00 m.s.n.m.
s Longitud
Kilometro de inicio: 00 +000
Kilémetro de fin de tramo: 04 +970
Longitud del tramo: 4.674 km

3. DESCRIPCION DE LARUTA

El camino vecinal EMP.CA101(EL LIMON) - PUEBLO NUEVO -LA PORTADA - EMP.CA 1401
(JAGUEY), que forma parte de la Red Vial Vecinal de la region Cajamarca, tiene una longitud de

4.674 km. CONSORCIO LA PORTADA

El eje de la via existente transcurre a través de un terreno ondulado. e
= : 52630

El ancho de la superficie de rodadura es 4.50m, encontrandose anchos que van desde FFF'REMIE DE SERVICIO

450 m.

El camino vecinal EMP.CA101(EL LIMON) - PUEBLO NUEVO - LA PORTADA - EMP.CA 1401
(JAGUEY) recorre por un terreno ondulado con pendientes minimas de 2% y como maximo 4%.




CONDICION ACTUAL DE LA VIA

La plataforma presenta una superficie de rodaduraque esta a nivel de afirmado casi en tu totalidad,
con una capa de rodadura de materiales granular, de la via. Existen también sectores que se
encuentran a nivel rasante donde la plataforma esta compuesta por materiales fino, lo cual dificulta
la transitabilidad de la via.

Durante los trabajos de campo que han sido realizado en el tramo de la via, las condiciones
encontradas en la plataforma son las que se van a describir a continuacion por sectores y
mostrando las respectivas vistas fotograficas.

A continuacion, se presentara la descripcion detallada de la superficie de rodadura segmentada

por kilometro, en la cual se describira el tipo de fallas encontradas en la via.

- PROGRESIVA

 DESCRIPCION

Km 00+000 — km 01+000

Calzada de la via con presencia de deformaciones y perdida de material
fino, ocasionados por las constantes precipitaciones en la zona y
transito de vehiculos pesados.

Km 01-+000 — km 02+000

Calzada de la via con presencia de deformaciones y perdida de material
fino, ocasionados por las constantes precipitaciones en la zona y
transito de vehiculos pesados.

Km 02+000 — km 03+000

Calzada de la via con presencia de deformaciones y perdida de material
fino, ocasionados por las constantes precipitaciones en la zona y
transito de vehiculos pesados.

Km 03+000 - km 04+000

Calzada de la via con presencia de deformaciones y perdida de material
fino, ocasionados por las constantes precipitaciones en la zona y
transito de vehiculos pesados.

Km 04+000 — km 04+970

Calzada de la via con presencia de deformaciones y perdida de material
fino, ocasionados por las constantes precipitaciones en la zona y
transito de vehiculos pesados.

ULTIMAS INTERVECIONES

El camino vecinal EMP.CA101(
(JAGUEY), ha s
Benito, bajo lam

DESCRIPCION DEL SERVICIO

El servicio para la ejecucion d

EL LIMON) — PUEBLO NUEVO - LA PORTADA - EMP.CA 1401
ido intervenido en el afio 2019, ejecutado por la Municipalidad Distrital de San
odalidad de Administracion Directa, el mismo que ha sido liquidado.

el mantenimiento periodico y rutinario del camino vecinal

EMP.CA101(EL LIMON) - PUEBLO NUEVO - LA PORTADA - EMP.CA 1401 (JAGUEY), con la
finalidad de lograr el objetivo planteado, ejecuto las siguientes actividades:

INFORME DE TOPOGRAFICO

INFORME DE SUELOS

INFORME DE CANTERAS Y FUENTES DE AGUA

INFORME DE SENALIZACION
INFORME DE DRENAJE
INFORME DE PAVIMENTOS

INFORME DE ZONAS CRITICAS




De los informes descritos, se ha determinado realizar las siguientes actividades:

CUADRO RESUMEN DE METRADOS
MEM ~ DESCRIPCION UND TOTAL

o1 OBRAS PRELIMINARES

0101  |MOVLIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUPO GB 1.00

0102 |TRAZOYREPLANTEQ K 467
2 [PAVIMENTOS

201 [CAPANVELANTEE-005M m3 93480

2020 |MATERAL GRANUARDE CANTERAPARAAFRMADOE=0151  m3 2,80440
03 |TRANSPORTE

0301  |TRANSPORTEDEMATERAL NVELANTE HASTA 1 KM M3K 93480

0302 |TRANSPORTE DEMATERAL NVELANTE MAYORA 1 KM M3K 642110

0303 |TRANSPORTE DEMATERAL GRANULAR HASTA 1 KM M3K 287731

(304 |TRANSPORTE DEMATERAL GRANULARMAYORA1 KM M3K 6,846.20

0805 |TRANSPORTE DEMATERAL EXCEDENTE HASTA 1 KM M3K 2101

0306 |TRANSPORTE DEMATERAL EXCEDENTE MAYORA 1KM M3K 20190
4 [OBRASDEARTE YDRENAKE

0401 |RECONFORMACION DE CUNETAS mi 3,190.00
05 [SENALIZACION

0501 |INSTALACION DE POSTES KLOMETRICOS und 6.00

0502 |SENALESPREVENTIVAS und 10.00
06 |IMPACTOAMBIENTAL

0601 |RECUPERACION AMBENTAL DE AREAS OCUPADAS HA 110
07 |EMERGENCIASANITARIA

0701 |EMERGENCASANTARACOVID 19 aB 100

Cabe precisar, que solo se esta interviniendo en la reposicion del afirmado, el cual garantizaré la
transitabilidad del camino vecinal EMP.CA101(EL LIMON) — PUEBLO NUEVO - LA PORTADA -
EMP.CA 1401 (JAGUEY) de 4.674 km de longitud. CONSORCIO LA PORTADA

CAPA DE PAVIMENTO Wil
% : 9263
1. La alternativa de solucion planteada en el presente servicio €s convencional, porREQIDIENTESDE SERVICIO
materiales granulares gravosos de caracteristicas fisico-mecanicas considerados por las
metodologias tradicionales como capas para carreteras no pavimentadas (afirmado).

2 Las caracteristicas fisico-mecanicas que debe cumplir los materiales seleccionados como:
granulometria, limite liquido, indice de plasticidad, estan establecidos en la seccion 5. Informes
de Canteras y Fuentes de Agua.

3. Los espesores a colocar para la capa de rodadura del Camino Vecinal EMP.CA101(EL LIMON)
_ PUEBLO NUEVO — LA PORTADA - EMP.CA 1401 (JAGUEY), es:

~Km 00+000 - km 04+970 15




4. El proceso constructivo se ejecutara con los métodos y equipos convencionales: motoniveladora,
camion cisterna, rodillo liso vibratorio, camion volquete; que estan descritos en las
especificaciones técnicas del servicio.

5. Los materiales a emplear en la reposicion de la capa de rodadura sera La Mezcla de: la Cantera
Rio Shimba (30%) con Cantera Shimba (70%).

6. El principal objetivo del presente plan de trabajo, es determinar las condiciones del
mantenimiento de manera de devolver a la capa de rodadura las condiciones de la ultima
intervencion.

7. Cabe mencionar que los puntos no contemplados en las Especificaciones del presente plan de
servicio, deben estar en concordancia con el Manual de Especificaciones Técnicas Generales
para la Construccion de Carreteras del MTC (EG - 2013).

8. Labuena calidad y permanencia depende que se efectie un Control permanente y oportuno de
los parametros de calidad de los materiales antes y durante la ejecucion (proceso constructivo).
— Por lo tanto, deberan aplicar en forma estricta y adecuada las técnicas y procedimientos
utilizados en Ingenieria para la explotacion de Bancos de Materiales (Canteras),
fundamentalmente teniendo siempre en consideracion la variabilidad horizontal y vertical que
presentan las mismas por su origen, asi como el control permanente de las propiedades fisico
_ mecanicas de los materiales de aporte en relacion con los volimenes explotados.

9. DISPONIBILIDAD (CANTERA, FTE. DE AGUA)
Con relacién a la disponibilidad de las canteras y fuentes de agua, la documentacion se encuentra
anexada en el presente capitulo, asi mismo en los cuadros siguientes se muestra la ubicacion de
las Canteras y Fuentes de Agua.

CUADRO: “Relacion de Canteras Ubicadas”

CANTERA | ACCESO :g{égg PROGRESIVA | LADO usos COMENTARIO
Afirmado, previa mezcla Para el presente proyecto se
Shimba 4.00 km Bueno 6+000 Derecha s matérial ligante empleara en una proporcion de 70%
para el afirmado.
& Para el presente proyecto se
Afirmado previa mezcla | empleara en una proporcion de 30%
Rio Shimba | 0.05km Bueno 5+500 Derecha | con material granular y |para el afimado. Y en una
como capa nivelante proporcion de 100% para la capa
nivelante

Las fuentes de agua indicadas en el cuadro, son adecuadas para su empleo en la conformacion

de la capa del pavimento. CONSO LA PORTADA
CUADRO “Fuentes de Agua” i
Ne FUENTE DE AGUA ACCESO | PROGRESIVA | UBICACION |P 2830 VICIO
1 Rio San Benito 0.20km 0+300 Pueblo Nuevo Publico
2 Rio Santanero 0.15km 14500 Colbot e
3 Rio Chicama 0.05km 6-+850 Jaguey Publico




10.

MONTO DEL SERVICIO

El monto que involucra la ejecucion del mantenimiento periodico y rutinario del camino vecinal
EMP.CA101(EL LIMON) — PUEBLO NUEVO — LA PORTADA - EMP.CA 1401 (JAGUEY), es el

siguiente:
CUADRO RESUMEN DEL ANALISIS DE COSTOS
FASES DESCRIPCION UND | CANTIDAD | PARCIAL TOTAL
FASE | | Elaboracién del Plan de Trabajo
Plan de Trabajo km 4.674 852.38 3,984.01
FASE Il | Ejecucion del mantenimiento periddico
Ejecucién del mantenimiento periddico km 4.674|70,747.30 330,672.88
FASE Il | Ejecucién del mantenimiento rutinario
Ejecucion del mantenimiento rutinario x 12 meses km 4.67412,785.66 59,760.16
Inventario de Condicion Vial km 4.674 852.38 3,984.01
TOTAL S/ 398,401.06
Son: (Trescientos noventa y ocho mil cuatrocientos uno con 06/100 soles).
Los precios estan referidos al mes de octubre del 2020
11.  PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecucion del MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
EMP.CA101(EL LIMON) - PUEBLO NUEVO - LA PORTADA - EMP.CA 1401 (JAGUEY), es de
415 dias calendario.
2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES o

Conclusiones

medios de transporte, con mayor capacidad de tonelaje para la carga

los pasajeros.

R. : 82630
RESIDENTE DE SERVICIO
e EIl mantenimiento periddico y rutinario de la via vecinal permitira poner a disposicion de Ia

poblacion una eficiente infraestructura vial; el mismo que permitira disminuir los costos
operativos y de reparacion de los vehiculos, disminuira el tiempo de transporte y ofrecera una
via permanentemente transitable. De esta manera la poblacion se vera beneficiada directamente
por la reduccion de costos y tiempos de transporte, permitiendo el acceso de mayoresy mejores

y mejor comodidad para

Los espesores a colocar para la capa de rodadura del Camino Vecinal EMP.CA101(EL LIMON)
— PUEBLO NUEVO — LA PORTADA - EMP.CA 1401 (JAGUEY), es:

Km 00+000 — km 04+970

El proceso constructivo se ejecutara con los métodos y equipos convencionales: motoniveladora,
camion cisterna, rodillo liso vibratorio, camion volquete; que estan descritos en las
especificaciones técnicas del proyecto.
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Ministerio
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1.0 Datos Generales:

Intervencion:

Ubicacién Politica:

Distrito(s):{San Benito
Provincia(s):{Contumaza

Departamento:lajamarca

Ubicacidn Geografica:

y Comunicaciones

Provias |-

: anspo Descentralizado.
FORMATO N° 1
DATOS GENERALES

EL LIMON - PUEBLO NUEVO - LA PORTADA - JAGUEY

|
|
|

Inicio:
Progresiva :
Cota:msnm
Coordenada: {9160822.77 N|724318.23 EJ
Fin:
Progresiva:
Cota:msnm
Coordenada: {9157797.27 N|727003.24 EJ
Clasificacion del Camino(ruta): [ CA-1401 I
Tiempo Promedio de recorrido e

vehiculo en el tramo:

Velocidad promedio:

Ultima Rehabilitacion:

Ultima Mantenimiento Rutinario:

Ultima Mantenimiento Periodico:

Cruce de centro poblados:

Horas

2 |km/h

(V)]

o e B

Progresiva Nombre
0+000.00 EL LIMON

1+696.00 PUEBLO NUEVO

3+280.00 LA PORTADA

4+970.00 JAGUEY
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ST O Descentralizado.
FORMATON°2
TOPOGRAFIA

Intervencion: EL LIMON - PUEBLO NUEVO - LA PORTADA - JAGUEY

Region: Cajamarca Ruta: CA-1401

P Contt za Fecha: 02/11/2020

Distrito: San Benito

TIPO DE TERRENO [PLANO: TIPO 1 |ONDULADO: TIPO 2 |ACCIDENTADO: TiPO 3 [ESCARPADO: TIPO 4
Progresiva i Pendiente (%) Ancho Superf. Fotos
Tipo de Terreno ) Rodadia

Del Km Al Km Min. Max. N°
0+000.00 0+070.00 4.00 2.00% 5.00% Foto 1
0+070.00 0+150.00 4.00 2.00% 5.00% Foto 2
0+150.00 0+260.00 3.00 2.00% 5.00% Foto 3
0+260.00 0+390.00 4.00 2.00% 5.00% Foto 4
0+390.00 0+450.00 3.00 2.00% 5.00% Foto 5
0+450.00 0+610.00 3.00 2.00% 5.00% Foto 6
0+610.00 0+740.00 3.00 2.00% 5.00% Foto 7
0+740.00 0+860.00 3.00 2.00% 5.00% Foto 8
0+860.00 0+990.00 3.00 2.00% 5.00% Foto 9
0+990.00 1+130.00 3.00 2.00% 5.00% Foto 10
1+130.00 1+270.00 3.00 2.00% 5.00% Foto 11
1+270.00 1+410.00 400 2.00% 5.00% Foto 12
1+410.00 1+550.00 4.00 2.00% 5.00% Foto 13
1+696.00 1+850.00 4.00 2.00% 5.00% Foto 14
1+850.00 1+970.00 4,00 2.00% 5.00% Foto 15
1+970.00 2+140.00 4.00 2.00% 5.00% Foto 16
2+140.00 2+340.00 4.00 2.00% 5.00% Foto 17
2+340.00 2+500.00 3.00 2.00% 5.00% Foto 18
2+500.00 2+640.00 3.00 2.00% 5.00% Foto 19
2+640.00 2+740.00 4.00 2.00% 5.00% Foto 20
2+740.00 2+860.00 3.00 2.00% 5.00% Foto 21
2+860.00 2+970.00 3.00 2.00% 5.00% Foto 22
2+970.00 3+070.00 400 2.00% 5.00% Foto 23
3+070.00 3+130.00 3.00 2.00% 5.00% Foto 24
3+280.00 3+340.00 1.00 2.00% 5.00% Foto 25
3+340.00 3+420.00 4.00 2.00% 5.00% Foto 26
3+420.00 3+480.00 3.00 2.00% 5.00% Foto 27
3+480.00 3+550.00 4.00 2.00% 5.00% Foto 28
3+550.00 3+630.00 3.00 2.00% 5.00% Foto 29
3+630.00 3+690.00 4.00 2.00% 5.00% Foto 30
3+690.00 3+780.00 4.00 2.00% 5.00% Foto 31
3+780.00 3+860.00 1.00 2.00% 5.00% Foto 32
3+860.00 3+940.00 4.00 2.00% 5.00% Foto 33
3+940.00 4+020.00 3.00 2.00% 5.00% Foto 34
4+020.00 4+130.00 4.00 2.00% 5.00% Foto 35
4+130.00 4+260.00 3.00 2.00% 5.00% Foto 36
4+260.00 4+350.00 3.00 2.00% 5.00% Foto 37
4+350.00 4+520.00 3.00 2.00% 5.00% Foto 38
4+520.00 4+730.00 4.00 2.00% 5.00% Foto 39
4+730.00 4+870.00 400 2.00% 5.00% Foto 40
4+870.00 4+970.00 3.00 2.00% 5.00% Foto 41

i TIPO DE TERRENO [PLANO: (TIPO 1) [ONDULADO: {TIPO 2) | ACCIDENTADO: (TIPO 3) ESCARPADO: (TIPO 4)

[ Pendiente Longitudinal | p%<3% | 3%<p%<6%<__ | 6%<p%<8%< 8%<p%

ready CY)iroque Norlege
R-CIP: 92630
SIDENTE DE SERVICIO
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FORMATO N° 3
DANO EN LA SUPERFICIE DE RODADURA

EL LIMON - PUEBLO NUEVO - LA PORTADA - JAGUEY

§ Provias

Descentralizado

Intervencion:
Region: Cajamarca Ruta: CA-1401
Provincia: Contumaza Fecha: 02/11/2020
Distrito: San Benito
Tipo de Dafo | Deformacion Baches Lodazal: 5
Erosion Encalaminado Cruce de Agua
Progresiva Dafios Pavimentos Observaciones / Fotos
Del Km Al Km Tipo Dimensiones Comentarios N°
0+000.00 0+070.00 Encalaminado 70.00 1
0+070.00 0+150.00
0+150.00 0+260.00
0+260.00 0+390.00
0+390.00 0+450.00
0+450.00 0+610.00 Baches 160.00 6
0+610.00 0+740.00
0+740.00 0+860.00 Baches 120.00 8
0+860.00 0+990.00
0+990.00 1+130.00
1+130.00 1+270.00
14270.00 1+410.00
1+410.00 1+550.00
1+696.00 1+850.00
1+850.00 1+970.00
1+970.00 2+140.00
2+140.00 2+340.00
2+340.00 2+500.00 Deformacion 160.00 18
2+500.00 2+640.00
2+640.00 2+740.00 Baches 100.00 20
2+740.00 2+860.00 Baches 120.00 21
2+860.00 2+970.00 Deformacion 110.00 22
2+970.00 3+070.00
3+070.00 3+130.00
3+280.00 3+340.00
3+340.00 3+420.00 Deformacion 80.00 26
3+420.00 3+480.00 Baches 60.00 27
3+480.00 3+550.00
3+550.00 3+630.00
3+630.00 3+690.00
3+690.00 3+780.00
3+780.00 3+860.00 Baches 80.00 32
3+860.00 3+940.00
3+940.00 4+020.00 cruce de agua 10.00 34
4+020.00 4+130.00
4+130.00 4+260.00
4+260.00 4+350.00 Baches 90.00 37
4+350.00 4+520.00 cruce de agua 5.00 38
4+520.00 4+730.00
4+730.00 4+870.00
4+870.00 4+970.00
Codigo de Daiio Deterioro /Fallas Gravedad
1 Deformacion 1: Hullas/hundimiento sensibles al usuario pero <5cm
2: Hullas/hundimiento entre 5 cm y 10 cm
3: Hullas/hundimiento >= 10com
2 Erosion 1: Sensible al usuario pero profundidad <=5cm
2: Profundidad entre 5cm y 10 cm
3: Profundidad >=10cm
3 Bache (Huecos) 1: pueden reparase por conservacion rutinario
2: se necesita una capa de material adicional
3: Se Necesita una reconstruccion
4 Encalaminado 1: Sensible al usuario pero profundidad <=5cm
2: Profundidad entre 5cm y 10 cm
3: Profundidad >=10cm
5y6 Lodozal y Cruce de agua 1: Transitibilidad baja o intransalibilidad en epocas de lluvia. Nose definen
nivel de gravedad
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FORMATO N° 4
CANTERAS, FUENTES DE AGUA Y AREAS AUXILIARES

Intervencion: EL LIMON - PUEBLO NUEVO - LA PORTADA - JAGUEY

.u.m ﬂmamﬁc.mnmmi . _ Qumnman.d.ﬁwan

Region: Cajamarca

Provincia: Contumaza

Distrito: San Benito

AREAS AUXILIARES
PROGRESIVA LADO ACCESO (m) CANTERA FUENTE DE AGUA PATIO DE MAQUINAS DME CAMPAMENTO | PROPIETARIO omwﬂ_ﬁﬂﬂ_”w\ FOTO N°

6+000.00 DER 80 Shimba 1,2,3,4
5+500.00 DER 50 Rio Shimba 7
6+850.00 1ZQ. 50 Rio Chicama 5,6
0+300.00 DER 50 Rio San Benito 8
1+500.00 DER 50 Rio Santanero 9
4+970.00 DER 70 NVA. Jaguey NVA. Jaguey

2830
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FORMATO N° 5A m m o
OBRAS DE ARTE : m
]
Intervencion: EL LIMON - PUEBLO NUEVO - LA PORTADA - JAGUEY Ruta: CA-1401 Y-
8%
(2]
[]
Region: Cajamarca Fecha: 02/11/2020 Ll w
Provincia: Contumaza m
Distrito: San Benito W
Clase Tipo Material Condicion Estructural Condicion Funcional
Puente Definitivo: 01 Gavion: 1 Baily: 8 Concreto: 1 Bueno: 1 Bueno: 1
Puente Provisional: 02 Losas: 2 Portico: 9 Concreto Siclopio: 2 {No tiene problema) (Limpio)
Puente Peatonal: 03 Losas con vigas:3 Otro: 10| Concreto Reforzado: 3 Regular: 2 Regular: 2
Ponton Definitivo: 04 Arco: 4 Manposteria: 4 (Puedo Tener Problema) (Parcialmente Obstruida)
Ponton Estructural Artesanal:05 Reticulado: 5 Piedra: 5 Malo: 3 Malo: 3
Tunel: 13 Colgante: 6 Acero: 6 (Totalmente Obstruida)
Muro: 14 Atirantado: 7 Otros: 7 (Requiero Reponerse)
Progresiva Clase Tipo Material Condicion Estructural | Condicion Funcional | Dimencio de Dafio | Observaciones / Comentarios FOTO N°
4+450.00 4 10 2 2 2 10.00% 38
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FORMATO N° 5B
OBRAS DE DRENAJE
Intervencion: EL LIMON - PUEBLO NUEVO - LA PORTADA - JAGUEY Ruta: CA-1401
Region: Cajamarca Fecha: 02/11/2020
Provincia: Contumaza
Distrito: San Benito
Clase Material Condicion Estructural Condicion Funcional
Alcantarilla Definitiva: 06 Concreto: 1 Excelente: 1 Bueno: 1
Alcantarilla Provisional: 07| Concreto Siclopio: 2 (No tiene problema) (Limpio)
Cunetas: 08 Manposteria: 3 Preocupante: 2 Regular: 2
Canal: 09 Acero: 4 (Problema en Erosion)|  (Parcialmente Obstruida)
Bajada de Agua: 10 Piedra: 5 Malo: 3 Malo: 3
Zanja de Drenaje: 11 Tierra: 6| (Problema Grave de Erosion) (Totalmente Obstruida)
Baden: 12 Otros: 7
Progresiva Clase Material Condicion Estructural mm”m__“m._“ Eam“m”. s owwﬂ ﬁﬂwﬁw / FOTO N°
0+680.00 12 6 1 2 7
3+460.00 7 2 1 2 27
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FORMATO N° 6
SENALIZACION
Intervencion: EL LIMON - PUEBLO NUEVO - LA PORTADA - JAGUEY Ruta: CA-1401
Region: Cajamarca Fecha: 02/11/2020
Provincia: Contumaza
Distrito: San Benito
Tipo de Seifiales Condicion Material
Reglametarias: 1 Bueno: 1 Fibra de Vidrio: 1
Preventivas: 2 {No Tiene Problema) Acero: 2
Informativas: 3 Regular: 2 Concreto: 3
Poste km: 4 {Dafios no se puede leer) Madera: 4
Semaforos: 5 Malo: 3 Otros: 5
Postes SOS: 6 {no se puede leer o ausente)
Observaciones /
Progresiva Tipo de Sefializacion Condicion Material Comentarios/ FOTO N°
Detalles

CONSORCIO LA PORTADA
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FORMATO N° 7
PUNTOS CRITICOS
Intervencion: Ruta: CA-1401
EL LIMON - PUEBLO NUEVO - LA PORTADA - JAGUEY
Region: Cajamarca Fecha: 02/11/2020
Provincia: Contumaza
Distrito: San Benito
Fallas Constructivas: 15 Zona de Alto deterioro: 17C
Fallas Geologicas: 16 Zona de Riesgo Problable 17D
Clase: Fallas Geotecnicas: 17
Problemas Hidrologicas: 17A
Geografia de la Zona: 17B
Progresiva Clase de dafios Lado og:ﬁg:g:g::: g FOTO N°
2+950.00 16 centro 22
4+000.00 17A centro 34

CONSORCIO LA PORTADA
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INFORME TOPOGRAFICO

1. GENERALIDADES

En el marco de lo anteriormente descrito, se desarrolla el presente plan de trabajo para la ejecucion
del mantenimiento periodico y rutinario de los caminos vecinales “MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP. CA101 (EL LIMON) - PUEBLO
NUEVO - LA PORTADA - EMP. CA (JAGUEY) LONGITUD TOTAL = 4.674 Km.”,; forma parte
del presente plan el informe de topografico, el mismo que incluye informacion basica y detallada
de las caracteristicas de trazo y disefio geométrico, ubicacion de obras de arte, ubicacion de
principales estructuras, ubicacion de canteras, fuentes de agua, centros poblados, sefiales y
demas elementos que representen.

En el presente informe se describe la metodologia utilizada para los trabajos topograficos, los
cuales se han desarrollado en concordancia con lo establecido en los términos de referencia y las
técnicas topograficas modernas, haciendo uso de diversos equipos de medicion.

Para definir el tramo en estudio es necesario recalcar y definir el nombre del mismo, para el
presente plan de trabajo el camino vecinal se denomina:

2. UBICACION

El camino vecinal en estudio esta ubicado en:

Region : CAJAMARCA
Provincia - CONTUMAZA
Distrito : SAN BENITO

Esta importante ruta vecinal tiene su punto inicial en Emp. CA101 EL LIMON geograficamente
inicia en las coordenadas Norte: 9160822.770; Este: 724318.230 del sistema UTM WGS-84, zona
17S y su punto final se ubica en EMP. CA JAGUEY, geograficamente finaliza en las coordenadas
Norte: 9157797.270; Este: 727003.24

Topograficamente, comienza a altura de 469.000 msnm (Km. 00+00) y finaliza a altura de 402.000
msnm (Km 10+130) llegando en el punto final en la localidad de Jaguey.

A lo largo de su recorrido atraviesa localidades entre los que se cuentan los siguientes, Pueblo
Nuevo y La Portada, ademas de presentar desvios para otros sectores.

3.- DESCRIPCION DEL AREA DEL PROYECTO

El tramo se inicia en Emp. CA101, el camino tiene una orientacion Sur — Este.

CONSORCIO LA PORTADA

g i K. CIP: 92830
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EL TRAMO ES:

EMP. CA101 (EL LIMON) - PUEBLO NUEVO - LA PORTADA - EMP. CA

(JAGUEY) L=4.674 KM.

Regién : Cajamarca

Provincia : Contumaza

Distrito : San Benito
Localidades - EL LIMON, PUEBLO NUEVO, LA PORTADA, JAGUEY
Zona del proyecto  : 17M

Regién natural : Costa

Altitud promedio 1400 m

Longitud :4.674 Km

Ruta : CA 1401

Incio : Emp. CA101,Emp.CA
Fin : JAGUEY

MAPA DE UBICACION GEOGRAFICA

ding
Emp. CA-101 (El Limon)

Lim&q d
Lia Portada
LaVilla ;?Lleblo Nuevo
Pueblo Nuevo g
CA™~
01§ X ta Portada

"‘"\r,_\___
 Emp. CA-1401 (Jaguey).

La Piedra Larga

/

LaHuaca |,y dce /

<
LD (La Libertad). :7 ®°

Jagua; L

o

P

y E-1N

/ La Botelia

| La Portada
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EMP. CA101 (EL LIMON) - PUEBLO NUEVO - LA PORTADA - EMP. CA
(JAGUEY) L=4.674 KM.

COORDENADAS ALTITUD
INICIO PROGRESIVA EN
NORTE ESTE M.S.N.M
0+000 9160822.77 724318.23 469.00

FOTO PUNTO DE INICIO

COORDENADAS ALTITUD EN

FIN PROGRESIVA M.S.N.M
NORTE ESTE
4+970 9157797.27 727003.24 402.00

FOTO PUNTO DE FIN

WWORTADA
! L
g ey Cliyocue Nerlega
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4.- DESCRIPCION DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

Para realizar el levantamiento topografico se contd con una brigada de topografia que tuvo a su
cargo el levantamiento del eje mediante el uso de los siguientes equipos, materiales y recursos
humanos.

Brigada de topografia:
e Ingeniero Civil
e Topdgrafo
¢ Personal de apoyo
Materiales y equipos:
e (Cémaras fotograficas.
e Camioneta.
o Libreta.
e GPS
e Winchas
e Eclimetro

Con la ayuda del Equipo GPS y una camioneta se realizé un recorrido de todo el tramo, efectuando
el levantamiento del eje del camino, posteriormente en gabinete se desarrollé un alineamiento del
eje del camino vecinal, en el que se pudo determinar el estacado de la via, con los puntos de las
estacas guardadas en el equipo se procedié a realizar el levantamiento, puntos relevantes y
demas, para contar posteriormente con una base de datos adecuada, para determinar las
progresivas cada 50 metros se conto con el apoyo del GPS asi mismo se determino la ubicacion
de localidades, canteras, fuentes de agua, toda esta informacion esta incluida en el plano clave.

Por tratarse de una intervencion a nivel de mantenimiento vial la informacion recopilada en el
levantamiento topografico refleja con exactitud la ubicacion y presencia de los elementos
conformantes de la via. Los trabajos de topografia han sido realizados en concordancia con la
practica de la ingenieria y a las recomendaciones contenidas en la normativa vigente.

Para el caso de obras de arte en un recorrido con el equipo GPS se identificaron todas las obras
de arte y drenaje.
Ubicacion de Obras de Arte

Progresiva

Km Tipo Material | Observaciones / Comentarios

Concreto | Ponton de concreto ciclépeo y L=5m, en regular

4+450.00 Pontén Lo
. ciclopeo | estado

i breubiimh €
R IIELLT




Ubicacién de Obras de Drenaje
P i . . . »
Kl;:greswa Tipo Material | Observaciones / Comentarios
0+680.00 Baden Terreno | Baden de terreno natural y L=10m, en regular
natural | estado
;P(::greslva Tipo Material | Observaciones / Comentarios
3+460.00 AisartiE Concreto Pase de agua de 8" de diametro y L=6m, en
regular estado

Para levantar informacion topogréfica referente a la sefializacion, apoyados en los puntos base
kilomeétricos guardados en el equipo se ubicé la progresiva exacta en la que se presentan las
sefiales, tanto preventivas como informativas. Los detalles del estado de las sefiales y
mecanismos de control de transito se encuentran explicadas en el informe de Sealizacion.

Ubicacion de Seiiales informativas

Progresiva reork
Km Sefalizacion
0+000 Informativa

Se determind la ubicacion de las localidades y desvios como se detalla:

Progresiva Nombre
0+000 Inicio de Tramo Limén
1+500 Pueblo Nuevo
1+850 Desvi6 a la Huaca
3+180 La Portada
4+970 Jaguey

La orografia del terreno, pendientes maximas y minimas se obtuvieron como resultado del
levantamiento topografico y trabajo en gabinete, asi mismo la sinuosidad del camino se puede
observar detalladamente en el plano clave conformante de este estudio, a continuacion, se detallan
las caracteristicas topograficas mas relevantes del camino vecinal.

ng.

. CIP; 92630
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Caracteristicas topograficas

Progresiva Tipo de Ancho Superf. Pendiente %
Del Km Al Km tofreno Rodadura Max. Min.
00+000 01+000 Ondulado 4,00 5% 5%
01+000 02+000 Plano 4.00 4.5% 4.5%
02+000 03+000 Plano 4.00 4% 4%
03+000 04+000 Plano 4.00 3% 3%
04+000 04+970 Plano 4.00 3% 3%

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1.En el camino vecinal en estudio, se identificé tipos de terreno como: Ondulado, Plano y

Accidentado.

5.2. La pendiente maxima y minima de la via es de 5.0%y 3% respectivamente.
5.3. En el camino vecinal se identifico obras de arte y drenaje. Asi mismo la ubicacion de centros
poblados y caserios, los mismos que se identifican como beneficiarios directos.

CONS PORTADA
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6.- PANEL FOTOGRAFICO

Fotografia N°02: Se observa al personal realizando el trabajo de levantamiento topogréfico entre
el Sector La Portada y Jaguey.
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4. INFORME DE SUELOS




INFORME DE SUELOS

1. GENERALIDADES

El camino vecinal ‘EMP.CA101(EL LIMON) - PUEBLO NUEVO - LA PORTADA - EMP.CA
1401 (JAGUEYY)’, se encuentra ubicado en el distrito de San Benito, provincia de Contumaza,
region de Cajamarca, region geografica sierra, se ubica a una altitud promedio de 422.00
msnm.

Este camino vecinal posee una longitud total de 4.674 Km y se ubica a una altitud maxima y
minima de 469.00 y 402.00 m.s.n.m; los codigos de ruta del camino vecinal es CA - 1401.

2. ALCANCE
El alcance de! presente informe, es la evaluacion de la capa de rodadura, lo cual comprende el

estado superficial actual de la via.

3. OBJETIVO
El objetivo del presente informe de suelos es recopilar la informacion necesaria para determinar
y describir el estado actual de la superficie de rodadura realizando actividades que permitan
este fin, que tiene como objetivo mejorar la transitabilidad y acceso a los servicios basicos y a
los mercados, de la poblacion.

4. EVALUACION DEL SUPERFICIE DE RODADURA EXISTENTE
A continuacion, se exponen los aspectos que incluyo la evaluacion de la condicion actual de la
superficie de rodadura del camino vecinal EMP.CA101(EL LIMON) - PUEBLO NUEVO - LA

PORTADA - EMP.CA 1401 (JAGUEY)’, de una longitud de 4.674 Km. Son

DESCRIPCION DE LA SUPERFICIE DE RODADURA ~ ¥n9freddy Chitoque Norlega
RESIDENTE DE SERVICIO

PROGRESIVA ~ DESCRIPCION

Descripcion: Vista de la via con perdida significativa de
material granular
Vista Fotografica:

Km 00+000 — km 01+000




Descripcion:

Vista de la via con presencia de deformaciones y perdida de
material granular.

Vista Fotografica:

Km 01+000 — km 02+000

Description:
Vista de la calzada de la via con Perdida de material fino
Como consecuencia de las constantes precipitaciones en la
zona.

Vista Fotografica:

Km 02+000 — km 03+000

Descripcion:

Vista de la via con abundante vegetacién en la berma y las
cunetas.

Vista Fotografica:

Km 03+000 — km 04+000

hiteQ
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Descripcion:

Vista Fotografica:

Km 04+000 — km 04+970

Vista de la via con perdida significativa de material granular.

CAPA NIVELANTE

Luego de la evaluacion superficial de la capa de rodadura o superficie de rodadura existente,
se analizara la necesidad de la colocacion de una CAPA NIVELANTE, la cual debera ser
colocada en los sectores donde se presenten irregularidades muy severas y condiciones de
materiales (empedrados), en la cual con una escarificacion, reconformacion y compactacion de
la subrasante, no se podria lograr emparejar la subrasante, antes de la colocacion de la capa
de rodadura.

Esta actividad, debera ser sustentada con la evaluacion superficial realizada (descripcion y
vistas fotograficas), y debera ser en sectores puntuales donde se requieran necesariamente.

La CAPA NIVELANTE, sera conformada con materiales de Préstamo de Canteras, y deberé
cumplir con los requerimientos de las especificaciones de material de Relleno (Terraplenes),
asimismo, esta tendra un espesor de 5.0 cm. la cual debera ser colocada sobre la subrasante
existente, para luego ser conformada'y compactada como la nueva subrasante.

PANEL FOTOGRAFICO

FOTO N°01: Se puede apreciar el estado de la superficie de rodadura entre el Km 00+000 -
Km 01+000.




FOTO N°02: Se puede apreciar el estado de la superficie de rodadura entre el Km 03+000 -
Km 04+000.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1 CONCLUSIONES:

o La via presenta desgaste en la calzada a causa de las constantes precipitaciones en
la zona y el transito de vehiculos pesados y livianos.
e Presencia de deformaciones en la calzada de la via que dificultan la buena

transitabilidad en la via.
7.2 RECOMENDACIONES:

e Serecomiendalaintervencion en la via a través de mantenimiento periodico'y rutinario,
pera evitar el deterioro constate del camino vecinal.
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Interv:
Region:
Prov:
Distrito:
Ruta:

Fecha:

s

PANEL FOTOGRAFICO DEL CAMINO VECINAL
EL LIMON - PUEBLO NUEVO - LA PORTADA - JAGUEY

Cajamarca
Contumaza
San Benito
CA-1401

02/11/2020

Foto 1 J Foto 2
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PANEL FOTOGRAFICO DEL CAMINO VECINAL

Interv: EL LIMON - PUEBLO NUEVO - LA PORTADA - JAGUEY

Region: Cajamarca

Prov:  Contumaza

Distrito: San Benito

Ruta:  CA-1401

Fecha:  02/11/2020
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Lo Nl_mjftp’ia _. Viceministerio
W PERU v Cmm,f,’c S ETATAE de Transportes
PANEL FOTOGRAFICO DEL CAMINO VECINAL
interv: EL LIMON - PUEBLO NUEVO - LA PORTADA - JAGUEY
Region: Cajamarca
Prov:  Contumaza
Distrito: San Benito
Ruta:  CA-1401
Fecha:  (02/11/2020

Foto 14

Foto 18
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PANEL FOTOGRAFICO DEL CAMINO VECIN

Interv:
Region:
Prov:
Distrito:
Ruta:

Fecha:

Ministerio . S Y
Viceministerio

de Transportes

EL LIMON - PUEBLO NUEVO - LA PORTADA - JAGUEY

Cajamarca
Contumaza
San Benito
CA-1401

02/11/2020
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PANEL FOTOGRAFICO DEL CAMINO VECINAL
interv: EL LIMON - PUEBLO NUEVO - LA PORTADA - JAGUEY
Region: Cajamarca
Prov:  Contumaza
Distrito: San Benito
Ruta:  CA-1401
Fecha:  02/11/2020

Foto 29 Foto 30
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Interv:
Region:

Prov:

Distrito:

Ruta:

Fecha:
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PANEL FOTOGRAFICO DEL CAMINO VECINAL

Provias
Descentralizado

EL LIMON - PUEBLO NUEVO - LA PORTADA - JAGUEY

Cajamarca
Contumaza
San Benito
CA-1401

02/11/2020

Foto31
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Foto 35

Foto 36
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5.1. Estudio de Cantera




1.

INFORME DE CANTERAS Y FUENTES DE AGUA

INTRODUCCION

Los trabajos de mecénica de suelos realizados en canteras se desarrollaron con la finalidad de
investigar las caracteristicas de los materiales que permitan establecer que canteras seran
utiizadas como capa estructural (afirmado) que servira como superficie de rodadura.
Seleccionando Unicamente aquellas que demuestren que la cantidad y calidad del material
existente sean los adecuados y suficientes para la construccion de la via para la ejecucion de
las partidas inmersas en el presente mantenimiento vial.

Los trabajos de campo se orientan a explorar el sub suelo, mediante la ejecucion de calicatas
en el area en estudio de las canteras. Se tomaron muestras disturbadas de cada una de las
exploraciones ejecutadas, las mismas que fueron remitidas al laboratorio para sus anélisis
correspondientes.

Los trabajos de laboratorio se orientaran a determinar las caracteristicas fisicas y mecanicas
de los suelos obtenidos del muestreo, que serviran de base para determinar las caracteristicas
de cada tipo de cantera, mezclas y definir su uso como afirmado u otros fines.

ANTECEDENTES

El camino vecinal EMP.CA101(EL LIMON) - PUEBLO NUEVO - LA PORTADA - EMP.CA
1401 (JAGUEY), tiene una longitud de 4,674 Km.

OBJETIVO

El objetivo del presente informe es €l de determinar las caracteristicas fisicas mecénicas de los
materiales a utilizar en el mantenimiento vial, con el fin de obtener un pavimento a nivel de
Afirmado tal que brinde a la via una servicialidad adecuada, confort y seguridad con materiales
apropiados que garanticen la vida Util; asi mismo se determinara las canteras (Afirmado,
afirmado mejorado, etc.), y las fuentes de agua que cumplan con los requerimientos técnico
minimos exigidos en las normas vigentes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones con
|as cantidades necesarias para el requerimiento del servicio.

UBACION DEL PROYECTO ing. Fleddy Chifoq

. CIP: 92630
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El Camino Vecinal: “EMP.CA101(EL LIMON) - PUEBLO NUEVO - LA PORTADA - EMP.CA
1401 (JAGUEY)’, esta clasificado con el codigo de ruta CA - 1401 y se encuentra ubicado en:




Region : Cajamarca

Provincia : Contumaza

Distrito : San Benito

Localidades - Pueblo Nuevo - La Portada — Jaguey.
Zona :1TM

Region natural : Quechua

Altitud promedio - 422.00 msnm

Longitud . 4.674 Km

Codigo de Ruta : CA - 1401

Incio : 724456.00E: 9160822.770N

Fin - 727003.24E : 9157797.270N

5. METODOLOGIA PARA LA IDENTIFICACION DE CANTERAS Y FUENTES DE AGUA

A. Canteras

Reconocimiento de campo en lugares circundantes a la franja del tramo, fijando areas donde
existan materiales cuyas caracteristicas son aparentes para su explotacion y por consiguiente
para su empleo como afirmado para el camino vecinal.

La metodologia para la identificacion y exploracion de canteras consiste en ubicar bancos de
materiales con los volimenes necesarios para el trabajo, estas se exploran mediante sondajes
tipo trincheras de 1.5 m como minimo para poder calcular la potencia de la cantera; de las
trincheras exploradas se obtiene muestras representativas de material de cada estrato
encontrado, las cuales se identifican y embalan en bolsas de polietileno para que
posteriormente sean enviados al laboratorio de mecanica de suelos.

B. Fuentes de Agua

La metodologia para le exploracion de fuentes de agua consistio en ubicar fuentes de agua
tales como rios, riachuelos, lagunas, manantiales, etc. de estos fueron debidamente ubicados
mediante sus Coordenadas UTM, luego la toma de la informacion de sus caracteristicas y
acceso hacia ella. Se ha tenido en cuenta la informacion de su caudal permanente, ubicacion
y accesos hacia la fuente de agua.
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El estudio de canteras y fuentes de agua se realizé con la finalidad de ver los volumenes totales
de las canteras escogidas para el estudio, las que seran explotadas y deberan satisfacer las
necesidades del camino en mencion tanto en calidad y cantidad.

Las labores se inician con la ubicacion de las canteras alo largo del tramo en estudio, ubicadas
las canteras se realizaron calicatas exploratorias (minimo 03 prospecciones por cada area
menor o igual a una hectarea); de las cuales se retiraron muestras representativas de las areas




correspondientes en cantidades necesarias para ser estudiadas y procesadas en laboratorio.

De esta forma se llegaron a seleccionar los bancos de materiales mas adecuados. Las
selecciones se hicieron de acuerdo a la potencia disponible, caracteristicas geotécnicas
adecuadas en relacion a su uso, se tomé en cuenta la distancia del area a ser explotada y costo
del transporte.

CUADRO: “Relacion de Canteras Ubicadas”

ESTADO
CANTERA | ACCESO ACCESO PROGRESIVA | LADO usos COMENTARIO
. Para el presente proyecto se
. Afirmado, previa mezcla . .
Shimba 0.05 km Bueno 6+000 Derecha con material ligante empleara en una proporcion de 70%
para el afirmado.
Para el presente proyecto se
Afirmado previa mezcla | emplearaen una proporcion de 30%
Rio Shimba | 4.00km | Bueno 5+500 Derecha | con material granular y {para el afirmado. Y en una
como capa nivelante proporcion de 100% para la capa
nivelante
TRABAJOS DE LABORATORIO

Los trabajos de laboratorio permitiran evaluar las propiedades de los suelos mediante ensayos
fisicos mecanicos y quimicos. Las muestras disturbadas de suelos, provenientes de cada una
de las exploraciones, seran sometidas a ensayos de acuerdo a las recomendaciones de la

American Society of Testing and Materials (ASTM).

Los ensayos de laboratorio para determinar las caracteristicas fisicas, quimicas y mecanicas
de los materiales de cantera; se efectuaran de acuerdo al Manual de Ensayos de Materiales
para Carreteras el MTC (EM-2000) y son:

CUADRO “ENSAYOS DE LABORATORIO”

ENSAYO uso AASHTO | ASTM PROPOSITO
Andlisis Determinar la distribucion del tamafio
Granulométrico | clasificacion T88 D422 |de particulas del suelo
por tamizado
ol e s Hallar el contenido de agua entre los
Limite liquido clasificacion T89 D4318 estados liquidos y pléstico
Lt o oA 2o on Hallar el contenido de agua entre los
Limite plastico clasificacion T90 D4318 estados plastico y semisdlido
Hallar el rango contenido de agua por
indice plastico clasificacion T90 D4318 |encima del cual, el suelo esta en un
estado pléastico.
Equivalente de Calidad T176 D245 Determinacion rapida de la cantidad
Arena Agregado de finos en los agregados
b : Cuantificacion de la dureza o0
zgrfig; fiog Acfgd:go T96 gg; resistencia al impacto de los
9 greg agregados gruesos.
Progtar Disefio de Determinacion del Optimo Contenido
i . es" ode | T80 | D155 |de Humedad y de la maxima
P densidad seca del material.




Determina la capacidad de soporte
T53 D1883 |del suelo, el cual permite inferir el
modulo resiliente del suelo

Disefio de

CBR
espesores

Propiedades Fisicas

Cabe anotar que los ensayos fisicos corresponden a aquellos que determinan las propiedades
indices de los suelos que permiten su clasificacion.

Clasificacion de Suelos por el Método SUCS y AASHTO

El sistema méas usual de clasificacion de suelos es el Sistema Unificado de Clasificacion de
Suelos (SUCS), el cual clasifica al suelo en 15 grupos identificados por nombre y por términos
simbdlicos.

El Sistema de Clasificacion para Construccion de Carreteras AASHTO, es también muy usado
de manera general. Los suelos pueden ser también clasificados en grandes grupos, pueden
ser porosos. De grano grueso o grano fino, granular o no granular y cohesivo, semi cohesivo y
no cohesivo.

Otra caracteristica importante de los suelos es su humedad natural, puesto que la resistencia
de los suelos de subrasante, en especial de los finos, se encuentra directamente asociada con
las condiciones de humedad y densidad que estos suelos presenten.

Con los resultados de propiedades indices y andlisis granulométrico, se presenta el cuadro:
“clasificacion de Materiales de Canteras’, que resume los resultados principales de los
materiales ensayados, incluyendo las clasificaciones SUCS y AASHTO.

CUADRO “Clasificacion de Materiales de Canteras”

N° CANTERA PROGRESIVA SuCs AASHTO USO PROPUESTO
1 | Shimba 6+000 GC A2-4 (0) Concreto, Afirmado

i Material Relleno,
2 | Rio Shimba 5+500 GW-GM A-1-a (0) Terraplén

Propiedades Mecanicas

Son ensayos que permiten determinar la resistencia de los suelos o comportamiento frente a
las solicitaciones de carga.
Ensayo de Préctor Modificado (ASTM D-1557) o

El ensayo de Proctor Modificado, se efectlia para obtener un optimo contenido de h
para la cual se consigue la maxima densidad seca del suelo con una compactacion
determinada. Este ensayo se debe realizar antes de usar el agregado sobre el terreno, para
asi saber qué cantidad de agua se debe agregar para obtener la mejor compactacion.
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California Bearing Ratio — CBR (ASTM D-1883)

El indice de California (CBR) es una medida de la resistencia al esfuerzo cortante de un suelo,
bajo condiciones de densidad y humedad, cuidadosamente controladas.




. UBICACION DE LAS CANTERAS MUESTREADAS

Se realizo el levantamiento con GPS de las canteras las cuales van a ser utilizadas en el
mantenimiento vial para de esta manera determinar los usos, volumen y potencia del banco de
materiales, de igual manera se delimitd a través de coordenadas UTM dichas canteras. A
continuacion, se presenta los cuadros con la limitacion de las canteras para ambos sub tramos.
La ubicacion de las canteras se presenta en los siguientes cuadros:

CANTERA N° 01 “CANTERA SHIMBA”
Progresiva Km 6+000, Acceso de 100 metros.

COORDENADAS : 725580.307E 9155000.105N
COTA : 384.30 m.s.n.m.
AREA DELIMITADA PARA EXPLOTACION:10,000.0 m?

USO: Material Relleno, Terraplenes VERTICES PERIMETRICOS
VOLUMEN A UTILIZAR: 2,804.40 m? CODIGO ESTE NORTE
POTENCIA BRUTA: 200,000.0 m3 Vi 725630.307 | 9155050.105
_ , V2 725630.307 | 9155050.105
POTENCIA NETA: 197,195.60 m V3 | 725530.307 | 9154950.105
V4 725530.307 | 9154950.105
CANTERA N° 02 “RIO SHIMBA”
Progresiva Km 05+500, Acceso de 50 metros.
COORDENADAS : 726080.307E 9154750.105N
COTA : 367.50 m.s.n.m.
AREA DELIMITADA PARA EXPLOTACION:150,000.0 m?
USO: Material Relleno, Terraplenes VERTICES PERIMETRICOS
VOLUMEN A UTILIZAR: 934.80 m? CODIGO ESTE NORTE
V1 726170.307 | 9154840.105
POTENCIA BRUTA: 150,000.0 m?
" V2 | 726170307 | 9154840.105
POTENCIA NETA: 149,065.20 m? V3 | 725990.307 | 9154660.105
V4 725990.307 | 9154660.105
CONSORCIO LA PORTADA
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7. DESCRIPCION DE LAS CANTERAS

Las canteras a ser usadas en el camino vecinal fueron evaluadas para verificar la calidad,
potencia, rendimiento y accesibilidad, estado de las vias de acceso y por su situacion legal
(libre disponibilidad)

De igual manera se calculo el volumen de material utilizable y desechable, el periodo y
oportunidad de utilizacion y el rendimiento para cada uso. Se reconocié el proceso de
explotacion y su disponibilidad para proporcionar los distintos materiales para ser utilizados.
La calidad de los agregados de las Canteras estara dada por el cumplimiento de la totalidad de
las Especificaciones Técnicas de acuerdo al uso que se propone.

En los parrafos siguientes se describiran las canteras que se proponen para ser utilizadas en
la ejecucion del mantenimiento vial:

Se seleccionaron Unicamente aquellas que demostraron calidad y cantidad de material
existente, ya que estas canteras son adecuadas y suficientes.

A continuacion, se describen las canteras que se proponen para ser utilizadas en la presente
ejecucion del mantenimiento vial:

1. CANTERA SHIMBA KM 06+000

COORDENADAS . 725580.307E 9155000.105N

UBICACION - La cantera esta ubicada a la altura del km 6+000 lado
derecho del camino en estudio, con un acceso de 1.0km.

ACCESO - A la cantera se accede mediante una via terrestre en buen
estado

DESCRIPCION DE LOS - Los materiales de la cantera corresponden a un material

AGREGADOS grueso 98.09%, material arena 40.73% y 12.50% de finos; la

cual esta propuesta para ser empleada como material de la

capa de rodadura previa mezcla con material granular.

AREA : 1.0ha
PROFUNDIDAD : 10m
POTENCIA . 10,000.0 m3
RENDIMIENTO . 70 % para Afirmado
100% para Relleno
USoS . Afirmado y Relleno.
TRATAMIENTOS . Para su empleo en afirmado y relleno, los materiales deben

ser zarandeados para eliminar las gravas de tamario mayor

a 2", seglin especificacion.
PERIODO DE EXPLOTACION . Todo el afio
PROPIETARIO . Privado co
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FOTO N° 01: Vista de la Cantera Shimba

5 CANTERA RIO SHIMBA KM 5+500

COORDENADAS
UBICACION

ACCESO

DESCRIPCION DE LOS
AGREGADOS

AREA
PROFUNDIDAD
POTENCIA
RENDIMIENTO

USOosS

TRATAMIENTOS

PERIODO DE EXPLOTACION

726080.307E 9154750.105N

La cantera esta ubicada a la altura del 05+500 lado derecho
del camino en estudio, con un acceso de 0.5 km.

A la cantera se accede mediante una via terrestre en buen
estado

Los materiales de la cantera corresponden a un material
grueso 100%, material arena 32.59% y 5.23% de finos; la
cual esta propuesta para ser empleada como material de la
capa de rodadura previa mezcla con material ligante.

15 ha
1.0m
150,000.0 m3

30 % para Afirmado
100% para Relleno

Concreto, Afirmado, Relleno.

Para su empleo en afirmado y relleno, los materiales deben
ser zarandeados para eliminar las gravas de tamafio mayor
a 2”, segun especificacion.

Todo el afio




PROPIETARIO

Privado

FOTO N°2: Vista de la Cantera Rio Shimba

8. FUENTES DE AGUA
Se seleccionaron aquellas fuentes de agua ubicadas a lo largo de la via en estudio para evaluar
su uso en el servicio de mantenimiento vial.

Fase de campo

Los trabajos de campo consistieron en la ubicacion de las fuentes de agua, realizando
preliminarmente un recorrido a lo largo del tramo. Se seleccionaron unicamente aquellas
fuentes de agua, cuya calidad, régimen de explotacion y cantidad son adecuadas y suficientes
para los trabajos del mantenimiento de la via.

La ubicacion de las fuentes de agua se presenta en el siguiente cuadro:

Cantera Progresiva Lado Acceso | EstadoAcceso |  Uso
. , , m '
Rio San Benito 00+300 Derecha 50 Bueno Riego
Rio Santanero 1+500 Derecha 50 Bueno Riego
Rio Chicama 6+850 Derecha 50 Bueno Riego




DESCRIPCION DE LAS FUENTES DE AGUA
A continuacion, se describen las fuentes de agua que se propone para Ser utilizada en la
presente ejecucion del mantenimiento vial:

*EUENTE DE AGUA RIO SAN BENITO KM 00+300

UBICACION

ACCESO

ESTADO DEL ACCESO

TIPO DE FUENTE DEL AGUA
CAUDAL PROMEDIO

Uso

PERIODO DE EXPLOTACION
FOTO N°4: Vista de la fuente de agua
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*FUENTE DE AGUA RIO SANTANERO KM 0

UBICACION

ACCESO

ESTADO DEL ACCESO

TIPO DE FUENTE DEL AGUA
CAUDAL PROMEDIO

Uso

1+500

© 1o

- Km 00+300 de la via en estudio
. 0.05 km.

: Bueno

. 1o

; J5méls,

© Capa de rodadura y Concreto

- Durante todo el afio.

- Km 014500 de la via en estudio

: 0.05 km.

. Bueno commmm
. 21 3/ m a R. CiP: 926%%
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: Capa de rodadura y Concreto




PERIODO DE EXPLOTACION - Durante todo el afto.

FOTO N°5: Vista de la fuente de agua
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*FUENTE DE AGUA RIO

UBICACION - Km 6+850 de la via en estudio

ACCESO : 0.05 km.

ESTADO DEL ACCESO - Bueno

TIPO DE FUENTE DEL AGUA © rio

CAUDAL PROMEDIO . 4.20 m¥/s.
—~ uso : Capa de rodadura y Concreto

PERIODO DE EXPLOTACION * Durante todo el afio.

CONS' PORTADA
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FOTO N°6: Vista de la fuente de agua

En base a los resultados de laboratorio y a la informacion de los espesores de las capas
utilizables de acuerdo a las prospecciones y al area disponible, se han podido calcular los
volimenes utilizables de cada cantera.

Asimismo, teniendo en consideracion la informacion de los tamafios maximos y proporcion de
material para zarandear se determind el rendimiento de cada cantera. El célculo del rendimiento
de las canteras seleccionadas, se presenta en el cuadro siguiente:

CUADRO “RENDIMIENTO DE CANTERAS”

N° | CANTERA POTENCIA ACCESO - UTILIDAD RENDIMIENTO
1 Rio Shimba 200,000 m3 5.5 km. Hormigon 30%
2 Shimba 150,000 m3 6.0 km. Afirmado 70%

Propiedades de la mezcla de Canteras para Afirmado

CANTERA RIO SHIMBA 30% +
ENSAYOS CANTERA SHIMBA 70%
Resultados | Especificacion Observacion

Granulometria A-2-4 (0) Huso

Limite Liquido (%) 25.87 35 max.
indice Plastico (%) 6.46 4-9

Abrasion (%) 33.76 50 max.
CBR (%) 65.90 % 40 min.

De los resultados obtenidos se pueden establecer que, para la capa de Afirmado, se podran

emplear los siguientes materiales: CONS \ PORTADA
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a. Mezcla de Canteras: Cantera Rio Shimba (30%) + Cantera Shimba (70%)

Los materiales indicados, cumplen con los requerimientos de las Especificaciones Tecnicas
para ser empleados como material de Afirmado; ademas se deben considerar los
tratamientos indicados en el acapite de canteras.

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

El presente estudio se ha desarrollado con la finalidad de investigar las caracteristicas
fisico-mecanicas de los materiales que componen las canteras, con el propésito de
establecer el uso de cada una de ellas, en las actividades del mantenimiento vial
propuesto.
El estudio de canteras comprendio la ubicacion, investigacion y comprobacion de ias
propiedades fisica — mecanicas de los materiales para los diferentes usos propuestos.
Las canteras seleccionadas son aquellas que presentan materiales cuya cantidad y
calidad del material existente son adecuadas y suficientes para las labores de
mantenimiento.
Para Relleno (Capa Nivelante), los materiales que cumplen especificaciones y estan
propuestos para su empleo, son los siguientes:

e Cantera Rio Shimba con el rendimiento de 100%

Para la Capa de Rodadura, se emplearan la mezcla de los materiales de las Canteras:

e Mezcla: Cantera Rio Shimba (30%) con la Cantera Shimba (70%). De
corresponder.

La fuente de agua a emplearse tanto para la conformacion de las capas granulares
seran:
Cantera Progresiva Lado Acceso | Estado Acceso Uso
(m)
Rio San Benito 00+300 Derecha 50 Bueno Riego
Rio Santanero 1+500 Derecha 50 Bueno Riego
Rio Chicama 6+850 Derecha 50 Bueno Riego

Por lo expuesto anteriormente, y bajo responsabilidad de los ejecutores del servicio,
se recomienda efectuar el control permanente de las caracteristicas fisico-mecanicas
de los agregados en funcion de los volumenes explotados, factor unicoy predominante
en el comportamiento y permanencia de la via.

Para cumplir adecuadamente con el Control de Calidad de! servicio de mantenimiento
(materiales y proceso constructivo), es indispensable el cumplimiento irrestricto de las
Especificaciones Técnicas.

Cabe mencionar que los puntos no contemplados en las Especificaciones del presente
estudio, deben estar en concordancia con las Especificaciones Generales para
Construccion de Carreteras del MTC (EG - 2013).

:
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10.10. La buena calidad depende de que se efectiie un Control permanente y oportuno de los
parametros de calidad de los materiales antes y durante la ejecucion del servicio
(proceso constructivo). Por lo tanto deberan aplicar en forma estricta y adecuada las
técnicas y procedimientos utilizados en Ingenieria para la explotacién de Bancos de
Materiales (Canteras), fundamentalmente teniendo siempre en consideracion la
variabilidad horizontal y vertical que presentan las mismas por su origen, asi como el
control permanente de las propiedades fisico — mecanicas de los agregados en relacion
con los vollimenes explotados.
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M & M ANTON LABORATORIOS Y CONSTRUCCI ON EIRL

LABORATORIO DE ESTUDIOS GEOTECNICOS Y ENSAYOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Obra . MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP.CA 101 (EL LIMON) -
PUEBLO NUEVO - LA PORTADA - EMP.CA 1401 (JAGUEY)

Solicitante : CONSORCIO LA PORTADA

Ubicacién  : SAN BENITO - CONTUMAZA - CAJAMARCA

Cantera : SHIMBA 01 - AFIRMADO

Fecha : TRUJILLO, OCTUBRE DEL 2020

Tipo de suelo : Grava Arcillosa

Peso de muestra seca 3000.0
Peso de muestra lavada _: 374.9
Tamices Abertura Peso %Retenido %Retenido % que ESPECIFICACION
ASTM en mm. Retenido Parcial Acumulado Pasa TIPO B
3" 76.200 0.00 0.0 0.0 100.00 Limites
212" 63.500 0.00 0.0 0.0 100.00 Superior Inferior
™ 2" 50.600 57.40 19 1.9
112" 38.100 93.60 3.1 5.0 94.97
" 25.400 204.30 6.8 11.8
3/4" 19.050 307.50 10.3 22.1 77.91
12" 12,700 183.40 6.1 28.2 71.79
3/8" 9.525 217.20 72 354
N°4 4.760 391.50 13.1 48.5
N°8 2.380 230.00 757 56.2 43.84
N°10 2.000 93.10 34l 59:3
N°16 1.190 178.30 59 65.2 34.79
N°30 0.590 215.30 T2 72.4 27.61
N°40 | 0.420 109.80 3.7 76.0
| N°S0 0.300 75.60 2.5 78.6 2143
N°100 0.149 187.00 6.2 84.8 15.20
N°200 0.074 81.10 217 87:5
<N°200 374.90 12.5 100.0 0.00
Total 3000.00
Fa
CURVA GRANULOMETRICA Limites e Indices de Consistencia
322" 2" 112" 1" 34" 112" 38" 114" N°4 8 10 16 20 30 40 5060 80100 200
T T T T T ] T T r T 100 L. Liquido 30.30
RE.SUE T L 1IN B L. Plastico 2128
T RETE R I HERE : 8 Ind. Plastico 9.01
T P i HAEN I g |[cws sucs 6c
T SR 10§ |loesssiro o 4240
| ! ‘q‘U o4 il | ! 11 | | 60 O
] [ITAL | I 1 L] | o 3
‘ [HAN LTS I IREE 1 aa HUMEDAD NATURAL
- i T T L o~ T T ; oS |[ShiTam 135.9
| i ‘_‘ I ‘ '~ | Hl i i w Ss + Tara 132.0
] T I ] i i I I - s ] ] ' 20 8 Tara 38.6
L ! ! : - e L 10 Peso Agua : 3.9
[} 1 | 11 ineailinE 2 {[iikes0 ARD _
LU \ 1l i LS 0 Peso Suelo Seco__: 93.4
[=] [=) (=] o o 0,
g 8 g 8 g Humedad(%) 4.20
8 ‘O_ - o o
L = ABERTURA (mm)

NOTA: Los material fueron muestreados por el solicitante, el laboratorio solo se limitd

® INDECOPI

a realizar el ensayo

upanqui Flores
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TRUJILLO - PERU

Calle Huayna Capac 144 — Int. 2 - Urb. Santa Maria - Mov. 976785652 -

E-Mail: Jim_0626@hotmail.com
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LABORATORIO DE ESTUDIOS GEQTECNICOS Y ENSAYOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

L LIMITES DE CONSISTENC

1A

Obra . MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP.CA 101 (EL LIMON) -

PUEBLO NUEVO - LA PORTADA - EMP.CA 1401 (JAGUEY)

Solicitante : CONSORCIO LA PORTADA

Ubicacién : SAN BENITO - CONTUMAZA - CAJAMARCA

Cantera + SHIMBA 01 - AFIRMADO

Fecha : TRUJILLO, OCTUBRE DEL 2020

Tipo de suelo  : Grava Arcillosa

Muestra
Limites de Consistencia Limite Liquido Limite Pldstico
N° de golpes 16 24 35 - -
Peso tara (2] 23.60 23.80 23.40 24.50 23.90
Peso tara + suelo himedo (@] 34.70 33.90 34.20 34.50 35.60
Peso tara + suelo seco (@] 31.60 31.50 32.12 32.70 33.60
Humedad % 38.75 31.17 23.85 21.95 20.62
Limites 30.30 21.28
Indice Pldstico 9.01
DIAGRAMA DE FLUIDEZ
50 T
\
40 \ \
i
30 \\
3 | N
E 10 [ T~ 190
s |
— 20 ‘
10
g
Niimero de golpe
NOTA: Los material fueron dos por el solicitante, el laboratorio solo se limito a realizar el ensayo
({
Ihg. n panqui Flores
CiP 193252
JEFE DE LABORATORIO
- Tuayna Cépac 144 — Int. 2 - Urb. Santa Marfa - Mov.9 76785652 - E-Mail: Jim_062
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LABORATORIO

DE ESTUDIOS GEOTECNICOS Y ENSAYOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

RESISTENCIA A LA ABRASION O DESGASTE

(MAQUINA DE LOS ANGELES - ASTM C-131 - MTC E 207)

OBRA: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: E

LA PORTADA - EMP.CA 1401 (JAGUEY)
UBICACION: SAN BENITO - CONTUMAZA - CAJAMARCA
SOLICITA: CONSORCIO LA PORTADA
FECHA: TRUJILLO, OCTUBRE DEL 2020
CANTERA: SHIMBA 01 - AFIRMADO

MP.CA 101 (EL LIMON) - PUEBLO NUEVO -

METODO: B VELOCIDAD: 32 rpm
CARGA ABRASIVA: 11 Ne VUELTAS: 500
GRADACION PESO INICIAL RET. EN MALLA N° 12 PASA MALLA N° 12 % DESGASTE
1"-3/4" 0
3/4" - 1/ 2500 3490 1510 30.20
1/2" - 3/4" 2500
TOTAL 5000
NOTA:
El laboratorio no ha intervenido en la extraccién ni muestreo, solo se ha limitado a realizar el ensayo
a solicitud del peticionario, por tanto; solo responde por los resutados obtenidos en dicha muestra.

“ ) INDECOPI

-------------

Ing. John R.Aupanqui Flores
CIP 193252
JEFE DE LABORATORIO

TRUJILLO - PERU

Calle Huayna Cipac 144 — Int.

2 - Urb. Santa Maria - Mov. 976785652 - E-Mail:

Jim_0626@hotmail.com
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LABORATORIO DE ESTUDIOS GEOTECNICOS Y ENSAYOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Obra . MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP.CA 101 (EL LIMON) -
PUEBLO NUEVO - LA PORTADA - EMP.CA 1401 JAGUEY)

Solicitante : CONSORCIO LA PORTADA
Ubicacién . SAN BENITO - CONTUMAZA - CAJAMARCA

Cantera : SHIMBA - HORMIGON
Fecha : TRUJILLO, OCTUBRE DEL 2020
Tipo de Suelo : Grava Limosa Pobremente Graduada
Peso de muestra seca 3000.0
Peso de muestra lavada __: 156.9
Tamices Abertura Peso %Retenido %Retenido % que ESPECIFICACION
ASTM en mm. Retenido Parcial Acumulado Pasa TIPO B
g 76.200 0.00 0.0 0.0 100.00 Limites
212" 63.500 0.00 0.0 0.0 100.00 Superior Inferior
~ 2! 50.600 0.00 0.0 0.0
112" 38.100 0.00 0.0 0.0 100.00
1, 25.400 430.96 144 144
3/4" 19.050 399.40 13:3 277 72372
12" 12.700 318.16 10.6 383 61.72
3/8" 9.525 157.44 52 435
N°4 4.760 395.73 132 56.7
N°8 2.380 269.30 9.0 65.7 34.30
N°10 2.000 51.21 17 67.4
N°16 1.190 152.76 51 925 27.50
N°30 0.590 216.04 72 79.7 20.30
N°40 0.420 125.88 42 83.9
NS0 0.300 10167 | 34 873 I
N°100 0.149 210.46 7.0 94.3 5.70
N°200 0.074 14.10 0.5 94.8
< N°200 156.89 | 52 100.0 0.00
Total 3000.00 | ]
CURVA GRANULOMETRICA w Limites e Indices de Consistencia
3212°2" 112" 1" 34" 12" 3/8" 114" N°4 8 10 16 20 30 40 5060 80100 200
| I I R T T T T T T 1 T 100 L. Liquido : 210
I , L Il ! TR | | . L. Plastico .00
‘ ] 1] lk\ N l | ] [ \[ [T 1] ‘ | e nd. Plastico : 0.0
g T 11 i t "‘ ; o |lcmssucs :  GPGM
i T \ 1 T T | T T el Clas. AASHTO ;. A-1-a(0)
L L L] | S Ry
1 } | Teal | | | w | } e
T . T f = oS TUMEDAD NATURAL
—_ ‘ i LT T \ T j ¢ | [ShtTam : 1483
i I syl ‘ T ‘ © & | [SstTara : 144.2
1 O e, 2 S R o B -
T 1 1 T T 1 W T :
L g Ll T A= [ | % B 104.7
§ § § 2 g Humedad(%) 3.90
= = = ] 3
9_ -
ABERTURA (mm)
N pn
Ing. Joljfi R. ¥panqui Flores
CiP 193252
JEFE DE LABORATORIO
(R) INDECOPI TRUJILLO - PERU

Calle Huayna Cépac 144 — Int.2 - Urb. Santa Maria - Mov. 976785652 - E-Mailk: Jim_0626@hotmail.com
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¥ CONSIRL

L;&H()»RI\T()Ri{) DE ESTUDIOS GEOTECNICOS Y ENSAYOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

| LIMITES DE CONSISTENCIA |
Obra . MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP,CA 101 (EL LIMON) -
PUEBLO NUEVO - LA PORTADA - EMP,CA 1401 (JAGUEY)
Solicitante : CONSORCIO LA PORTADA
Ubicacién : SAN BENITO - CONTUMAZA - CAJAMARCA
Cantera : SHIMBA - HORMIGON
Fecha : TRUJILLO, OCTUBRE DEL 2020
Tipo de Suelo : Grava Limosa Pobremente Graduada
Muestra N°1
Limites de Consistencia Limite Liquido Limite Plastico
N° de golpes 14 25 36 - - - -
2 Peso tara @] 2150] 22.70{ 22.40
Peso tara + suelo hiimedo (@] 31.80] 32.10] 30.93
Peso tara + suelo seco @] 29.80] 30.50} 29.60
Humedad % 24.10 | 20.51 | 18.47
Limites 21.00 NP
Indice Pldstico 21.00
‘7 DIAGRAMA DE FLUIDEZ T
50
40 -
30
E-)
©
E li \ "
3 20 o —
10 4
0
Numero de golpe J

® INDECOPI
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LABORATORIO DE ESTUDIOS GEOTE

/W& M ANTON LABORATORIOS Y CONSTR UCCION E.IRL

CNICOS Y ENSAYOS DE MATERI ALES DE CONSTRUCCION

RESISTENCIA A LA ABRASION O DESGASTE

(MAQUINA DE LOS ANGELES - ASTM C-131 - MTC E 207)

OBRA: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP.CA 101

LA PORTADA - EMP.CA 1401 (JAGUEY)
UBICACION: SAN BENITO - CONTUMAZA - CAJAMARCA
SOLICITA: CONSORCIO LA PORTADA
EECHA: TRUJILLO, OCTUBRE DEL 2020
CANTERA: SHIMBA - HORMIGON

(EL LIMON) - PUEBLO NUEVO -

METODO: B VELOCIDAD: 32 rpm
CARGA ABRASIVA: 11 Ne VUELTAS: 500
GRADACION PESO INICIAL RET. EN MALLA N° 12 PASA MALLAN® 12 % DESGASTE
1"-3/4" 0
4|| o "
3/4"-1/2 2500 3390 1610 32.20
1/2" - 3/4" 2500
TOTAL 5000
NOTA:
El laboratorio no ha intervenido en la extraccién i muestreo, solo se ha limitado a realizar el ensayo
a solicitud del peticionario, por tanto; solo responde por los resutados obtenidos en dicha muestra.

nqul Fiores
CIP 193252
JEFE DE LABORATORIO

S O R __ TRUJNILLO-PERU

® INDECOPL 2 Al sl
< - E-Mail: Jim_0626@hotmail.com

Calle Huayna (1;)\(1-51 Int. 3. Urb. Sa
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S X CONSTRUCCION

'TON LABORATORIOS Y CONSTRUCCION E.IRL

LABORATORIO DE ESTUDIOS GEOTECNICOS Y ENSAYOS DE MATERJALES DE CONSTRUCCION

ANALISIS MECANICO POR TAMIZADO

(®) INDECOPI

Obra : MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP.CA 101 (EL LIMON) -
PUEBLO NUEVO - LA PORTADA - EMP.CA 1401 (JAGULY)
Solicitante : CONSORCIO LA PORTADA
Ubicacién  : SAN BENITO - CONTUMAZA - CAJAMARCA
Cantera : MEZCLA (30% HORMIGON SHIMBA - 70% AFIRMADO SHIMBA 01)
Fecha : TRUJILLO, OCTUBRE DEL 2020
Tipo de suelo : Grava Arcillo Limosa
Peso de muestra seca 3000.0
Peso de muestra lavada _: 408.3
Tamices Abertura Peso %Retenido %Retenido % que ESPECIFICACION
ASTM en mm. Retenido Parcial Acumulado Pasa TIPO B
3 76.200 0.00 0.0 0.0 100.00 Limites
212" 63.500 0.00 0.0 0.0 100.00 Superior Inferior
N 2 50.600 68.90 23 23
112" 38.100 120.30 4.0 6.3 93.69
" 25.400 191,70 6.4 12:7
3/4" 19.050 283.30 9.4 22.1 71.86
|12 12.700 142.90 4.8 26.9 73.10
3/8" 9.525 165.70 55 324
N°4 4.760 416.10 13.9 46.3
N°8 2.380 210.10 7.0 533 46.70
N°10 2.000 83.90 2.8 56.1
N°16 1.190 190.80 6.4 62.5 37.54
N°30 0.590 237.30 7.9 704 29.63
N°40 0.420 99.60 313 73.7
N°50 0.300 62.90 241 75.8 2422
N°100 0.149 228.30 76 834 16.61
N°200 0.074 89.90 3.0 86.4
< N°200 408.30 13.6 100.0 0.00
Total 3000.00 |
s
CURVA GRANULOMETRICA Limites ¢ Indices de Consistencia
AR 2" 12 1 94" 12 A8 14T N4 8 10 16 20 30 40 8060 80100 200
———— —- : : T — T - 100 L. Liquido 25.87
w!! | L] L \ L] \ o L. Plastico 19.41
(AN NN M | T ] ‘; Ind. Plastico 6.46
T~e L Hina } I ‘ 1 ® o | |cis sucs GC-GM
T . T Tt T T T T e |Clas. AASHTO A-2-4 (0)
| | [ ™ | L | | | | 60 O
1 [ ] | {1 EREl \ | ‘t z
! || | . ! 50 W L o (W R
| L il h, | Ll ‘i Rl | e HUMEDAD NATURAL
_ 1 ] | T ! g |[ShtTam 149.7
| ‘ i || \ T =L L l Yuw |[SaiTam 1ge=
T i T 1 "N - : \ T 20 a J“m 2 39.6
[ | [ [u [ [
: : - - ‘!H‘\ i : 10 < Peso Agua 5 4.8
| | | I figtl| | 0 Peso Suelo Seco 105.3
§_ § § 'g: g Humedad(%) 4.60
8 :3_ o o o
T ABERTURA (mm)
LS
NOTA: Los material fueron muestreados por el solicitante, el laboratorio solo se limité a realizar el ensayo
ing. Joh nqui Flores
ClP 193252

JEFE DE LABORATCRIO

TRUJILLO - PERU

Calle Huayna Capac 144 — Int. 2 - Urb. Santa Maria - Mov. 976785652 -

E-Mail: Jim_0626@hotmail.com
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LABORATORIOS ¥

STRUCCION E.IRL
LABORATORIO DE ESTUDIOS GEOTECNICOS Y ENSAYOS DE MATERIALES DE CONSTRU( "CION

r

LIMITES DE CONSISTENCIA

Obra

Solicitante

 MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP.CA 101 (EL LIMON) -

PUEBLO NUEVO - LA PORTADA - EMP.CA 1401 (JAGUEY)

: CONSORCIO LA PORTADA

Ubicacién

: SAN BENITO - CONTUMAZA - CAJAMARCA

Cantera
Fecha
Tipo de suelo

: MEZCLA (30% HORMIGON SHIMBA - 70% AFIRMADQ SHIMBA 01)

: TRUJILLO, OCTUBRE DEL 2020

: Grava Arcillo Limosa

Muestra
Limites de Consistencia Limite Liquido Limite Plastico
N° de golpes 19 26 36 - - - -
Peso tara @] 24.00 23.10 24.80 22.90 43.50 25.60
Peso tara + suelo hiimedo (@) 33.90 31.50 35.00 32.70 50.60 45.60
Peso tara + suelo seco )] 31.67 29.82 33.16 31.11 49.45 42.33
Humedad % 29.04 25.02 22,01 19.37 19.33 19.55
Limites 25.87 19.41
Indice Plastico 6.46
DIAGRAMA DE FLUIDEZ
50
L ‘1
40 - :
1
i
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]
'8 10 | 100
g | o e
£ 20
|
'i
10 A ‘
I i
'\
01— -

Namero de golpe

NOTA: Los material fuleron muestreados por el solicitante, el laboratorio solo se limito a realizar el ensayo

(®) INDECOPI

Calle Huayna C

JEFE DE LABORATORIO

CIP 193252

_TRUJI

‘apac 144 — Int.2 - Urb. Santa Maria - Mov. 976785652 - E-Mail: Jim_ 0626@hotmail.com
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S ¥ CONSTRUC

LABORATORIO DE ESTUDIOS GEOTECNICOS X ENSAYOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

CONTENIDOS DE SALES SOLUBLES EN AGREGADOS

(NORMA MTC - E219)

OBRA: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP.CA 101 (EL LIMON) - PUEBLO NUEVO -
LA PORTADA - EMP.CA 1401 (JAGUEY)

UBICACION: SAN BENITO - CONTUMAZA - CAJAMARCA

SOLICITA: CONSORCIO LA PORTADA

FECHA: TRUJILLO, OCTUBRE DEL 2020

CANTERA: MEZCLA (30% HORMIGON SHIMBA - 70% AFIRMADO SHIMBA 01)

UND 1 2 3 PROMEDIO
PESO TARRO (BKER 250 mi) GR 93.85 90.73 92.4
[PESO TARRO + AGUA + SAL GR 248.68 249.7 248.5
PESO TARRO SECO + SAL GR 93.92 90.81 925
PESO DE SAL GR 0.07 0.08 0.1
PESO DE AGUA GR 154,76 158.89 156
PORCENTAJE DE SAL % 0.05 0.05 0.06 0.05
NOTA: Los material fueron muestreados por el solicitante, ¢l laboratorio solo se limit6 a realizar el ensayo

-----------

Ing. Johf R. Y nqui Flores
Cip 193252
JEFE DE LABORATORIO

® INDECOPL [ o e S __ TRUJILLO-PERU

Calle Huayna .Apu 144 — Int. 2 - hh Santa Maria - Mov. "70”8\05’ - E-Mail: Jim_0626 _,lml,n.mﬂ com
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LABORATORIO DE ESTUDIOS GEOTECNICOS Y ENSAYOS DE MATERIALES DE CO

[STRUCCION

ENSAYO DE PROCTOR MODIFICADO

(ASTM D1557 - METODO B)

OBRA: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP.CA 101 (EL LIMON) - PUEBLO NUEVO -
LA PORTADA - EMP.CA 1401 (JAGUEY)
UBICACION: SAN BENITO - CONTUMAZA - CAJAMARCA
SOLICITA: CONSORCIO LA PORTADA
FECHA: TRUJILLO, OCTUBRE DEL 2020
CANTERA: MEZCLA (30% HORMIGON SHIMBA - 70% AFIRMADO SHIMBA 01)
CONTENIDO DE HUMEDAD (%)
ENSAYO No 1 2 3 4
Peso Tara + Suelo Hamedo (gr) 112.30 110.99 154.01 127.35
Peso Tara + Suelo Seco (gr) 109.30 107.48 146.90 120.82
Peso del Agua (gr) 3.00 831 7.4 6.53
Peso tara (gr) 34.80 41.70 42.82 42.60
Peso Suelo Seco (gr) 74.50 65.78 104.08 78.22
Contenido de humedad (%) 4.03 5.34 6.83 8.35
DENSIDAD SECA (gricm3)
ENSAYO No 1 2 3 4
Peso Molde+Peso Suelo Himedo (gr) 3899 3975 4000 3975
Peso Molde (gr) 1895 1895 1895 1895
Peso Suelo Humedo (gr) 2004 2080 2105 2080
Volumen Suelo Hamedo (gr) 956.04 956.04 956.04 956.04
Densidad Humeda (gr/cm3) 2.10 2.18 2.20 2.18
Densidad Seca ggrlcm:i) 2,015 2,085 2,061 2.008
r 2.10 — ] g
209 | — — - - - — - —_—— — — i
'E 208 -] E
2.07 - e R |
B 20 o e ,/ B B R B S -l
| § 205 ~ yd - S
§ 2.04 : // — ~———~———\<ﬁ—*————i——~-
8 20 — / — - — N - i
2 20 b — - N o
a spy e L e T T | -—f\\é~ —
2,00 | s el = F |
300 400 500 600 700 800 900
CONTENIDO DE HUMEDAD
DENSIDAD SECA MAXIMA: 2.07 gr/em’ OPTIMO CONTENIDO DE HUMEDAD:  6.00 %

NOTA: Los material fueron muestreados por el solicitante, el laboratorio solo se limité a realizar el ensayo

CIP 193252
JEFE DE LABORATORIO

R INDECOPL ______
Calle Huayna Ca

c 144 — Int. 2 - Urb. Santa Maria Mov. 976785652
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L. ABORATORIO DE ESTUDIOS GEOTECNICOS Y ENSAYOS DE MATERIALES DE CONSTRUCC ION

RESISTENCIA A LA ABRASION O DESGASTE

(MAQUINA DE LOS ANGELES - ASTM C-131 - MTC E 207)

OBRA: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL; EMP.CA 101 (EL LIMON) - PUEBLO NUEVO -
LA PORTADA - EMP.CA 1401 (JAGUEY)

UBICACION: SAN BENITO - CONTUMAZA - CAJAMARCA

SOLICITA: CONSORCIO LA PORTADA

FECHA: TRUJILLO, OCTUBRE DEL 2020

CANTERA: MEZCLA (30% HORMIGON SHIMBA - 70% AFIRMADO SHIMBA 01)

METODO: B VELOCIDAD: 32 rpm
CARGA ABRASIVA: 11 N2 VUELTAS: 500
GRADACION PESO INICIAL RET. EN MALLA N° 12 PASA MALLA N° 12 % DESGASTE
1"-3/4" 0
4" = "
3/4"-1/2 2500 1312 1688 33.76
1/2" -3/4" 2500
TOTAL 5000
NOTA:
El laboratorio no ha intervenido en la extraccion ni muestreo, solo se ha limitado a realizar el ensayo
a solicitud del peticionario, por tanto; solo responde por los resutados obtenidos en dicha muestra.

Ing. Jo

panqui Flores
CIP 193252
JEFE DE LABORATORIO

® INDECOPI R A

PR b v e ST TRUJILLO - PERU
Calle Humnzk m'\ 144 - hlt '

- Mh Santa Maria - \hn 976785652 - E-Mail: Jun 19(1’(1’:¢i1mnnsl com
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ENSAYO DE CBR Y EXPANSION

Qbra : MANTENIMIENTO PERIGDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP.CA 101 (EL LIMON) - g ATy
“PUEBLO NUEVO - - LA PORTADA - EMP.CA 1401 (JAGUEY) = o ot
Solicitante 3 CONSORCIO LA PORTABA .
Ubicacién T SAN BENITO - CONTUMAZA - CAJAMARCA PO W O A )
Cantera + MEZCLA (30% HORMIGON SHIMBA - 70% AFIRMADO SHIMBA 01) : R
Fecha TTRUJILLO, OCTUBRE DEL 2020 SRR i 2
Tipo de suelo _+ Grava Arcillo Limosa L i =
T ENSAYO DE COMPACTACION CBR o
ESTADO SIN SATURAR I SATURADO | SIN SATURAR | SATURADO | SIN SATURAR SATURADO
MOLDE MOLDE 1 MOLDE 2 MOLDE 3
N° DE GOLPES POR CAPA 56 25 12
SOBRECARGA r.) 4530 4530 4530
) 8767 8554 8320
(gr, ) 4135 4135 4135
Peso del suelo Himedo (gr.) 4632.00 4419 4185
Volumen de ‘Molde (cm3) 3211 3211 3211
Volumen del Disco Espaciador (cm3) 1095 1095 1095
Volumen Util (cm3) 2116 2116 2116
Densidad Humeda (gr/cm3) 2.19 2.09 1.98
CAPSULA N° 1 2 3
Peso de suelo Humedo + Capsula (gr.) 62.2 66.5 65.48
Peso de suelo seco + Capsula (gr.) 59.8 64.0 62.90
Peso de Agua (gr) 235 2.5 2.58
Peso de Cépsula (gr.) 20.5 20 20
Peso de Suelo Seco (gr.) 39.3 44.0 42.90
% de Humedad 5.98 5.59 6.01
Densidad de Suelo Seco (gr/cm3) 2.07 1.98 1.87
ENSAYO DE EXPANSION Estructura | Limite Max
DIA LECT. DIAL| HINCH. (%) LECT. DIAL HINCH. (%) LECT. DIAL HINCH. (%) | TIPO HINCH. (%) |
1 0.10 0.00 0.17 0.00 0.19 0.00 Base 1
2 0.11 0.24 0.19 0.36 0.21 0.60 Sub Base 2
3 0.12 0.24 0.20 0.34 0.21 0.10 Sub Rasante 3
4 0.14 0.36 0.22 0.38 0.22 0.7
SUELO NO EXPANSIVO
[ez ENSAYO DE CARGA PENETRACION =
ENSAYO DE CARGA | LECTURA MOLDE 1 56 GOLPES LECTURA MOLDE 2 25 GOLPES LECTURA MOLDE 3 12 GOLPES
PENETRACION DIAL Ibs. Ibs/pulg2 DIAL 1bs. Ibs/pulg2 DIAL 1bs. 1bs/pulg2
0.025 52, 4454 148.5 32 263.1 87.7 20 153.7 512
0.050 95 837.4 279.1 68 591.3 197.1 57 491.0 163.7
0.075 56 1393.5 464.5 73 _ - Jo92i6 364.2 98 864.7 288.2
0,100 20, 1976.9 659.0. 79 1603.1 534.4 132 1177.4 3925
0.200. 27 2040.7 680.2 83 1639.6 546.5 136 12111 403.7
0,200 228 2049.8 6833 184 1648.7 549.6 137 1220.3 406.8
0.400 229 2058.9 686.3 185 1657.8 552,6 138 12294 409.8
NOTA: Los material fueron dos por el el lab rio solo se limito a realizar el ensayo

7]
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LABORATORIO DE ESTUDIOS GEOTECNICOS Y ENSAYOS DE

ANTON * %
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176

MATERIALES DE CONSTRUCCION

ESFUERZO (bpudg?]

—

CURVA ESFUERZO - PENETRACION (California Bearing

Ratio CBR) Molde 1
8000
7000  ESE——
fe

6000
5000 /
w00 / e
2000 / /
2000 g /
1000 l

o ‘

o0 0050 0100 0150 0200 0250 0300 0350 0400

PENETRACION (Pulg.)

CURVA ESFUERZO - PENETRACION (California Bearing

Ratio CBR) Molde 2

my

N

3000

ESPUERZO (i}

0000 0050 0100

0.150 0.200 0.250
FENETRAGION (Pulg.)

0300 0350 0.400

CURVA ESFUERZO - PENETRACION (California Bearing Ratlo

CURVA: DENSIDAD-CBR (CBR)

Calle Huayna Cépac 144 — Int. 2 -

CBR) Molde 3
4500 k 1
ad | ) L
‘ I
3500 “ 1
alr g |
i =, e
1000 //
500 1
i |
P \
0000 0050 0,100 0150 0200 0280 0300 0350 0.400
PENETRACION (Pug)
Valores Corregidos
PRESION PRESION DENSIDAD
b i PENE(TSA)C'ON APLICADA | PATRON | CBR SECA
Bg (Ibs/pulg2) | (Lb/pulg2) (gr/cm3)
1 01 659.0 1000 65.90 2.07
2 0.1 534.4 1000 53.44 1.98
3 0.1 392.5 1000 39.25 1,87
PRESION | PRESION Di
MO'\I‘.DDE PENE(TSA)C I5H APLICADA | PATRON C'S’R SECA
puig (Ibs/pulg2) | (Lb/pulg2) 4 r/icm3
1 0.2 680.2 1500 45.35 2.07
2 0.2 546.5 1500 36.44 1.98
3 0.2 403.7 1500 26.91 1.87
Maxima Densidad Seca (gr./cm3) 2.07
OPTIMO Contenido de Humedad 5.98%
C.B.R Al 100 % de la Maxima Densidad Seca 65.90%
C.B.R Al 956% de la Maxima Densidad Seca 53.44%

NOTA: Los ial fueron

por el solicitante, el

io solo se limit a realizar el ensayo

ciP 193252
JEFE DE LABORATORIO

TRUJILLO - PERU

Urb. Santa Maria -

Mov. 976785652

- E-Mail:

Jim_0626@hotmail.com
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6. INFORME DE SENALIZACION
VIAL




INFORME DE SENALIZACION VIAL

INTRODUCCION

El informe de Sefializacion Vial, incluye informacion basica y detallada de la existencia 0 no
de sefializacion en el tramo, descripcion de las condiciones actuales de las sefiales
existentes, la ubicacion exacta en el eje vial, asi mismo se detallaran las alternativas de
solucion para los casos que se requiera.

En el presente informe se describe la metodologia utilizada para la recopilacion de
informacion que permita contar con la mayor y mejor informacion relacionada a las sefiales
existentes del tramo, con la finalidad de plantear las soluciones técnicas que mejor se adapten
al presente camino vecinal.

Para definir los tramos es necesario recalcar y especificar el nombre de los mismos, para el
presente estudio el camino vecinal se denomina:

o Camino Vecinal “EMP.CA101(EL LIMON) - PUEBLO NUEVO - LA PORTADA - EMP.CA
1401 (JAGUEY)".

o [=4674 Km.

o (Codigo de ruta: CA - 1401.

UBICACION

El camino vecinal en estudio esta ubicado en:
Departamento : Cajamarca

Provincia : Contumaza

Distrito - San Benito

El camino vecinal en estudio tiene su punto inicial en el caserio de Pueblo Nuevo,
geograficamente inicia en las coordenadas Este: 724318.230; Norte: 9160822.770 del sistema
UTM WGS-84, zona 17S. Sur y su punto final se ubica en el caserio de Jaguey,
geograficamente finaliza en las coordenadas Este: 727003.24; Norte: 9157797.270.

DESCRIPCCION DEL AREA DEL PROYECTO CONSO! A POPTADA
e El Proyecto cuenta con un area de 21,033 m2

no- ; Chiroque Norlega
- CIP: 92630
RESIDENTE DE SERVICIQ

METODOLOGIA DE RECOPILACION DE INFORMACION
Para la recopilacion de la informacion de la existencia o no se sefiales en el tramo, la
descripcion del estado actual de la sefializacion y el planteamiento de alternativas de solucion
se conformé una cuadrilla con equipos y materiales conformado de la siguiente manera:




¢ Personal técnico.

e Camaras fotogréficas.

e Camioneta.

e Winchas.

o Libreta.

o Marcadores y pintura.

e (Odometro

o GPS y puntos bases del levantamiento topografico.

Partiendo del inicio del tramo km 0+000.00, en un recorrido realizado a pie con el equipo
técnico equipado con un equipo GPS y un odometro se identificaron en primer lugar las
sefiales existentes, se observaron en un primer momento que no se cuenta con las sefiales
informativas de localizacion (Hitos Kilométricos), posteriormente se visualiza de la misma
manera que no encontraron sefiales preventivas (4+674.00).

Finalmente se plantean alternativas de solucion de acuerdo a lo requerido.

ESTADO ACTUAL DE LA SENALIZACION VIAL
El camino vecinal en estudio no cuenta con sefializacion:

CONSORCIO LA PORTADA

Ing. red.d@'em?oq' ue Noriega
R. CIP: 92630
RESIDENTE DE SERVICIQ




5.1 Seiializacion preventiva
El camino vecinal en estudio no cuenta con sefializacion.

Cuadro resumen de ubicacion de sefalizacion preventiva a construir

PROGRESIVA Tipo Descripcion CANTIDAD
Camino Sinuoso a la
0+250.00 Lado Derecho A 1
izquierda
0458008 Tl et Camino Sinuoso a la 1
A Izquierdo izquierda
2+200.00  |Lado Derecho P-2A Curva a la derecha 1
2+340.00  |Lado Izquierdo P-2B Curva a la izquierda 1
2+600.00  |Lado Derecho P-2A Curva a la derecha 1
2+740.00  |Lado Izquierdo P-2B Curva a la izquierda 1
Curva pronunciada a la
3+110.00  Lado Derecho P-1B izqpaierda 1
. Curva pronunciada a la
3+240.00  |Lado Izquierdo P-1A Soachia 1
Curva y contracurva 1
3+800.00 Lado Derecho (Derecha - Izquierda)
) Curva y contracurva 1
4423000  |Lado Izquierdo (lzaquierda- Derecha)
TOTAL 10

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

e En el camino vecinal se plantea la ubicacion de diferentes sefiales de transito para un
mejor funiconamiento de la via vecinal, por lo que se recomienda la construccion de las
mismas.




i

SENALIZACION A CONSTRUIR

CODIGO TIPO CANTIDAD
P-iA - 1
P-1B - 1
P-2A - 2

em - 2
P-3A - 0
_ K
R
BN

B
-
B
B

® | -

P-53 . 0
TOTAL 10
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OBRAS DE ARTE




INFORME DE DRENAJE Y OBRAS DE ARTE

1. INTRODUCCION

La infiltracion de agua a la superficie del pavimento puede producir el reblandecimiento de esta
y deteriorar la estructura de la carretera, la cual obligara a su reparacion que en muchos casos
resulta ser muy costosa; por ende la durabilidad de una carretera y la prestacion de un servicio
eficiente, depende mucho de un adecuado sistema de drenaje y obras de arte, las mismas que
son fundamentales e indispensables en una carretera.

. OBJETIVO
El objetivo de este presente estudio de drenaje es de describir las obras de arte y drenaje que
existen en el Camino Vecinal, teniendo en cuenta su estado, condicion y funcionamiento.

. UBICACION DEL PROYECTO

E| Camino Vecinal “EMP.CA101(EL LIMON) — PUEBLO NUEVO - LA PORTADA - EMP.CA
1401 (JAGUEYY’, esta clasificado con el codigo de ruta CA-1401/R060502 y se encuentra
politicamente ubicado en:

Departamento : Cajamarca

Provincia : Contumaza

Distrito : San Benito

Localidades - Pueblo Nuevo-La Portada-Jaguey.

Zona S1TM

Regién natural - Quechua

Altitud promedio  : 422.00 msnm

Longitud . 4.674 Km

Cadigo de Ruta : CA - 1401

Incio - 724456.00E: 9160822.770N

Fin - 727003.24E : 9157797.270N CONSORCI PORTADA
_ CONDICION ACTUAL DE LAS OBRAS DE ARTE Y DRENAJE Ing. Freddy Chjroque Norlega

. T 92830
RESIDENTE DE SERVICIO

Durante la inspeccion del camino vecinal se pudieron identificar distintos tipos de obras de arte
y drenaje como: Pase de agua; a continuacion, se las describen:

Ponton:
A continuacién, se presenta un cuadro resumen del ponton ubicado con sus respectivas
caracteristicas, de acuerdo al inventario vial, siendo:




Progresiva

Km Tipo Material | Observaciones / Comentarios
4+450.00 Pontén C.on’creto Ponton de concreto ciclopeo y L=5m, en regular
ciclopeo | estado
Baden:

A continuacion, se presenta un cuadro resumen del baden ubicado con sus respectivas
caracteristicas, de acuerdo al inventario vial, siendo:

Progresiva

Km Tipo Material | Observaciones / Comentarios
0+680.00 Baden Terreno | Baden de terreno natural y L=10m, en regular
natural | estado
Alcantarilla:

A continuacion, se presenta un cuadro resumen de la alcantarilla ubicado con sus respectivas
caracteristicas, de acuerdo al inventario vial, siendo:

Progresiva
Km

Tipo

Material

Observaciones / Comentarios

3+460.00

Alcantarilla

Concreto

Pase de agua de 8” de diametro y L=6m, en
regular estado

5. CONCLUSIONES

e En el camino vecinal en estudio, se identifico la existencia de obras de dreaje como:
alcantarillas de concreto, baden de terreno natural y ponton de concreto ciclopeo en regular

estado de conservacion.

o Se identifico la falta de limpieza y mantenimeinto de las obras de arte y drenaje, la cual
dificulta el libre flujo de los cursos de agua y €l deterioro contante de la misma.




6. PANEL FOTOGRAFICO

FOTO N°01: En la fotografia se muestra el pontén
de concreto ciclopeo en la progresiva 4+450.00

FOTO N°02: En la fotografia se muestra el baden de
terreno natural en la progresiva 0+680.00

FOTO N°03: En la fotografia se muestra la
alcantarilla de concreto en la progresiva 3+460.00

R.
RESIDENTE DE S

PORTADA

PRI L L o otd
ue
CiP: 92630

ERVICIO
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8. INFORME DE PAVIMENTO




INFORME DE PAVIMENTO

1. GENERALIDADES

Para el buen funcionamiento y durabilidad de un camino es de vital importancia el espesor de
la capa de rodadura o pavimento; para este caso se procedio a realizar la evaluacion de la capa
de rodadura existente a lo largo de la via, teniendo en consideracion la ultima intervencion
realizada en el mencionado camino vecinal.

. ANTECEDENTES

El presente camino vecinal en estudio EMP.CA101(EL LIMON) - PUEBLO NUEVO - LA
PORTADA — EMP.CA 1401 (JAGUEY), tiene una longitud de 4.674 Km.

. OBJETIVO

El objetivo principal del presente informe es:
e Identificar la condicion actual de la superficie de rodadura de la via en estudio, para lo cual
se realizo la evaluacion visual y descripcion a cada 250 m.

. UBICACION DEL PROYECTO

El Camino Vecinal “EMP.CA101(EL LIMON) - PUEBLO NUEVO - LA PORTADA - EMP.CA
1401 (JAGUEY)", esta clasificado con el codigo de ruta CA-1401/R060502 y se encuentra
politicamente ubicado en:

Departamento - Cajamarca

Provincia : Contumaza

Distrito : San Benito

Localidades . El Limon-Pueblo Nuevo-La Portada-Jaguey
Zona ATM

Region natural - Quechua

Altitud promedio - 422.00 msnm

Longitud - 4,674 Km

Codigo de Ruta : CA - 1401

Incio - 724456.00E: 9160822.770N
Fin - 727003.24E : 9157797.270N

. DESCRIPCION ACTUAL DE LA CAPA DE RODADURA

Luego de haber realizado la inspeccion y evaluacion de la capa de rodadura del Camino Vecinal

se ha podido identificar las condiciones existentes, teniendo en consideracién que en la
(ltima intervencion (rehabilitacion), se coloco un espesor de afirmado de e=0.15 m. por

lo que se considera que la reposicion de la capa de rodadura sera en un espesor de 0.15
m.




6. REPOSICION DE LA CAPA DE RODADURA

Para la ejecucion el mantenimiento periodico, se debe colocar una capa de Material de
Afirmado; esto se encuentra enmarcado dentro de la normatividad vigente en cuanto a
espesores y controles de calidad. Se propone un espesor de capa de rodadura a reponer de
0.15 m. de material de Afirmado de canteras. Asimismo, donde se requieran y sea necesario,
se considera la colocacion de una Capa Nivelante de material de préstamo de canteras; la cual
ser colocada en sectores puntuales, antes de la colocacion de la capa de Afirmado.

SECCION 1: Sin Capa Nivelante

AFIRMADO 15.00 cm.

SUBRASANTE

AFIRMADO 15.00 cm.

CAPA NIVELANTECON Ve~ T g
MATERIAL DE PRESTAMO = ".4 ’5- ‘

O

mﬁ""foo S

SUBRASANTE (6} ‘
258 F 2%20

7. CONCLUSIONES

e La altenativa de solucion planteada en el presente proyecto es convencional, porque
utiliza los materiales granulares gravosos de caracteristicas fisico-mecanicas
considerados por las metodologias tradicionales como capas para carreteras a Nivel de
Afirmado.

o Las caracteristicas fisico-mecanicas que debe cumplir fos materiales seleccionados como:
granulometria, limite liquido, indice de plasticidad, estan establecidos en la seccion 5.0
Informes de Canteras y Fuentes de Agua.

e Lasolucion adoptada para los espesores a colocar para la capa de rodadura del Camino
Vecinal EMP.CA101(EL LIMON) — PUEBLO NUEVO - LA PORTADA - EMP.CA 1401
(JAGUEY), es:




Km 00+000 — km 4+970. Afirmado 15.0 cm.

El proceso constructivo se ejecutarad con los métodos y equipos convencionales:
motoniveladora, camion cisterna, rodillo liso vibratorio, camion volquete; que estan
descritos en las especificaciones técnicas del proyecto.

Durante el proceso constructivo, se debe establecer el bombeo de la seccion transversal
de la capa de rodadura del material granular, el cual no sera menor a 3%.

La solucion planteada no sera eficiente si el drenaje existente no esta ni se mantiene en
buenas condiciones de operatividad.

El principal objetivo del presente estudio, es determinar las condiciones del mantenimiento
de manera de devolver a la capa de rodadura las condiciones de la tltima rehabilitacion.
Cabe mencionar que los puntos no contemplados en las Especificaciones del presente
estudio, deben estar en concordancia con el Manual de Especificaciones Técnicas
Generales para la Construccion de Carreteras del MTC (EG - 2013).

La buena calidad depende que se efectie un Control permanente y oportuno de los
parametros de calidad de los materiales antes y durante la ejecucion (proceso
constructivo). Por lo tanto, deberén aplicar en forma estricta y adecuada las técnicas y
procedimientos utilizados en Ingenieria para la explotacion de Bancos de Materiales
(Canteras), fundamentaimente teniendo siempre en consideracion la variabilidad
horizontal y vertical que presentan las mismas por su origen, asi como el control
permanente de las propiedades fisico - mecanicas de los materiales de aporte en refacion
con los volimenes explotados

CONSOR PORTADA
b Y]

dy Chiroque N
s W‘M ozqsao e
RESIDENTE DE SERVICIO




8. PANEL FOTOGRAFICO

FOTO N° 01 FOTO N° 02

FOTO N° 03 FOTO N° 4

FOTON°5
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FOTO N° 10
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INFORME DE PUNTOS CRITICOS

1. DESCRIPCION DEL AREA DEL PROYECTO
El tramo se inicia en el sector EMP.CA101(EL LIMON), distrito de San Benito, el camino tiene
una orientacion Norte Este el inicio del tramo comienza con coordenadas Este: 724318.230;
Norte: 9160822.770 y termina en el caserio de Jaguey, coordenadas Este: 727003.24; Norte:
9157797.270.

2. DESCRIPCION DE ZONAS CRITICAS
2.1 La via en estudio presenta zonas criticas con fallas como deformaciones, encalaminado,
baches y erosion en todo el tramo de camino vecinal.
2.2 Latopografia y la falta de reconformacion de las cunetas longitudinales, causan la erosion
de deformaciones en la calzada de la via.
2.3 La via presenta una pérdida de material fino en la calzada de la via ocasionando
problemas para la buena transitabilidad en el camino vecinal en estudio.

3. CONCLUSIONES
3.1 El pavimento existente presenta disminucion es el espesor a causa del constante transito
vehicular y las constantes lluvias en la zona.
3.2 Presencia de fallas significativas en el pavimento del camino vecinal, tales como
deformaciones, baches y ahuellamientos,

4. RECOMENDACIONES
41 Se recomienda la reposicion de material de afirmado y el mantenimiento constante de la
via, para evitar los dafios significativos que se presenta en la actualidad.
4.2 Se recomienda, la intervencion inmediata, para mejorar la transitabilidad de la via y el
buen servicio de transporte de los productos de la zona.

% PORTADA

ing. Freddy C 'rgzq::ONodega
RESIDENTE DE SERVICIO
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FOTO N° 04
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" 10. ESPECIFICACIONES TECNICAS




MANTENIMIENTO PERIODICO

ESPECIFICACIONES TECNICAS
01. OBRAS PRELIMINARES
01.01. MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO

DESCRIPCION:
Este trabajo consiste en el traslado de personal, equipo, materiales y otros que sean necesarios, al lugar en
que desarrollara el proyecto de conservacion vial antes de iniciar y al finalizar el periodo de I0s trabajos de

conservacion vial. La movilizacion incluye la obtencion y pago de permisos y seguros.

MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:
\iraslado del equipo pesado se puede efectuar en camiones de cama baja, mientras que el equipo liviano

puede trasladarse por sus propios medios, llevando el equipo liviano no autopropulsado como herramientas,
martillos neumaticos, vibradores, efc.

PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION:

Se procedera hacer el traslado de las maquinarias y equipos a utilizaren la ejecucion del servicio de acuerdo
a la relacion de insumos del presente plan de trabajo.

ACEPTACION DE TRABAJOS:

La inspeccion aceptara los trabajos cuando compruebe que se han realizado a satisfaccion.

PAGO:

Las cantidades aceptadas y medidas como se indican a continuacion seran pagadas al precio de contrato de
la seccion 101“movilizacion y desmovilizacion”, del presente Manual. El pago constituira compensacion total
por los trabajos prescritos en esta seccion y segln la subseccion 07.05 del Manual de Carreteras:
Especificaciones Técnicas Generales para Construccion, vigente.

01.02. TRAZO Y REPLANTEO

DESCRIPCION:

Basandose en los planos y levantamientos topograficos del proyecto de conservacion vial, sus referencias y
BMs, se procedera a los trabajos de topografia y georeferenciacion del proyecto, en los que de ser necesario
se efectuaran los ajustes correspondientes a las condiciones reales encontradas en el terreno. El ejecutor
sera el responsable de los mismos, asi como del cuidado y resguardo de los puntos fisicos, estacas y
monumentacion instalada, que seré revisado y aprobado por el inspector.

Para los trabajos a realizar dentro de esta seccion, el ejecutor debera proporcionar personal calificado, equipo
necesario y materiales que se requieran para el replanteo estacado, referenciacion, monumentacion, calculo
y registro de datos para el control de las obras.

La informacion sobre estos trabajos, debera estar disponible en todo momento para su revision y control por
el inspector.

R. CIP: 92

PORTADA

Troque Noriega

630
RESIDENTE DE SERVICIO




MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

a. Personal

Se implementaran cuadrillas de topografia en niimero suficiente para tener un flujo ordenado de operaciones
que permitan la ejecucion de las obras de acuerdo a los programas y cronogramas. EI personal deberé estar
suficientemente tecnificado y calificado para cumplir de manera adecuada con

sus funciones en el tiempo establecido.

b. Equipo

Se debera implementar el equipo de topografia y georeferenciacion necesarios, capaz de trabajar dentro de
los rangos de tolerancia especificados. Asi mismo se debera proveer el equipo de soporte para el calculo,
procesamiento y dibujo.

c. Materiales

Se proveera suficiente material adecuado para la cimentacion, monumentacion, estacado, pintura y
herramientas adecuadas. Las estacas deben tener area suficiente que permita anotar marcas legibles.

PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION:

Los trabajos de topografia comprenden los siguientes aspectos:

(a) Puntos de control:

Los puntos de control horizontal y vertical que puedan ser afectados por las obras deben ser reubicados en
areas en que no sean disturbadas por las operaciones constructivas.

Se deberan establecer las coordenadas y elevaciones para los puntos reubicados antes que los puntos
iniciales sean disturbados.

El ajuste de los trabajos topograficos sera efectuado con relacion a dos puntos de control geodésico
contiguos, ubicados a no mas de 10 km.

(b) Seccion transversal

L as secciones transversales del terreno natural deberan ser referidas al eje de la carretera.

El espaciamiento entre secciones no debera ser mayor de 20 m. en tramos en tangente y de 10 m. en tramos
de curvas. En caso de quiebres en la topografia, se tomaran secciones adicionales en los puntos de quiebre
o por lo menos cada 5 m.

Se tomaran puntos de la seccion transversal con la suficiente extension para que puedan entrar los taludes
de corte y relleno hasta los limites que indique el inspector. Las secciones, ademas, deben extenderse lo
suficiente para poner en evidencia la presencia cercana de edificaciones, cultivos, linea férrea, canales, efc.;
que podrian ser afectadas por las obras de la carretera, asi como por el desagiie de las alcantarillas.

Todas las dimensiones de la seccion transversal seran reducidas al horizonte desde el eje de la via.

(c) Estacas de talud y referencias

Se deberan establecer estacas de talud de corte y refleno en los bordes de cada seccion transversal. Las
estacas de talud establecen en el campo el punto de interseccion de los taludes de la seccion transversal del
disefio de la carretera con la traza del terreno natural. Las estacas de talud deben ser ubicadas fuera de los
limites de la limpieza del terreno y, en dichas estacas, se inscribiran las referencias de cada punto e
informacion del talud a construir conjuntamente con los datos de medicion.

ACEPTACION DE TRABAJOS:

La inspeccion aceptara los trabajos cuando compruebe que se han realizado a satisfaccion.

PAGO:

El 100% del monto global de la partida se pagara en forma prorrateada y uniforme en los meses que dura la
ejecucion del proyecto.
La longitud medida seré pagada al precio unitario por kildmetro

CONSORCIO LA PORTADA

SIDENTE DE SERVICIO



02. PAVIMENTOS
02.01. CAPA NIVELANTE E=0.05M

DESCRIPCION:

Esta actividad consiste en la nivelacion de la calzada con material de cantera, con la finalidad de corregir
los desniveles con respecto del borde del pavimento, deformaciones o cuando la geometria no se ajusta a
un plano liso con una pendiente uniforme'y adecuada, a fin de recuperar las condiciones de seguridad para
los usuarios.

MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

Materiales

Los materiales por utilizar para la ejecucion de esta actividad son los indicados en seguida:

Para riego de imprimacion:

Segun lo estipulado en la seccion 405 del Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales
Técnicas Generales para Construccion, vigente.

Equipos y herramientas

Los equipos y herramientas necesarios para la ejecucion de esta actividad son: motoniveladora, rodillo y
camién cisterna.

PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION:

Antes de empezar el trabajo, el ejecutor debera colocar las sefiales preventivas reglamentarias que se
requieren para garantizar la seguridad del personal de la obray los usuarios de la carretera segun la seccion
103 del Manual de Carreteras:

Especificaciones Técnicas Generales para Construccion, vigente.

La capa nivelante sera colocada mecanica en la calzada de la via. Se verificara la pendiente transversal y
se realizaran las correcciones necesarias.

La compactacion de la capa nivelante cumplira con las especificaciones correspondientes.

Luego de terminar los trabajos, se dejara la carretera limpia y libre de resto de materiales y sefalizacion
provisional colocada.

ACEPTACION DE TRABAJOS:

La inspeccion aceptara los trabajos cuando compruebe que se han realizado a satisfaccion.

MEDICION:

La unidad de medida de esta actividad es el metro cubico (m?) con aproximacion a la décima, de area de
capa nivelante, o la correspondiente al indicador de conservacion o al indicador de nivel de servicio, segun
el caso.

PAGO:

Se pagara segun el precio unitario del contrato o el cumplimiento del indicador de conservacion o del
indicador de nivel de servicio.

CONSORCIO

Chircaque
R. CIP: 926
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02.02. MATERIAL GRANULAR DE CANTERA PARA AFIRMADO E=0.15M

DESCRIPCION:

Este trabajo consiste en la reposicion de la capa de afirmado (E=0.15m), colocacion de material adicional,
conformacion y compactacion de la plataforma. El objetivo es recuperar el nivel de la superficie de rodadura.
Por lo general, esta actividad se realiza cuando lacapa de afirmado ha perdido mas de la mitad de su espesor
0 cuando la iregularidad de la superficie de rodadura ofrezca malas condiciones de transitabilidad.

MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

Materiales
Para la construccion de afirmados, con o sin estabilizadores, se utilizaran materiales granulares naturales

procedentes de excedentes de excavaciones, canteras, 0 escorias metalicas, establecidas en el Expediente
Técnico y aprobadas por el Inspector; asi mismo podrén provenir de la trituracion de rocas, gravas o estar
constituidos por una mezcla de productos de diversas procedencias.

Las particulas de los agregados seran duras, resistentes y durables, sin exceso de particuias planas, blandas
o desintegrables y sin materia organica,

terrones de arcilla u otras sustancias perjudiciales. Sus condiciones de limpieza dependeran del uso que se

vaya a dar al material.
Para el traslado del material de afirmado al lugar de obra, debera humedecerse y cubrirse con lona para

evitar emisiones de material particulado, que pudiera afectar a los trabajadores y poblaciones aledafias.
Los requisitos de calidad que deben cumplir los materiales, deberan ajustarse a alguna de las siguientes
franjas granulométricas, segun 1o indicado en la tabla N°04.

Tamiz Porcentaje gue pasa

A-1 A-2 C D E F
50 mm {2") 100 -
37,5 mm (14") 100 -
25 mm {1") 90-100 100 100 100 100 100
19 mm (%") 65-100 80-100
9,5mm [ /s") 45-80 65-100 50-85 60-100
4,75 mm (N.” 4) 30-65 50-85 35-65 50-85 55-100 70-100
2,0 mm (N.” 10) 22-52 33-67 25-50 40-70 40-100 55-100
425 pm (N.” 40) 15-35 20-45 15-30 25.45 20-50 30-70
75 pm {N." 200} 5-20 5-20 5-15 5-20 §-20 8-25

Fuente: AASHTO M-147

Ademas deberan satisfacer los siguientes requisitos de calidad:

« Desgaste Los Angeles: 50% max. (MTC E 207)
« Limite Liquido: 35% méx. (MTC E 110)
« Indice de Plasticidad: 4-9% (MTC E 111)
« CBR(1): 40% min. (MTC E 132)

(1) Referido al 100% de la Méxima Densidad Seca y una Penetracion de Carga de 0,17
(2,5 mm)

Equipos y herramientas




Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecucion de esta actividad son, motoniveladora
con escarificador, cargador frontal, excavadora, rodillos, volquete, camion cisterna, equipo de laboratorio,
herramientas y otros.

PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION:
El procedimiento general es el siguiente: BN
1. Colocar sefiales preventivas y dispositivos de seguridad, que garanticen la ejecucion segura de los trabajos
y el ordenamiento del transito sin riesgos de accidentes durante el tiempo requerido.

2. El personal debe contar con los uniformes, y todo el equipo de proteccion personal de acuerdo con las
normas establecidas vigentes sobre la materia.

3. Tomar fotografias de casos sobresalientes y/o representativos.

4. Coordinar la explotacion de material con €l equipo y personal necesario en la cantera seleccionada.

5. Escarificar, conformar la plataforma, limpiary perfilar las cunetas empleando la motoniveladora, teniendo
cuidado de no estropear los cabezales de las alcantarillas.

6. Extraer el material de cantera y clasificarlo para obtener la gradacion requerida y demas caracteristicas
exigidas por la seccion 301 del Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para
Construccion, vigente.

7. Cargar, trasportar y descargar €l material de afirmado extendiéndolo sobre la superficie conformada.

8. Realizar la compactacion del material de afirmado hasta obtener un grado minimo de compactacion del
100% con relacion a la densidad seca maxima dei ensayo Proctor Modificado, cumpliendo con ios ensayos
de laboratorio y las normas o especificaciones para esta actividad. Si esta muy seco, humedecerio hasta
obtener una humedad cercana a la optima y en caso de estar muy himedo, airearlo removiéndolo con la
motoniveladora.

9. Retirar piedras y sobre tamafios mayores a 7.5¢cm.

10. Limpiar zonas aledafias y estructuras de drenaje que pudieran ser afectadas durante el proceso.

11. Limpiar y depositar los materiales excedentes en los DME autorizados.

ACEPTACION DE TRABAJOS:
La inspeccion aceptara los trabajos cuando compruebe que se han realizado a satisfaccion.

MEDICION:
La unidad de medida para la reposicion de afirmado es el metro cubico (m?) o la correspondiente al indicador
de conservacion o al indicador de nivel de servicio, segun el caso.

PAGO:
Se pagara segun el precio unitario del contrato o el cumplimiento del indicador de conservacion o el indicador

de nivel de servicio.

03. TRANSPORTE

03.01. TRANSPORTE DE MATERIAL NIVELANTE HASTA 1 KM
03.02. TRANSPORTE DE MATERIAL NIVELANTE MAYOR A 1 KM
03.03. TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM
03.04. TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1KM
03.05. TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM CONS 10 LA PORTADA
03.06. TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1KM

ing. WQ;}M Noriega
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DESCRIPCION:

Este trabajo consiste en la carga, transporte y descarga en los lugares de destino final, de materiales
granulares, excedentes, mezclas asfalticas, roca, derrumbes y otros a diferentes distancias de conformidad
con la seccion 700 Transporte del Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para
Construccion, vigente.

El transporte se clasifica segin los diferentes tipos de materiales a transportar y su procedencia y destino, en
el siguiente detalle:

a) Granulares, provenientes de canteras u ofras fuentes, para trabajos de mejoramiento de suelos, terraplenes,
afirmado, subbase, base, suelo estabilizado, etc.

b) Excedentes, provenientes de excavaciones, corte, escombros, derrumbes, desbroce y limpieza, y otros, a
ser colocados en los DME autorizados.

¢) Mezclas asfalticas en general

d) Roca, provenientes de canteras u otras fuentes para trabajos de enrocado, pedraplenes, defensas riberefias,
| gaviones, etc.

MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

cumplimiento de lo establecido en el Proyecto y el programa del trabajo, debiendo estar provistos de los
elementos necesarios para evitar problemas de seguridad vial, contaminacion o cualquier alteracion perjudicial
del material transportado y su caida sobre las vias empleadas para el transporte.

Todos los equipos para lacarga, transporte y descarga de los materiales, deberan cumplir con las disposiciones
legales referentes al control de la contaminacion ambiental.

Ningun vehiculo de los utilizados por el Contratista podra exceder las dimensiones y las cargas admisibles por
gje y totales fijadas en el Reglamento Nacional de Vehiculos vigente. En cada vehiculo debe indicarse
claramente su capacidad maxima.

Para evitar los efectos de dispersion y derrame de los materiales granulares, excedentes, derrumbes y otros,
deben de ser humedecidos y cubiertos. La cobertura debera ser de un material resistente para evitar que se
rompa o Se rasgue y debera estar sujeta a las paredes exteriores del contenedor o folva.

Todos los vehiculos deberan tener incorporado a su carroceria, los contenedores o tolvas apropiados, a fin de
que la carga depositada en ellos quede contenida en su totalidad en forma tal que se evite el derrame, pérdida
del material humedo durante el transporte. Esta tolva debera estar constituida por una estructura continua que
en su contorno no contenga roturas, perforaciones, ranuras 0 espacios, asi también, deben estar en buen
estado de mantenimiento.

Los equipos de carga y descarga deberan estar provistos de los accesorios necesarios para cumplir
adecuadamente tales labores, entre las cuales pueden mencionarse las alarmas acusticas, Opticas y otras.

Los equipos para la carga, transporte y descarga de materiales, deberan ser los apropiados para garantizar el|

PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION:
| El procedimiento general es el siguiente:

1. Colocar sefiales preventivas y dispositivos de seguridad, que garanticen a ejecucion segura de los trabajos
y el ordenamiento del transito sin riesgos de accidentes durante el tiempo requerido.

2. El personal debe contar con los uniformes, y todo el equipo de proteccion personal de acuerdo con las
normas establecidas vigentes sobre la materia.

3. Tomar fotografias de casos sobresalientes y/o representativos.
4. Cargar, trasportar y descargar el material de afirmado extendiéndolo sobre la superficie conformada.

5. Eliminar el material excedente, provenientes de excavaciones, corte, escombros, derrumbes, desbroce y
limpieza, y otros, a ser colocados en los DME autorizados.

ACEPTACION DE TRABAJOS:

El Inspector medira el trabajo realizado de acuerdo al material transportado, la ruta establecida y las distancias
de origen y destino determinadas de acuerdo al criterio o criterios de célculo o formulas establecidos en el
Proyecto o aprobadas por el Inspector. Si el Contratista utiliza para el transporte una ruta diferente y mas larga
que la aprobada, el Inspector computaré la distancia definido previamente.

A PORTADA
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MEDICION:

La unidad de pago de esta partida sera el metro cubico-kilometro (m3-km) trasladado, o sea, el volumen en
su posicion final de colocacion, por la distancia de transporte determinada de acuerdo al criterio o criterios de
calculo o formulas establecidos en el Proyecto o aprobadas por el Inspector.

El precio unitario debe incluir los trabajos de carga'y descarga.

A continuacion, se indica algunos criterios de calculo del material a transportar:

1. Centro de Gravedad

Se calcula considerando el Centro de Gravedad del material a transportar (determinado en el campo y
aprobado por el Inspector), desde el kilbmetro inicial entre las progresivas i-j, descontando la distancia de
acarreo libre (120 m), hasta el centro de gravedad correspondiente de la disposicion final del material a
transportar.

T=V, x(c+d)

Donde:

T= Transporte a pagar {m’-km)

V,,}=Volumen de "Corte de material granular de la plataforma” en su
posicién inicial, entre Progresivas i-j, {m3).

c= Distancia (km) desde el centro de gravedad entre progresivas i-j,
hasta:
« La salida al DME (ingreso al acceso) o,
« Al centro de gravedad del lugar de uso del material en la via.

d= Distancia (km) desde donde termina la distancia "c", al centro de

gravedad del depésito de materiales excedentes al camino de acceso.

cuando el material es dispuesto sobre el prisma vial el valor de ¢, es

cero (0).

2. Materiales provenientes de Cantera

Se considera el transporte del material desde el Centro de Gravedad de la cantera hasta el Centro de Gravedad
del km que requiere el uso de material en su posicion final compactado, descontando la distancia libre de
transporte (120 m).

T=YV,

g X (c+d)

Donde:
T= Transporte a pagar (m’-km)

V.=Volumen de material en su posicién final de colocacion entre
progresivas i-j, (m3).

c= Es la distancia (km) correspondiente al tramo de acceso desde la
carretera hasta la cantera, medida desde el centro de gravedad de la
cantera hasta el centro de gravedad de uso del material en la via

PORTADA

entre progresivas i-j.

d= Distancia (km) desde el empalme con la carretera del tramo de

oIue
en la via entre las progresivas i-j (km). R s'oz'nglé’:oggzg%%v'c.o

acceso a la cantera hasta ef centro de gravedad de uso del material m

PAGO:

El pago de las cantidades de materiales transportados, determinados en la forma indicada anteriormente, se
hara al precio unitario del contrato, incluye la carga, descarga y cualquier otro concepto necesario para la
conclusion satisfactoria del trabajo.

El precio unitario no incluye la disposicion final en los DME.




Unidad de pago

Particda de pago

Metro cubico- !

kilémetro (m*-km)

700.A Transporte de materiales granulares para

distancias entre 120 m y 1.000 m

700.8 Transporte de materiales granulares para Metro cubico- |
distancias mayores de 1.000 m kilometro (m*-km) |

[ {

700.C Transporte de materiales excedentes para l Metro cubico- .

| distancias entre 120 m y 1.000 m kilometro (m*-km) |
| !
700.D Transporte de materiales excedentes para | Metro cubico-
distancias mayores de 1.000 m | Kkilémetro (m*-km)

|

700.E Transporte de mezclas asfalticas para Metro cubico-

distancias hasta 1,000 m kilémetro (m*-km)

Metro clbico-

i

1

|

|

!

; 5,

700.F Transporte de mezclas asféiticas para i
distancias mayores de 1.000 m % kilémetro (m?-km)

i’

|

|

700.G Transporte de roca para distancias entre 120 Metro ctbico-
my 1.000 m kildmetro {m*-km)

700.H Transporte de roca para distancias mayaores Metro cibico-

|
i
de 1.000 m % kilémetro (m-km)

~,
[
(=}
(n}

04. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
04.01. RECONFORMACION DE CUNETAS

DESCRIPCION:

Consiste en reconformar la seccion transversal y la pendiente longitudinal de las cunetas no revestidas, cuando
presenten signos de deterioro y erosion que dificulten o impidan el libre flujo del agua.

El objetivo es mantener las cunetas trabajando con eficiencia, permitiendo que el agua fluya libremente y
evitando estancamientos de agua perjudiciales para la via.

MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

Materiales

Por lo general, el material de relleno para la reconformacion provendra de cortes adyacentes 0 de fuentes de
material seleccionadas.

Equipos y herramientas

El equipo necesario para esta actividad es una motoniveladora y las herramientas necesarias para la ejecucion
de esta actividad son: lampas, pico, rastrillos, carretillas, pisones de concreto o metal.

PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION:

El procedimiento general, €s el siguiente:

1. Colocar sefiales preventivas y dispositivos de seguridad, que garanticen la ejecucion segura de los trabajos
y el ordenamiento del transito sin riesgos de accidentes durante el tiempo requerido.

2. El personal debe contar con los uniformes, y todo el equipo de proteccion personal de acuerdo con las
normas establecidas vigentes sobre la materia.

3. Tomar fotografias de casos sobresalientes y/o representativos.

4. Conformar la cuneta y refirar basuras, piedras, sedimentos, vegetacion, depositandolos en los DME
autorizados.

5. Verificar que la pendiente del fondo de la cuneta garantice el flujo libre de agua'y que no haya depresiones
que produzcan estancamientos.




6. Al terminar los trabajos, retirar las sefiales y dispositivos de seguridad. ]

La primera pasada de la
maotoniveladora limpia el talud
del lado del camino y forma
cordon de tierra en el fondo de la
cuneta.

La siguiente pasada limpia el
talud exterior y saca el material
en el borde superior de la cuneta.

PORTADA

Freddy C oqieNoﬂogam

Con la Gltima pasada se elimina
el material del borde de la —GiP+ 92630
RESIDENTE DE SERVICIO

cuneta.

ACEPTACION DE TRABAJOS:

La Inspeccion aceptaré los trabajos cuando compruebe que se han realizado a satisfaccion.

MEDICION:

e

La unidad de medida es el metro lineal (m) con aproximacion a la décima de longitud de cuneta reconformada,
o la correspondiente al indicador de conservacion o al indicador de nivel de servicio, segln el caso.

PAGO:

Se pagara segun el precio unitario dei contrato o el cumplimiento del indicador de conservacion o el indicador
de nivel de servicio




05. SENALIZACION
05.01. INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS

DESCRIPCION:

Este trabajo consiste en la colocacion de hitos de concreto armado, que tienen por finalidad indicar el
kilometraje de una via, en forma progresiva, de acuerdo con estas especificaciones y en conformidad con el
Proyecto, en el marco del Manual de Dispositivos de Control del Transito Automotor para Calles y Carreteras
vigente.

MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:
[ Materiales =
* Concreto '

Los postes seran prefabricados y se elaboraran con concreto reforzado de acuerdo a lo indicado en el Proyecto
y sefialado en la Subseccion 503.04 del Manual de Carreteras “Especificaciones Técnicas Generales para
Construccion”, El anclaje seré de concreto vaciado en sitio siguiendo lo indicado en esta misma Subseccion.

* Refuerzo

La armadura de refuerzo cumplira con lo indicado en el Proyecto y €l, anteriormente mencionado. Los postes
seran reforzados con acero que cumpla las exigencias de la Subseccion 504 del Manual de Carreteras
“Especificaciones Técnicas Generales para Construccion”.

*Pintura

El color de los postes sera blancoy se pintaran con esmalte sintético. Su contenido informativo en bajo relieve,
se hara utilizando esmalte negro y caracteres del alfabeto serie C y letras de las dimensiones mostradas en el
Manual anteriormente mencionado.

Equipo

Se debera disponer de todos los equipos necesarios para la correcta y oportuna gjecucion de los trabajos
especificados.

PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION:
*Fabricacion de los postes _
Los postes se fabricaran fuera del sitio de instalacion, con concreto y una armadura que satisfagan los
requisitos de calidad establecidos en la Subseccion 810.02 y 810.03 del Manual de Carreteras
“Especificaciones Técnicas Generales para Construccion”, con la forma y dimensiones establecidas para el
poste de kilometraje en el Manual anteriormente mencionado.

La pintura del poste se realizara con productos acordes con lo indicado en la Subseccion 810.04 y con los
colores establecidos para el poste.

*Ubicacion de los postes

Los postes se colocaran en los sitios que indique el Proyecto o sefiale €l Inspector, como resultado de
mediciones efectuadas por el eje longitudinal de la carretera. La colocacion en el caso de carreteras de una
pista bidimensional se hara en el costado derecho de la via para los kilometros pares y en el izquierdo para el
kilometraje impar. En caso de autopistas se colocara un poste de kilometraje en cada pista y en cada km. Los
postes se colocaran a una distancia del borde de la berma de cuando menos 1,5 m, debiendo quedar
resguardado de impactos que puedan efectuar los vehiculos.

*Excavacion

Las dimensiones de la excavacion para anclar los postes en el suelo deberan ser las indicadas en el Proyecto
y en concordancia con el Manual vigente anteriormente mencionado.

*Colocacion y anclaje del poste

El poste se colocara verticalmente de manera que su leyenda quede perpendicular al eje de la via. El espacio
entre el poste y las paredes de la excavacion se rellenara con el concreto de anclaje cuyas caracteristicas se
han descrito en la Subseccion 800.02 del Manual de Carreteras “Especificaciones Técnicas Generales para
Construccion”.

* Limitaciones en la ejecucion




No se permitira la colocacion de postes de kilometraje en presencia de precipitaciones pluviales, ni cuando
haya agua retenida en la excavacion o el fondo de ésta se encuentre demasiado himedo.

Toda agua retenida en la excavacion debera ser retirada por el Contratista antes de colocar el poste y su
anclaje.

ACEPTACION DE TRABAJOS:

a. Controles

Durante la ejecucion de los trabajos, el Inspector efectuara los siguientes controles:

0 Verificar el estado y funcionamiento del equipo empleado por el Contratista.

0 Comprobar que los materiales y mezclas satisfagan las exigencias de la presente especificacion.

0 Verificar que los postes tengan las dimensiones correctas y que su instalacion esté conforme con los planos
y las exigencias de esta especificacion.

0 Contar, para efectos de pago, los postes correctamente elaborados e instalados.

b. Calidad de los materiales

El Inspector no admitira tolerancias en relacion con los requisitos establecidos en las Subsecciones 810.02,
810.03 y 810.04 del Manual de Carreteras “Especificaciones Tecnicas Generales para Construccion” para los
diversos materiales que conforman los postes y su anclaje.

c. Excavacion

La excavacion no podra tener dimensiones inferiores a las establecidas en las Subseccion 810.08. del Manual
de Carreteras “Especificaciones Técnicas Generales para Construccion” El Inspector verificara, ademas, que
su fondo sea horizontal y se encuentre debidamente compactado, de manera que proporcione apoyo uniforme
al poste.

d. Instalacion del poste

Los postes de kilometraje sélo seran aceptados por el Inspector, si su instalacion esta en total acuerdo con lo
indicado en Subseccién 810.09 del Manual de Carreteras “Especificaciones Técnicas Generales para
Construccion”.

e. Dimensiones del poste

No se admitiran postes cuyas dimensiones sean inferiores a las indicadas en el Manual de Dispositivos de
Control de Transito automotor para Calles y Carreteras vigente. Tampoco se aceptaran si una o mas de sus
dimensiones exceden las indicadas en el Manual en més de 2 cm.

Todas las deficiencias que excedan las tolerancias mencionadas, deberan ser corregidas por el Contratista, a
su cuenta, costo, riesgo, Y con la aprobacion del Inspector.

MEDICION:

Los postes de kilometraje se mediran por unidad (Und.) instalada de acuerdo con el Proyecto y la presente

especificacion, y aprobada por el Inspector.

GG%SORC'OL%
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Ei pago se hara al respectivo precio unitario del contrato por todo poste de kilometraje instalado y aprobado
por el Inspector.

El precio unitario debera cubrir todos los costos de materiales, fabricacion, pintura, manejo, aimacenamiento y
transporte del poste hasta el sitio de instalacion; la excavacion y el concreto para el anclaje; carga, transporte
y disposicion en los sitios que defina el Inspector de los materiales excavados; la instalacion del poste y, en
general, todo costo adicional requerido para la correcta ejecucion del trabajo especificado.

El pago constituira compensacion total por los trabajos sefialados en esta Seccion.

ICIO




05.02. SENALES PREVENTIVAS

DESCRIPCION:

Este trabajo consiste en la colocacion de dispositivos de control vertical permanente, con la finalidad de advertir
al usuario sobre ciertas condiciones de la via, que impliquen peligro y requieran precaucion, de acuerdo con
estas especificaciones y en conformidad con el Proyecto, en el marco del Manual de Dispositivos de Control del
Transito Automotor para Calles y Carreteras vigente.

MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

Materiales

Los materiales seran acordes a lo siguiente:

0 Paneles: Segin lo indicado en la Subseccion 800.02, Material Retroreflectivo: Segun lo indicado en la
Subseccion 800.05 del Manual de Carreteras “Especificaciones Técnicas Generales para Construccion”.

I Postes 0 estructuras de soporte: Segn lo indicado en la Subseccion 800.03 y 800.04 respectivamente del
Manual de Carreteras “Especificaciones Técnicas Generales para Construccion”.

1 Cimentacion: Seguin lo indicado en la Subseccion 800.08 del Manual de Carreteras “Especificaciones Técnicas
Generales para Construccion”.

Equipo

Segun lo indicado en la Subseccion 800.06 del Manual de Carreteras “Especificaciones Técnicas Generales para
Construccion”.

PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION:

Seg(in lo indicado en la Subseccion 800.07 del Manual de Carreteras “Especificaciones Técnicas Generales
para Construccion”, segun corresponda.

] CONSORCIO LA PORTADA
ACEPTACION DE TRABAJOS: P air ),
a. Controles “Ing: Frpddy Chir
Durante la ejecucion de los trabajos, el Inspector efectuara los siguientes controles: RESODEkTs o= sg

0 Verificar el estado y funcionamiento del equipo empleado por el Contratista.
1 Comprobar que los materiales y mezclas satisfagan las exigencias de la presente especificacion.

0 Verificar que los postes y paneles tengan las dimensiones correctas y que su instalacion esté conforme con
los planos y las exigencias de esta especificacion.

0 Contar, para efectos de pago, los postes correctamente elaborados e instalados.

b. Calidad de los materiales

El Inspector no admitira tolerancias en relacion con los requisitos establecidos en las Subsecciones 810.02,
810.03 y 810.04 del Manual de Carreteras “Especificaciones Técnicas Generales para Construccion” para los
diversos materiales que conforman los postes y su anclaje.

c. Excavacion

La excavacion no podra tener dimensiones inferiores a las establecidas en las Subseccion 810.08. del Manual
de Carreteras “Especificaciones Técnicas Generales para Construccion” El Inspector verificara, ademas, que
su fondo sea horizontal y se encuentre debidamente compactado, de manera que proporcione apoyo uniforme
al poste.

d. Instalacion del poste

Los postes solo seran aceptados por €l Inspector, si su instalacion esta en total acuerdo con lo indicado en
Subseccion 810.09 del Manual de Carreteras “Especificaciones Técnicas Generales para Construccion”.

e. Dimensiones del poste

No se admitiran postes cuyas dimensiones sean inferiores a las indicadas en el Manual de Dispositivos de
Control de Transito automotor para Calles y Carreteras vigente. Tampoco se aceptaran si una o més de sus
dimensiones exceden las indicadas en el Manual en mas de 2 cm.




Todas las deficiencias que excedan las tolerancias mencionadas, deberan ser corregidas por el Contratista, a
su cuenta, costo, riesgo, y con la aprobacion del Inspector.

MEDICION:

Las sefiales Preventivas se mediran por unidad (Und.) instalada de acuerdo con el Proyecto y la presente
especificacion, y aprobada por el Inspector.

PAGO:

El pago se hara al respectivo precio unitario del contrato por toda sefial preventiva instalada y aprobado por el
Inspector.

06. IMPACTO AMBIENTAL
06.01. RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS

DESCRIPCION:
Este trabajo consiste en la restauracion de las reas afectadas por la construccion de la carretera, como canteras,

deposito de material excedente (DME), campamentos, almacenes, patios de maquinas, plantas de produccion o
procesamiento de materiales, caminos provisionales y otros, de acuerdo con estas especificaciones, en
conformidad con el Proyecto y aprobacion del Inspector.

No se considera en estos trabajos los Depositos de Materiales Excedentes.

MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

Materiales
Los materiales seran acordes a lo siguiente:

1 Siembra de Plantas Nativas:
e Tierra de chacra.
e Humus.
e Plantas nativas.

1 Mantenimiento de Plantacion:
e Abono foliar.

Equipo
e Herramientas manuales.
e Mochila pulverizadora o fumigadora.

e (Camion cisterna.




PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION:

Se procedera a realizar el sembrado de plantas nativas y posteriormente su mantenimiento de plantacion.

ACEPTACION DE TRABAJOS:

La Inspeccion aceptara los trabajos cuando compruebe que se han realizado a satisfaccion.

MEDICION:

La recuperacion ambiental se mediran por hectarea (ha.) instalada de acuerdo con el Proyecto y la presente
especificacion, y aprobada por el Inspector.

— PAGO:

El pago de la Recuperacion Ambiental de Areas Afectadas se hara al precio unitario del contrato, por todo trabajo
ejecutado de acuerdo con esta especificacion y aprobado por el Inspector y seguin lo dispuesto en la Subseccion
07.05 del Manual de Carreteras “Especificaciones Técnicas Generales para Construccion”. EI precio debera
cubrir todos los costos de transporte, rellenar, nivelar y revegetar las areas comprometidas en forma uniforme e
integral, segun lo dispuesto en el Proyecto y aprobado por el Inspector.

CONSORCIO RTADA
07. EMERGENCIA SANITARIA '

07.01. EMERGENCIA SANITARIA COVID 19 e dy Chirofiue Norlega
RESIDENTE DE g%?iVIGIO

DESCRIPCION:

El COVID-19 es un nuevo tipo de coronavirus que afecta a los humanos; reportado por primera vez en diciembre
de 2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China. La epidemia de COVID-19 se extendio répidamente,
siendo declarada una pandemia por la Organizacion Mundial de la Salud el 11 de marzo del 2020. Para el dia 6
de marzo del 2020 se reporto el primer caso de infeccion por coronavirus en el Per(l. Ante este panorama, el
Ministerio de Salud mediante la R.M. 239-2020-MINSA aprueba el Documento Técnico “Lineamientos para la
4 vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19" y sus modificatorias, Resolucion
Ministerial N°265-2020-MINSA, “Modifican lineamientos para la vigilancia de la salud de trabajadores con riesgo
de COVID-19” y Resolucion Ministerial N° 283-2020-MINSA, “Lineamientos para la Vigilancia, Prevencion y Control
de ia Salud de los Trabajadores’.

En el GRUPO CONSTRUCTOR ROJAS & RAMIREZ S.A.C. tenemos el firme compromiso de salvaguardar la
seguridad y salud de nuestros trabajadores; y teniendo en consideracion nuestra coyuntura actual por ocasion del
COVID-19, a través del presente documento nos alineamos al cumplimiento de todas las disposiciones legales
generales y sectoriales de nuestra competencia durante el periodo de emergencia sanitaria y posterior al mismo.

MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

2.0 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

21 |Marcarilla N95 UND |5.00]1.00] 5.00
2.2 Mascarilla de tela UND |5.00]2.00| 10.00
2.3 Lentes de proteccion UND |5.00]1.00] 5.00
24 Careta facial UND |5.00]|1.00] 5.00
2.5 Overol Tyvek - tipo para vaciado de concreto UND |5.00]1.00] 5.00
2.6 Guantes de badana UND |5.00] 2.00] 10.00




2.7 Casco de proteccion UND |5.00]1.00] 5.00
2.8 Botas UND |5.00(1.00] 5.00
2.9 Zapatos punta de acero UND |5.00/1.00] 5.00
2.10 Chalecos reflectores UND |5.00]1.00| 5.00
3.0 MATERIALES E INSUMOS MEDICOS
3.1 Termometro digital GLB 1.00
3.2 Papel toalla ROLLO 1.00] 1.00
3.3 Jabon liquido 400 ML UND 1,00 1.00
3.4 Lejia GLN 1.00] 1.00
35 Detergente KG 1.00] 1.00
3.6 Alcohol 70° x 11t UND 1.00| 1.00
3.10 Botiquin Uso Medico UND 1.00] 1.00
3.11 | Carteles informativos UND 4.00
3.12 Exémenes médico UND |2.00]1.00| 2.00
. 3.13 | Pruebas moleculares UND |1.00]1.00{ 1.00
3.14 | Pruebas réapidas UND |2.00]1.00] 2.00
315 | Tratamiento por persona Kit Covid 19 (*) UND |200]1.00f 2.00
5.0 UTILES DE OFICINA
5.1 Papel Bond A4 75 gramos. Millar 1.00| 2.00
5.2 Cuadernos A4 Und. 1.00] 2.00
5.3 Folder Manila Tamafio Oficio Inc. Faster Und. 1.00] 12.00
5.4 Sobre Manila A4 Und. 1.00| 5.00
5.6 Lapiceros und 1.00] 5.00
5.7 Engrampador tipo alicate und 1.00| 1.00
5.8 Sellos und 1.00| 2.00
1.0 INSTALACION DE LAVAMANOS PUBLICOS.
71 Lavadero de acero inoxcidable 01 poza. Und 1.00] 1.00
7.2 Tanque Elevado 1100 It. Und 1.00] 1.00
7.3 Estructura de Acero para soporte de tanque levado. Und 1.00] 1.00

PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION:

1- LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS CENTROS DE TRABAJO

5 - IDENTIFICACION DE SINTOMATOLOGIA COVID-19 PREVIO AL INGRESO AL CENTRO DE TRABAJO
3. LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS OBLIGATORIO

4.- SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO EN EL CENTRO DE TRABAJO

5.- MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS

6.- MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL

7 VIGILANCIA PERMANENTE DE COMORBILIDADES RELACIONADAS AL TRABAJO EN EL CONTEXTO

COVID-19.
ACEPTACION DE TRABAJOS: OONSQ.RC‘O LA PORTAI
La Inspeccion aceptaré los trabajos cuando compruebe que se han realizado a satisfaccion. lazﬁé Cz"w Norie
NTE DE SERVICH

MEDICION:

La unidad de medida de esta partida sera Global (GIb), el cual comprende los insumos y plan para la vigilancia y
control.




PAGO:

El pago por la Emergencia Sanitaria Covid-19, se realizara de manera progresiva considerando el tiempo de
ejecucion.

PORTADA

o<jue
—CIP: 92630
RESIDENTE DE SERVICIQ
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11. METRADOS MANTENIMIENTO
PERIODICO




MANTENIMIENTO PERIODICO

RESUMEN PLANILLA DE METRADOS
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MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP.CA101(EL LIMON) — PUEBLO NUEVO -

BERRSG LA PORTADA — EMP.CA 1401 (JAGUEY)
TRAMO EMP.CA101(EL LIMON) ~ PUEBLO NUEVO — LA PORTADA ~ EMP.CA 1401 (JAGUEY)
Ubicacién SAN BENITO - CONTUMAZA - CAJAMARCA
CONTRATISTA:  CONSORCIO LA PORTADA
Fecha Metrado : OCTUBRE - 2020
. ITEM DESCRIPCION UND TOTAL
01 OBRAS PRELIMINARES
01.01 VOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO GLB 1.00
01.02 TRAZO Y REPLANTEO KM 4.67
02 PAVIMENTOS
201 CAPA NIVELANTE E=0.05 M m3 934,80
2,02 VATERIAL GRANULAR DE CANTERA PARA AFIRMADO E=0.15 M m3 2,804.40
03 TRANSPORTE
03.01 TRANSPORTE DE MATERIAL NIVELANTE HASTA 1 KM M3K 934.80
03.02 TRANSPORTE DE MATERIAL NIVELANTE MAYOR A 1 KM M3K 6,421.10
03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM M3K 2.877.31
03.04 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM M3K 6,846.20
03.05 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM M3K 210.14
03.06 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1KM M3K 201.90
04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
04.01 RECONFORMACION DE CUNETAS mi 3,190.00
05 SENALIZACION
05.01 INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS und 6.00
05.02 SENALES PREVENTIVAS und 10.00
06 IMPACTO AMBIENTAL
06.01 RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS HA 1.10
07 EMERGENCIA SANITARIA
07.01 EMERGENCIA SANITARIA COVID 19 GLB 1.00
CONSO| TADA
Ing. Frfddy =ik :uo Noriega
R. CiIP: 92630
FESIDENTE DE SERVICIO
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01.01
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[MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO

A.- MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO TRANSPORTADO

CAMION TIEMPO
EQUIPO TRANSPORTADO canTiDAD | PESOUND | oy ararorma | DISTANCIA | TIEMPOIDA | rora
{tn) (km) (h)
19tn. (h)
EXCAVADORA 1 1.1 1.00 81.00 2.20 4.40
RODILLO LISO VIBRATORIO MINIMO 09 TON 1 111 1.00 76.50 2.00 4.00
RETROEXCAVADORA 1 11.1 1.00 81.00 2.20 4.40
CAMION PLATAFORMA 12.80
B.- MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO AUTOTRANSPORTADO
TIEMPO
EUIPO AUTOTRANSPORTADO CANTIDAD b VELOGIDAD | TIZMEO IDA TOTAL
(km) (km/h) (h) (h)
CAMION VOLQUETE 15 M3. 2 81.50 20.00 410 16.40
MOTONIVELADORA DE 125 HP 1 76.50 20.00 3.90 7.80
CAMION CISTERNA (2500 GLNS) 1 76.50 20.00 3.90 7.80
. DISTANCIA| VELOCIDAD | TIEMPO IDA
ORIGEN/DESTINO (km) (kmih) (h)
Movilizacién a Obra
Truiillo EME'CMO“EL Elacty 76.50 40.00 2.00
(Inicio de tramo)
TOTAL 76.50 2.00
DISTANCIA| VELOCIDAD | TIiEMPO IDA
ORIGEN / DESTINO (km) (kmlh) (h)
Movilizacion a Cantera
Trujillo Cantera Shimba 81.00 40.00 210
Cantera Shimba Cantera Rio Shimba 0.50 20.00 0.10
TOTAL 81.50 2.20
CONSORCIO LA PORTADA

T T 92630
RESIDENTE DE SERVICIO



MOVIMIENTO DE TIERRA
CAPA NIVELANTE AFIRMADO
PROGRESIVA Longitud Ancho Espesor Volumen Ancho Espesor _.M_::wm_ql
KM [ km (m) (m) (m) Parcial (m3) (m) (m) maus .
EMP.CA101(EL LIMON) (0+000)
00-+000 00-+500 500.00 4,00 0.05 100.00 4,00 0.15 300.00
00+500 01+000 500.00 4,00 0.05 100.00 4,00 0.15 300,00
01+000 01+550 550.00 4,00 0.05 110.00 4,00 0.15 330.00
PUEBLO NUEVO (1+696)
01+696 02-+000 304.00 4,00 0.05 60.80 4.00 0.15 182.40
02+000 02+500 500.00 4,00 0.05 100.00 4,00 0.15 300.00
02+500 03+000 500.00 4,00 0.05 100.00 4,00 0.15 300.00
03+000 03+130 130.00 4,00 0.05 26.00 4,00 015 78.00
LA PORTADA (3+280)
03+280 03+500 220.00 4,00 0.05 44,00 4,00 0,15 132.00
03+500 04-+000 500.00 4,00 0.05 100.00 4,00 0515 300.00 |
04-+000 04+500 500.00 4,00 0.05 100.00 4,00 0.15 300.00
04+500 04+970 470.00 4,00 0.05 94.00 4,00 0.15 282.00
EMP.CA 1401 (JAGUEY) (4+970)
TOTAL _ 4,674.00 934.80 2,804.40
2.01 CAPA NIVELANTE E=0.05 M m3 934.80
2.02 MATERIAL GRANULAR DE CANTERA PARA AFIRMADO E=0.15 M m3 2,804.40
( (

Chyoque Noriega
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CONSORCIO LA PORTADA
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03.04. - 03.02 METRADOS DE TRANSPORTE MATERIAL PARA NIVELATE

INICIO DE TRAMO FINAL DEL TRAMO

EMP.CA101(EL LIMON) EMP.CA 1401 (JAGUEY)

km 00+000 km 04+970

km 00+000
CANTERA RIO SHIMBA

D=5.50 km

TRANSPORTE : CANTERA RIO SHIMBA
OBICAGION DE MATERIAL UBICACION (KM) 0.00
PARA D.L.P. (M) 042 TRANSPORTE DE MATERIAL
NIVELANTE ACCESO (KM) 5.50 PARA NIVELANTE
DisT. MATERIAL
INICIO FINAL | LONG. | cG. (m3) | TRANSP.| % NOWEL o
(km) CONFORMACION m3-km D<=1km D>1km
EMP.CA101(EL LIMON) (0+000)
00+000 004500 | 500.00 | 0.25 100.00 563 | 100% 100.00 563.00 100.00 463.00
00+500 01+000 | 50000 | 075 100.00 613 | 100% 100.00 613.00 100.00 513.00
01+000 014550 | 550.00 | 1.28 110.00 666 | 100% 110.00 732.05 110.00 622.10
PUEBLO NUEVO (1+696)

01+696 02+000 304.00 1.85 60.80 123 100% 60.80 439 46 60.80 378.70
02+000 02+4500 | 500.00 | 225 100.00 763 | 100% 100.00 763.00 100.00 663.00
02+500 03+000 | 500.00 | 275 100.00 813 | 100% 100.00 813.00 100.00 713.00
03+000 03+130 | 13000 | 3.07 26.00 845 | 100% 26.00 21957 26.00 193.60

LA PORTADA (3+280)
03+280 03+500 | 22000 | 3.39 44.00 877 | 100% 44.00 385.88 44.00 341.90
03+500 04+000 | 50000 | 375 100.00 913 | 100% 100.00 913.00 100.00 813.00
04+000 04+500 | 500.00 | 425 100.00 963 | 100% 100.00 963.00 100.00 863.00
04+500 04+970 | 47000 | 474 94.00 1042 | 100% 94.00 950.81 94.00 856.80
EMP.CA 1401 (JAGUEY) (4+970)

934.80 934.80 7,355.77 934.80 6,421.10
[ Distancia Media Total = [ 7erkm |
03.01 TRANSPORTE DE MATERIAL NIVELANTE HASTA 1 KM 934.80 m3-km
03.02 TRANSPORTE DE MATERIAL NIVELANTE MAYOR A 1 KM 6,421.10 m3-km
CONS LA PORTADA

Y LI L T L od

hirocue
g : 92630
RESIDENTE DE SERVICIO
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03.03. - 03.04 METRADOS DE TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR

INICIO DE TRAMO FINAL DEL TRAMO
EMP.CA101(EL LIMON) EMP.CA 1401 (JAGUEY)
km 00+000 km 04+970
km 06+000
CANTERA SHIMBA
D=005km
CANTERA SHIMBA
TRANSPORTE -
; ICACH .00
UBICACION DE MATERIAL UBPARONGD !
GRANULAR D.L.P. (kM) 0.12 TRANSPORTE DE MATERIAL
ACCESO (KM) 0.05 GRANULAR
DisT. MATERIAL
INICIO FINAL | LONG. | cG. (m3) | TRANSP.| % HOWEh
(km) CONFORMACION m3-km D<=1km D>1km
EMP.CA101(EL LIMON) (0+000)
00+000 004500 | 500.00 | 0.25 300.00 568 | 100% 300.00 1704.00 300.00 1404.00
00500 01+000 | 500.00 | 0.75 300.00 518 | 100% 300.00 1554.00 300.00 1254.00
01+000 014550 | 550.00 | 1.28 330.00 466 | 100% 330.00 1536.15 330.00 1206.20
PUEBLO NUEVO (1+696)
01+696 02+000 | 30400 | 185 182.40 408 | 100% 182.40 744.56 182.40 562.20
02+000 02+500 | 500.00 | 2.25 300.00 368 | 100% 300.00 1104.00 300.00 804.00
02+500 03+000 | 500.00 | 2.75 300.00 318 | 100% 300.00 954.00 300.00 654.00
03+000 03+130 | 130.00 | 3.07 78.00 287 | 100% 78.00 22347 78.00 14550
LA PORTADA (3+280)
03+280 03+500 | 220.00 | 3.39 132.00 254 | 100% 132.00 335.28 132.00 203.30
03+500 04+000 | 500.00 | 375 300.00 218 | 100% 300.00 654.00 300.00 354.00
04+000 04+500 | 500.00 | 4.25 300.00 168 | 100% 300.00 504.00 300.00 204.00
04+500 044970 | 47000 | 474 282.00 120 | 100% 282.00 336.99 282.00 55.00
A 1401 (JAGUEY) (4+970)
2,804.40 2,804.40 9,650.45 2,804.40 6,846.20
[ DistanciaMediaTotai= |  344km |
03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM 2,877.31 m3-km
03.04 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM 6,846.20 m3-km

ircaue
CiP: 92630

PORTADA

R.
RESIDENTE DE SERVICIO
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MOVIMIENTO DE TIERRA
CAPA NIVELANTE
PROGRESIVA Longitud | Ancho LONGITUD Volumen
KM KM (m) (m) CANTIOND | LIPE (m) Parcial (m3)
{EMP.CA101(EL LIMON) (0+000)
00+000 00+500 500.00 4,00 1.00 D 500.00 50.00
00+500 01+000 500.00 4,00 1.00 D 500.00 50.00
01+000 01+500 500.00 4.00 1.00 D 500.00 50.00
LA PORTADA (3+280)
03+280 03+500 220.00 4.00 1.00 | 220.00 22.00
03+500 04+000 500.00 4,00 1.00 | 500.00 50.00
04+000 04+500 500.00 4.00 1.00 | 500.00 50.00
04+500 04+970 470.00 4.00 1.00 | 470.00 47.00
EMP.CA 1401 (JAGUEY) (4+970)
TOTAL 2,220.00 3,190.00
04.01 RECONFORMACION DE CUNETAS mi 3,190.00
ing. Freddy-Crirosue Norlega

R. CIP: 9263

: 0
RESIDENTE DE SERVICIO
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03.05. - 03.06 METRADOS DE TRANSPORTE MATERIAL EXCEDENTE

INICIO DE TRAMO FINAL DEL TRAMO
EMP_CA101(EL LIMON) EMP.CA 1401 (JAGUEY)
km 00+000 km 04+970
T
km 03+165 km 04+320
DME-1 DME2
D=10.05 km D=0.05 km
URICACION DME-1{KM) 317
TRANSPORTE -
: UBICACION DME-1(KM 432
UBICACION DE MATERIAL L) TRANSPORTE DE MATERIAL
EXCEDENTE D.L.P. {(KM) 0.12 EXCEDENTE
ACCESO (KM) 0.05
DIsT. MATERIAL
INICIO FINAL | LONG. | CG. (m3) TRANSP.| % MR
(km) CONFORMACION m3-km D<=1km D>1km
EMP.CA101(EL LIMON) (0+000)
00+000 00500 | 500.00 | 0.25 50.00 285 | 100% 50.00 142.25 50.00 92.30
00+500 01+000 | 500.00 | 0.75 50.00 235 | 100% 50.00 117.25 50.00 67.30
01+000 01+500 | 500.00 | 1.25 50.00 185 | 100% 50.00 92.25 50.00 4230
LA PORTADA (3+280)
03+280 03+500 | 22000 | 3.39 22.00 086 | 100% 22.00 18.92 18.92 0.00
03+500 04+000 | 500.00 | 375 50.00 050 | 100% 50.00 25.00 25.00 0.00
04+000 04+500 | 500.00 | 4.25 50.00 000 | 100% 50.00 0.00 0.00 0.00
04+500 044970 | 47000 | 474 47.00 035 | 100% 47.00 16.22 16.22 0.00
EMP.CA 1401 (JAGUEY) (4+970)
319.00 319.00 411.89 210.14 201.90
[ DistnciaMediaTotal= | 1.29Km 2]
03.05 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM 210.14 m3-km
03.06 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1KM 201.90 m3-km

R. CiP: 92830
RESIDENTE DE SERVICIO
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METRADOS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA RIEGC

INICIC DE TRAMO

EMP. CA101(EL LIMON)

km 00+000

km 01+500

RIO SANTANERO

D=0.05km

FINAL DEL TRAMO

EMP.CA 1401 (JAGUEY)

km 04+970

T ——

km 00+300 km 06+850
RIO SAN BENITO CHICAMA
D=0.05km D=0.05km
RIO SAN BENITO 0.30
TRANSPORTE RIO SANTANERO 1.50
UBICACION DE AGUA PARA CHICAMA 6.85 TRANSPORTE DE AGUA
RIEGO D.L.P. (KM) 0.00 PARA RIEGO
ACCESO (KM) 0.05
DIST. MATERIAL | MOMENTO
ek s e o k! TRANSP. (km) B CONFORMACION | m3-km | D<=1km D>1km
EMP.CA101(EL LIMON) (0+000)
00+000 00+500 500.00 0.25 90.00 0.10 100% 90.00 9.00 9.00 0.00
004500 01+000 500.00 0.75 90.00 0.50 100% 90.00 45.00 45.00 0.00
01+000 014550 550.00 1.28 99.00 1.03 100% 99.00 101.48 99.00 2.50
PUEBLO NUEVO (1+696)
01+696 02+000 304.00 1.85 54.72 1.60 100% 54.72 87.44 54,72 32.70
02+000 024500 500.00 225 90.00 2.00 100% 90.00 180.00 90.00 90.00
02+500 03+000 500.00 275 90.00 2.50 100% 90.00 225.00 90.00 135.00
03+000 03+130 130.00 3.07 23.40 2.82 100% 2340 65.87 23.40 4250
LA PORTADA (3+280)
03+280 03+500 220.00 339 39.60 194 100% 39.60 76.82 39.60 37.20
034500 04+000 500.00 375 90.00 230 100% 90.00 207.00 90.00 117.00
04+000 04+500 500.00 425 90.00 2.80 100% 90.00 252.00 90.00 162.00
04+500 044970 470,00 474 84.60 3.29 100% 84.60 277.91 84,60 193.30
A 1401 (JAGUEY) (4+970)
841.32 841.32 152752 | 71532 812.20

|  Distancia Media = |

182Km |

CONSORCIO LA PORTADA

ing. F
R. CiP: 92630
RESIDENTE DE SERVICIO

(@)



CALCULO DEL RENDIMIENTO DE AGUA
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PARTIDA - INSUMO TRANSPORTE DE AGUA PARA RIEGO
Unidad m3
Rendimiento 76.08 m3/dia
DATOS GENERALES
Velocidad Cargado 25.00 km/hr
Velocidad Descargado 30.00 km/hr
Tiempo de Viaje Cargado (Te) 24xd
Tiempo de Viaje Descargado (Td) 2xd
Capacidad de la Cisterna del Camion (a) 2000.00 gal
Distancia de transporte 1.82 km
CALCULO DE RENDIMIENTOS
Tiempo de Llenado Tev 10.00 min
Tiempo de Vaciado Tdv 25.00 min
Tiempo Util : 8 hrs. x 90.00% (b) 432 min
Tiempo de Ciclo de la Cisterna Toiclo = Tov+Tdv+Te+Td 35 +4.40xd
Parad = 1.82 Km, Ciclo = (c) 42.99 min
Numero de ciclos (d)=(b)/(c) 10.05
\olumen Transportado por la Cisterna (e) = (a)x(d) 76.08 m3/dia
RENDIMIENTO PARA UNA DISTANCIA "d" : d=1.82Km
Rendimiento = 76.08 m3
CONSORCIO LA PORTADA
)
“Ino. Firue Norega

K. (.‘!L’—‘: =2630
RESIDENTE DE SERVICIO
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05.01. INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS

DESCRIPCION UBICACION (KM) LADO UNIDAD PARCIAL TOTAL
HITO KILOMETRICO UND 6.00
0+000 D 1.00
1+000 | 1.00
2+000 D 1.00
3+000 I 1.00
4+000 D 1.00
04+970 I 1.00
105.02. SENALES PREVENTIVAS
DESCRIPCION UBICACION (KM) LADO UNIDAD PARCIAL TOTAL
Sefiales preventivas UND 10.00
00+250 D 1.00
00+780 I 1.00
02+200 D 1.00
02+340 I 1.00
02+600 D 1.00
02+740 | 1.00
03+110 D 1.00
03+240 I 1.00
03+800 D 1.00
04+230 | 1.00

‘ _ClIP: 92630
RESIDENTE DE SERVICIO
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06.01. RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS

LARGO ANCHO PARCIAL
DESCRIPCION CANTIDAD TOTAL
(M) M) {HA)
DME-1 1.00 30.00 50.00 0.15 110
DME-2 1.00 30.00 50.00 0.15
CANTERA SHIMBA 4 1.00 80.00 100.00 0.80
CONSORCIO LA PORTADA
BT XT) CAL&..-.....O..,
ing. dy Chifoque

3 +92630
RESIDENTE DE SERVICIQ



[07.01. EMERGENCIA SANITARIA COVID 19

o N°® g
N EPP UNID TRABAJADORES N° VECES CANTIDAD
10 PERSONA!L
19 Tecnico(a) en enfermeria DIA 1.00| 20.00 20.00
20 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
2:1 Marcarilla N95 UND 5.00 1.00 5.00
2:2 Mascarilla de tela UND 5.00 2.00 10.00
2.3 Lentes de proteccion UND 5.00 1.00 5.00
2.4 Careta facial UND 5.00 1.00 5.00
2.5 Overol Tyvek - tipo para vaciado de concreto UND 5.00 1.00 5.00
2.6 Guantes de badana UND 5.00 2.00 10.00
2.7 Casco de proteccion UND 5.00 1.00 5.00
2.8 Botas UND 5.00 1.00 5.00
2.9 Zapatos punta de acero UND 5.00 1.00 5.00
2.10 Chalecos reflectores UND 5.00 1.00 5.00
3.0 MATERIALES E INSUMOS MEDICOS
3.1 Termometro digital GLB 1.00
3.2 Papel toalla ROLLO 1.00 1.00
3.3 Jabén liquido 400 ML UND 1.00 1.00
3.4 Lejia GLN 1.00 1.00
35 Detergente KG 1.00 1.00
3.6 Alcohol 70° x 1lt UND 1.00 1.00
3.10 Botiquin Uso Medico UND 1.00 1.00
3.11 Carteles informativos UND 4.00
3.12 Examenes médico UND 2.00 1.00 2.00
3.13 Pruebas moleculares UND 1.00 1.00 1.00
3.14 Pruebas rapidas UND 2.00 1.00 2.00
3.15 Tratamiento por persona Kit Covid 19 (*) UND 2.00 1.00 2.00
5.0 UTILES DE OFICINA
5.1 Papel Bond A4 75 gramos. Millar 2.00
5.2 Cuadernos A4 Und. 2.00
5.3 Folder Manila Tamafio Oficio Inc. Faster Und. 12.00
5.4 Sobre Manila A4 Und. 5.00
5.6 Lapiceros und 5.00
5:7 Engrampador tipo alicate und 1.00
5.8 Sellos und 2.00
7.0 INSTALACION DE LAVAMANOS PUBLICOS.
1.1 Lavadero de acero inoxcidable 01 poza. Und 1.00
7.2 Tanque Elevado 1100 It. Und 1.00
7.3 Estructura de Acero para soporte de tanque leva Und 1.00
TOTAL

osse®

R
RESIDE

NTE DE SERVICIO

CiP: 92630
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Presupuesto
Presupuesto 0601012 MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP.CA101(EL LIMON) - PUEBLO NUEVO - LA
PORTADA - EMP.CA 1401 (JAGUEY)
Subpresupuesto 001 MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP.CA101(EL LIMON) - PUEBLO NUEVO - LA
PORTADA - EMP.CA 1401 (JAGUEY)
Cliente CONSORCIO LA PORTADA Costo al 2911012020
Lugar CAJAMARCA - CONTUMAZA - SAN BENITO
'lt;! Descripcion Und. Metrado Precio S/ Parcial S/ J
01 OBRAS PRELIMINARES 17,115.65
01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO ghb 1.00 9,708.00 9,708.00
01.02 TRAZO Y REPLANTEOQ km 467 1.586.22 740765
02 PAVIMENTOS 141,667.64
02.01 CAPA NIVELANTE E=0.05M m3 934.80 36.91 34,503.47
02.02 MATERIAL GRANULAR DE CANTERA PARA AFIRMADO E=0.15M m3 280440 38.22 107,184.17
03 TRANSPORTE 52,336.31
03.01 TRANSPORTE DE MATERIAL NIVELANTE HASTA 1KM m3k 93480 973 9,095.60
03.02 TRANSPORTE DE MATERIAL NIVELANTE MAYOR A 1 KM m3k 6,421.10 098 6,292.68
03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1KM m3k 2877.31 973 27,996.23
03.04 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM m3k 6,846.20 098 6,709.28
02;@ TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM m3k 21014 973 2,044 66
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYORA 1KM m3k 201.90 098 197.86
04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 11,707.30
04.01 RECONFORMACION DE CUNETAS ml 3,190.00 367 11,707.30
05 SENALIZACION 5,264.58
05.01 INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS INCLY. INSTALACION und 6.00 21493 1,289.58
05.02 SEFIALES PREVENTIVAS INCLY. INSTALACION und 10.00 397.51 3975.10
06 IMPACTO AMBIENTAL 8,647.65
06.01 RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS ha 110 7.861.50 8,647.65
a7 EMERGENCIA SANITARIA 6,920.12
07.01 EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 gb 1.00 6,920.12 6,920.12
Costo Directo 243,679.35
Gastos Generales 10% 24,367.94
Utilidad 5% 12,183.97
Sub-Total 280,231.26
IGV 18% 50,441.63
Presupuesto Total 330,672.89

SON: TRESCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS SETENTIDOS Y 89/100 SOLES

CONSORCIO LA PORTADA

SN

ing. Chitoque Noriega
R. CIP: $2630

RES! E SERVICIO
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12.2.Gastos Generales
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"MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP.CA101(EL
LIMON) — PUEBLO NUEVO - LA PORTADA - EMP.CA 1401 (JAGUEY)

LUGAR: CAJAMARCA - CONTUMAZA - SAN BENITO
MODALIDAD : CONTRATA

RESUMEN DE PRESUPUESTO
COSTO DIRECTO 243,679.35
GASTOS GENERALES (10.00% DE CD) 24,367.94
UTILIDAD (5%) 12,183.97
e | T e LT 280,231.26
IGV (18%) 50,441.63
PRESUPUESTO TOTAL 330,672.89

SON: TRESCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS SETENTA'Y DOS CON 88/100 SOLES

OONSORC'OLAPORTADA

C\z
hg.FreddyC roqueNodega

830
RESIDENTE DE SERVIGIO




yue N
9

A 20

*MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP.CA101(EL LIMON) - PUEBLO NUEVO - LA PORTADA - EMP.CA
PROYECTO
1401 (JAGUEY)

CLIENTE CONSORCIO LA PORTADA Costo al 29/10/202
LUGAR CAJAMARCA - CONTUMAZA - SAN BENITO Costo Directo s/.243,679.35
ITEM | DESCRIPCION [ UNIDAD | CANTIDAD | COSTO |  PARCIAL
GASTOS VARIABLES i 21,905.00

GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS

PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR 15,900.00
1.00 | Residente de Obra (incluye Liquidacion de Obra) Mes 1.00 4,000.00 4,000.00 |

2.00 | Asistente de Residente Mes 1.00 | 2,500.00 2,500.00

3.00 | Prevencionista de Riesgo Mes 1.00 2,000.00 2,000.00

4.00 | Topografo Mes 1.00 2,000.00 2,000.00

5.00 | Asistente de Topografo Mes 1.00 1,200.00 1,200.00

6.00 | Administrador Mes 1.00 2,000.00 2,000.00

7.00 | Almacenero Mes 1.00 1,200.00 1,200.00

= 8.00 | Guardiania Mes 1.00 1,000.00 1,000.00
OFICINA Y SERVICIOS 1,050.00
1.00 | Alquiler de Oficina Mes 1.00 500.00 500.00

2.00 | Utiles de Oficina Mes 1.00 300.00 300.00

3.00 | Agua Mes 1.00 100.00 100.00

400 | Luz Mes 1.00 150.00 150.00
EQUIPAMIENTO DE OFICINA Y EQUIPOS 4,955.00
1.00 | Escritorios Und. 1.00 230.00 230.00

2.00 | Sillas personales | Und. 3.00 75.00 225.00

3.00 | Computadoras Und. 1.00 500.00 500.00

400 | Alquiler de camioneta operada | mes 1.00 4,000.00 4,000.00
GASTOS FIJOS | 2,462.94
ENSAYOS DE LABORATORIO 2,000.00
1.00 | Pruebas de Ensayo de Densidad Mediante Cono de Arena Und. 20.00 50.00 1,000.00

2.00 | Prueba de Proctor Und. 20.00 50.00 1,000.00

VARIOS 462.94

|

1.00 | Fotocopias y anillados ' Mes 1.00 207.94 207.94

2.00 | Cuaderno de Ocurrencia Und. 3.00 50.00 150.00

3.00 | Legalizacion de Cuaderno de Ocurrencia Und. 3.00 35.00 105.00

T
TOTAL GASTOS GENERALES (12% del Costo Directo) Sl 24,367.94
CONSO LA PORTADA

9 792630
RESIDENTE DE SERVICIQ
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Unitarios
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Analisis de precios unitarios
Presupuesto 0601012 MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP.CA101(EL LIMON) - PUEBLO NUEVO - LA PORTADA -
EMP.CA 1401 (JAGUEY)
Subpresupuesto 001 MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP.CA101(EL Fecha presupuesto 29/10/2020
Partida 01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO
Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 9,708.00
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Subpartidas
909701070403 EQUIPO TRANSPORTADO glb 1.0000 4,284.00 4,284.00
909701070405 EQUIPO AUTOTRANSPORTADO glb 1.0000 5,424.00 5,424.00
9,708.00
Partida 01.02 TRAZO Y REPLANTEO
Rendimiento km/DIA MO.0.5000 EQ. 0.5000 Costo unitario directo por : km 1,586.22
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 16.0000 23.46 375.36
. 0147010004 PEON hh 3.0000 48.0000 16.78 80544
1,180.80
Materiales
0254190003 PINTURA ESMALTE gal 0.2000 50.00 10.00
10.00
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 9%MO 3.0000 1,180.80 3542
0349190003 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE he 1.0000 16.0000 10.00 160.00
0349880023 ESTACION TOTAL he 1.0000 16.0000 12.50 200.00
395.42
Partida 02.01 CAPA NIVELANTE E=0.05M
Rendimiento m3/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m3 36.91
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0147010004 PEON hh 3.0000 0.0800 16.78 134
1.34
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.34 0.04
0349090000 MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 1.0000 0.0267 240.00 6.41
0349110022 RODILLO LISO VIBRATORIO MINIMO 09TN hm 1.0000 0.0267 180.00 481
™ 11.26
Subpartidas
909701031505 MATERIAL DE CANTERA RIO SHIMBA 4 m3 1.2000 20.26 2431
24.31
Partida 02.02 MATERIAL GRANULAR DE CANTERA PARA AFIRMADO E=0.15M
Rendimiento m3/DIA MO. 330.0000 EQ. 330.0000 Costo unitario directo por : m3 38.22
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0242 18.56 045
0147010004 PEON hh 4.0000 0.0970 16.78 163
208
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.08 0.06
0349090000 MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 1.0000 0.0242 240.00 581
0349110022 RODILLO LISO VIBRATORIO MINIMO 09TN hm 1.0000 0.0242 180.00 436
10.23
Subpartidas
909701031505 MATERIAL DE CANTERA RIO SHIMBA 4 m3 0.2400 20.26 4386
909701031506 MATERIAL DE CANTERA SHIMBA 4 m3 0.9600 20.26 1945
909901010403 AGUA PARA RIEGO m3 0.1000 15.95 160
CONS PORTADA
¢
ing. frmay Ch Norlega

FECIDENTE DE SERVICIO
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Analisis de precios unitarios
Presupuesto 0601012 MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP.CA101(EL LIMON) - PUEBLO NUEVO - LA PORTADA -
EMP.CA 1401 (JAGUEY)
Subpresupuesto 001 MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP.CA101(EL Fecha presupuesto 29/10/2020
2591
Partida 03.01 TRANSPORTE DE MATERIAL NIVELANTE HASTA 1 KM
Rendimiento m3k/DIA MO. 360.6000 EQ. 360.6000 Costo unitario directo por : m3k 9.73
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0222 18.56 041
0.41
Equipos
0348040036 EXCAVADORA 125HP hm 1.0000 0.0222 270.00 599
0349130011 CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0222 150.00 333
932
Partida 03.02 TRANSPORTE DE MATERIAL NIVELANTE MAYOR A 1 KM
_—. Rendimiento m3k/DIA MO. 1,227.3000 EQ. 1,227.3000 Costo unitario directo por : m3k 0.98
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial SI
Equipos
0349130011 CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0065 150.00 098
0.98
Partida 03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM
Rendimiento m3kiDIA MO. 360.6000 EQ. 360.6000 Costo unitario directo por : m3k 9.73
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0222 18.56 041
0.41
Equipos
0348040036 EXCAVADORA 125HP hm 1.0000 0.0222 270.00 599
0349130011 CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0222 150.00 333
9.32
Partida 03.04 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM
Rendimiento m3k/DIA MO. 1,227.3000 EQ. 1,227.3000 Costo unitario directo por : m3k 0.98
- Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Equipos
0349130011 CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0065 150.00 098
0.98
Partida 03.05 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM
Rendimiento m3k/DIA MO. 360.6000 EQ. 360.6000 Costo unitario directo por : m3k 9.73
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0222 18.56 041
0.41
Equipos
0348040036 EXCAVADORA 125HP hm 1.0000 0.0222 270.00 5.99
0349130011 CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0222 150.00 3:33
9.32
Partida 03.06 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM
Rendimiento m3k/DIA MO. 1,227.3000 EQ. 1,227.3000 Costo unitario directo por : m3k 0.98
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
CONSORCIO LA PORTADA

Ing.

oq
_'CIP: 92630
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RESIDENTE DE SERVICID
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Analisis de precios unitarios

Presupuesto 0601012 MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VEGINAL: EMP.CA101(EL LIMON) - PUEBLO NUEVO - LA PORTADA -
EMP.CA 1401 (JAGUEY)
Subpresupuesto 001 MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP.CA101(EL Fecha presupuesto 2911012020
Equipos
0349130011 CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1.0000 0.0065 150.00 0.98
0.98
Partida 04.01 RECONFORMACION DE CUNETAS
Rendimiento miiDIA MO.900.0000 EQ. 900.0000 Costo unitario directo por : ml 3.67
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0147010004 PEON hh 10.0000 0.0889 16.78 149
1.49
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.49 0.04
0349090000 MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 1.0000 0.0089 240.00 214
218
. Partica 05.01 INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS INCLY. INSTALACION
Rendimiento und/DIA MO. 22.0000 EQ. 22.0000 Costo unitario directo por : und 214.93
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
flano de Obra
0147010003 OFICIAL hh 8.0000 2.9091 18.56 53.99
0147010004 PEON hh 9.0000 32727 16.78 5492
108.91
Materiales
0254190003 PINTURA ESMALTE gal 0.0560 50.00 280
280
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 108.91 327
327
Subpartidas
900401040921 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 2.7130 5.58 15.14
900504011506 EXCAVACION DE ZANJA PARA CIMIENTOS m3 0.1250 46.09 5.76
900510010306 CONCRETO Fe= 175 KG/ICM2 m3 0.0190 356.14 6.77
900510010317 CONCRETO Fe= 140 KGICM2 m3 0.1250 31275 39.09
900510030502 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 0.6000 55.32 33.19
99.95
“Pattica 05.02 SENALES PREVENTIVAS INCLY. INSTALACION
Rendimiento und/DIA MO. 32.0000 EQ. 32.0000 Costo unitario directo por : und 397.51
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Sf Parcial S/
Mano de Obra
0147010004 PEON hh 10.0000 25000 16.78 4195
4195
Materiales
0202510102 PERNOS 1/2"x 21/2" und 2.0000 3.64 728
0251040141 PLATINA DE ACERO 2" X 1/8" ml 1.2000 21.00 2520
0254060000 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.1250 45.00 563
0254190003 PINTURA ESMALTE gal 0.1250 50.00 6.25
0265170100 TUBO DE FIERRO NEGRO DE 3" X6.4m ml 3.0000 50.00 150.00
0275010020 SERNALES PREVENTIVAS 0.60x0.60m DE FIBRA DE VIDRIO und 1.0000 117.10 117.10
CON LAMINA REFLECTIVA
311.46
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 41.95 126
0349070050 MOTOSOLDADORA DE 250 A hm 0.5000 0.1250 30.00 375
5.01
Subpartidas
900510010317 CONCRETO Fc= 140 KG/CM2 m3 0.1250 312.75 39.09

A1 6
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Analisis de precios unitarios
Presupuesto 0601012 MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP.CA101(EL LIMON) - PUEBLO NUEVO - LA PORTADA -
EMP.CA 1401 (JAGUEY)
Subpresupuesto 001 MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP.CA101(EL Fecha presupuesio 29/10/2020
39.09
Partida 06.01 RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS
Rendimiento ha/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : ha 7,861.50
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Subpartidas
909703010117 REFORESTACION EN AREA OCUPADA ha 1.0000 7,861.50 7,861.50
7,861.50
Partica 07.01 EMERGENCIA SANITARIA COVID-19
Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 6,920.12
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial Sf
Subpartidas
900575010119 PLAN DE VIGILANCIA, CONTROL Y PREVENCION DEL COVID-19 glb 1.0000 6,920.12 6,920.12
6,920.12
CONS! PORTADA

eddy Chjroque
C1P2082630
IDENTE DE SERVICIO
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Analisis de precios unitarios de subpartidas

Presupuesto 0601012 MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP.CA101(EL LIMON) — PUEBLO
NUEVO -LA PORTADA:— EMP.CA 1401 (JAGUEY)
Subpresupuesto 001 MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EM Fecha presupuesto  29/10/2020
Partida (900401040921) ACERO DE REFUERZO FY=4200 KGICM2
Rendimiento kg/DIA M0.200.00 EQ.200.00 Costo unitario directo por : ka 5.58
Cédige Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial Sf
Mano de Obra
0147010003 OFICIAL hh 0.8000 0.032C 18.56 0.59
0.59
Materiales
0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 0.300C 430 1.29
0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.050C 350 368
497
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.000C 059 0.02
0.02
Partida (900504011506) EXCAVACION DE ZANJA PARA CIMIENTOS
Rendimiento m3/DIA MO0.3.00 EQ.3.00 Costo unitario directo por : m3 46.09
Codiao Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0147010004 PEON hh 1.0000 26667 16.78 4475
4475
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3,000C 4475 134
1.34
Partida (900510010306) CONCRETO Fc= 175 KGICM2
Rendimiento m3/DIA M0.20.00 EQ.20.00 Costo unitario directo por : m3 356.14
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.800C 18.56 14.85
0147010004 PEON hh 10.0000 4.000C 16.78 67.12
81.97
Materiales
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2* m3 0.400C 100.00 40.00
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.800C 90.00 72.00
0221000094 CEMENTO PORTLAND TIPO | (425 Kg) bls 8.000C 17.80 142,40
254.40
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.000C 8197 2.46
0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40° hm 1.0000 0.400C 15.00 6.00
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11p3 hm 1.0000 0.400C 2000 8.00
16.46
Subpartidas
909901010205 AGUA PARA CONCRETO m3 0.180C 18.41 331
3.3
Partida (900510010317) CONCRETO Fc= 140 KG/CM2
Rendimiento m3/DIA MO0.22.00 EQ.22.00 Costo unitario directo por : m3 312.75
Codiao Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.363¢ 18.56 6.75
0147010004 PEON hh 9.0000 32727 16.78 54.92
61.66
Materiales
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2° m3 0.510C 100.00 51.00
CON PORTADA
ing-(F reddy-Chifoque Norlega
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0601012
NUEVO — LA PORTADA — EMP.CA 1401 (JAGUEY)

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP.CA101(EL LIMON) - PUEBLO

Subpresupuesto 001 MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EM Fecha presupuesto  29/10/2020
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.640C 90.00 57.60
0221000094 CEMENTO PORTLAND TIPO | (425 Kg) bls 7.000C 17.80 124.60
233.20
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.000C 61.67 185
0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40* hm 1.0000 0.363¢ 15.00 5.45
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11p3 hm 1.0000 0.363¢ 20.00 727
14.58
Subpartidas
909901010205 AGUA PARA CONCRETO m3 0.180C 18.41 331
3
Partida (900510030502) ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA MO.12.00 EQ.12.00 Costo unitario directo por : m2 55.32
Cédiao Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0147010004 PEON hh 1.0000 0.6667 16.78 11.19
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 1856 12.37
23.56
Materiales
0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8 kg 0.200C 450 0.90
0202010022 CLAVOS PARA MADERAC/C DE 3 kg 0.300C 450 1.35
0243920002 MADERA PARA ENCOFRADO p2 6.400C 450 28.80
31.05
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.000C 2356 0.71
0.71
Partida (900574010102) SIEMBRA DE PLANTAS NATIVAS
Rendimiento und/DIA MO.30.00 EQ.30.00 Costo unitario directo por : und 7.89
Cédiao Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0147010004 PEON hh 1.0000 0.2667 16.78 4.48
4.48
Materiales
0204010013 HUMUS kg 0.100C 200 0.20
0204010003 TIERRA DE CHACRA O VEGETAL m3 0.018C 60.00 1.08
0204010014 PLANTAS NATIVAS und 1.000C 200 200
3.28
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.000C 448 013
0.13
Partida (900575010119) PLAN DE VIGILANCIA, CONTROL Y PREVENCION DEL COVID-19
Rendimiento glb/DIA MO.1.00 EQ.1.00 Costo unitario directo por : alb 6,920.12
Codiao Descrincion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Subcontratos
0402020025 PLAN DE VIGILANCIA, CONTROL Y PREVENCION DEL COVID-19 gb 1.000C 6,920.12 6,920.12
6,920.12
Partida (901101010252) MANTENIMIENTO DE PLANTACION
Rendimiento und/DIA MO.100.00 EQ.100.00 Costo unitario directo por : und 5.66
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

CONSORCIO LA PORTADA

ng. Fred roque
R. CIP: 92630
~ESIDENTE DE SERVICIO
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Presupuesto 0601012 MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP.CA101(EL LIMON) - PUEBLO
NUEVO — LA PORTADA — EMP.CA 1401 (JAGUEY)

Subpresupuesto 001 MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EM Fecha presupuesto  29/10/2020
Mano de Obra
0147010004 PEON hh 2.0000 0.160C 16.78 268
268
Materiales
0275010005 ABONO FOLIAR L 0.100C 25.00 2.50
250
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.000C 268 0.08
0348410001 MOCHILA PULVERIZADORA O FUMIGADORA he 1.0000 0.080C 5.00 0.40
0.48
Partida (909701031505) MATERIAL DE CANTERA RIO SHIMBA 4
Rendimiento m3/DIA MO.0.00 EQ.0.00 Costo unitario directo por : m3 20.26
Codiao Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Subconfratos
0402080007 DERECHO DE EXTRACION CANTERA m3 1.000C 12.00 12.00
12.00
Subpartidas
009701043158 ZARANDEO DE MATERIAL m3 1.000C 338 338
900701043157 EXTRACCION Y APILAMIENTO MATERIAL m3 1.000C 488 488
8.26
Partida (909701031506) MATERIAL DE CANTERA SHIMBA 4
Rendimiento m3/DIA MO.0.00 EQ.0.00 Costo unitario directo por : m3 20.26
Codiao Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Subcontratos
0402080007 DERECHO DE EXTRACION CANTERA m3 1.000C 12.00 12.00
12.00
Subpartidas
900701043158 ZARANDEO DE MATERIAL m3 1.000C 338 338
909701043157 EXTRACCION Y APILAMIENTO MATERIAL m3 1.000C 4.88 488
8.26

Partida (909701043157) EXTRACCION Y APILAMIENTO MATERIAL

Rendimiento m3/DIA M0.500.00 EQ.500.00 Costo unitario directo por : m3 4.88

Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0147010004 PEON hh 2.0000 0.032¢ 16.78 0.54

0.54
Equipos

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.000C 054 0.02

0348040036 EXCAVADORA 125HP hm 1.0000 0.016C 270.00 432
4.34

Partida (909701043158) ZARANDEO DE MATERIAL

Rendimiento m3/DIA M0.600.00 EQ.600.00 Costo unitario directo por : m3 338

Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0147010004 PEON hh 4.0000 0.0532 16.78 0.89

0.89
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.000C 0.88 0.03
0349080012 ZARANDA MECANICA hm 1.0000 0.0132 2500 0.33
CONWTADA
tng. [o ue Norlega
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0601012
NUEVO — LA PORTADA — EMP.CA 1401 (JAGUEY)

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP.CA101(EL LIMON) - PUEBLO

Subpresupuesto 001 MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EM Fecha presupuesto  29/10/2020
0349040095 RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 420F hm 1.0000 0.0132 160.00 213
249
Partida (909701080428) ACARREO DE PLANTONES
Rendimiento und/DIA M0.120.00 EQ.120.00 Costo unitario directo por : und 145
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0667 16.78 192
112
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.000C 142 0.03
0.03
Partida (909701070403) EQUIPO TRANSPORTADO
Rendimiento glb/DIA MO.0.00 EQ.0.00 Costo unitario directo por : alb 4,284.00
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Equipos
0348040015 CAMION PLATAFORMA 6 X 4 300 HP 19 ton hm 12.600C 340,00 4,284.00
4,284.00
Partida {909701070405) EQUIPO AUTOTRANSPORTADO
Rendimiento glb/DIA MO.0.00 EQ.0.00 Costo unitario directo por : glb 5,424.00
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Equipos
0349090014 CAMION CISTERNA 2500 GALONES hm 7.600C 150.00 1,140.00
0349090000 MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 7.600C 240,00 1,824.00
0349130011 CAMION VOLQUETE 15M3 hm 16.400C 150.00 2,460.00
5,424.00
Partida {909703010117) REFORESTACION EN AREA OCUPADA
Rendimiento ha/DIA MO.1.00 EQ.1.00 Costo unitario directo por : ha 7,861.50
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Subpartidas
909701060428 ACARREO DE PLANTONES und 450.000C 115 517.50
909703010118 RIEGO DE PLANTONES und 450.000C 277 1,246.50
901101010252 MANTENIMIENTO DE PLANTACION und 450.000C 566 2,547.00
900574010102 SIEMBRA DE PLANTAS NATIVAS und 450.000C 789 3,550.50
7,861.50
Partida (909703010118) RIEGO DE PLANTONES
Rendimiento und/DIA MO.100.00 E£Q.100.00 Costo unitario directo por : und 277
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0147010004 PEON hh 2.0000 0.160C 16.78 268
268
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.000C 268 0.08
0.08
Subpartidas
909901010403 AGUA PARA RIEGO m3 0.0005 15.95 0.01
0.01
CON%?_PORTADA
o/
ng. Fyedwoque Norlega
CliP: 92
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L N
A

Partida {909901010205) AGUA PARA CONCRETO
Rendimiento m3/DIA MO7275 EQ.7275 Costo unitario directo por : m3 18.41
Codiao Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0147010004 PEON hh 1.0000 0.110C 16.78 1.85
1.85
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.000C 1.85 0.06
0349090014 CAMION CISTERNA 2500 GALONES hm 1.0000 0.110C 150.00 16.50
16.56
Partida (909901010403) AGUA PARA RIEGO
Rendimiento m3/DIA MO .83.95 EQ.83.95 Costo unitario directo por : m3 15.95
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0052 16.78 1.60
1.60
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.000C 1.60 0.05
0349090014 CAMION CISTERNA 2500 GALONES hm 1.0000 0.0952 150.00 14.30
14.34
CONS PORTADA
“';6:. T orue Norlega
R.CIP: 92630
RESIDENTE DE SERVICIO

)
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo
Obra 0601012 MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP.CA101(EL
LIMON) - PUEBLO NUEVO - LA PORTADA - EMP.CA 1401 (JAGUEY)
Subpresuptesto 001 WANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP.CA10{EL LIMON) - PUEBLO NUEVO - LA PORTADA -
Fecha 29/10/2020
Lugar 060505 CAJAMARCA - CONTUMAZA - SAN BENITO
Cédigo Recurso Unidad Cantidad Precio S/ Parcial S/
MANO DE OBRA
0147000032 TOPOGRAFO hh 747200 2346 175293
0147010003 OFICIAL hh 178.3547 1856 331026
0147010004 PEON hh 16436112 1678 27,579.80
32,642.99
MATERIALES
0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 48834 430 21.00
0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 07200 450 324
0202010022 CLAVOS PARA MADERA C/C DE 3" kg 1.0800 450 486
0202510102 PERNOS 1/2°x 21/2" und 20,0000 364 7280
0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/em2 GRADO 60 kg 17.0922 350 59.82
0204010003 TIERRA DE CHACRA O VEGETAL m3 8.9100 60.00 53460
0204010013 HUMUS kg 49,5000 200 99.00
0204010014 PLANTAS NATIVAS und 4950000 200 99000
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 12" m3 1.0864 100.00 106.64
0205010004 ARENA GRUESA m3 13712 9000 123.41
221000094 CEMENTO PORTLAND TIPO | (425 Kg) bls 149120 17.80 265.43
0243920002 MADERA PARA ENCOFRADO p2 230400 450 10368
0251040141 PLATINA DE ACERO 2" X 1/8" ml 12,0000 2100 252.00
0254060000 PINTURA ANTICORROSIVA gal 1.2500 4500 5625
0254190003 PINTURA ESMALTE gal 25200 5000 12600
0265170100 TUBO DE FIERRO NEGRO DE 3 X6.4m ml 300000 50,00 1,500.00
0275010005 ABONO FOLIAR L 49,5000 2500 1,237.50
0275010020 SERALES PREVENTIVAS 0.60x0.60m DE FIBRA DE VIDRIO GON und 10.0000 1710 1,171.00
LAMINA REFLECTIVA
6,727.23
EQUIPOS
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1,153.39
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11p3 hm 07736 2000 15.47
0348040015 CAMION PLATAFORMA 6 X 4300 HP 19 ton hm 12,6000 340,00 428400
0348040036 EXCAVADORA 125HP hm 1610867 27000 43,493.41
0348410001 MOCHILA PULVERIZADORA O FUMIGADORA he 39.6000 500 198.00
0349040095 RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 420F hm 598272 16000 957235
0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" him 07740 15.00 1161
0349070050 MOTOSOLDADORA DE 250 A hm 1.2500 30.00 3750
0349080012 ZARANDA MECANICA hm 50,8272 25,00 1,495.68
0349090000 MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 1288167 24000 30916.01
0349090014 CAMION CISTERNA 2500 GALONES hm 342842 150,00 514263
0349110022 RODILLO LISO VIBRATORIO MINIMO 09TN hm 98257 18000 16,708.63
0349130011 CAMION VOLQUETE 15M3 hm 1932439 150.00 28,986.59
749190003 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE he 747200 10.00 74120
4349880023 ESTACION TOTAL he 747200 1250 93400
143,696.47
SUBCONTRATOS
0402020025 PLAN DE VIGILANCIA, CONTROL Y PREVENCION DEL COVID-19 gl 1.0000 6.920.12 692012
0402080007 DERECHO DE EXTRACION CANTERA m3 4,487.0400 12,00 53,844.48
60,764.60
Total S/ 243831.29

Ing.

. CIP: 92630

L 0%

R
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12.6.Presupuesto Covid 19




PRESUPUESTO DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID - 19 EN LOS TRABAJOS

OBRA: MANTENIMIENTO PERIOGDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP.CA101(EL LIMON) — PUEBLO NUEVO - LA PORTADA —EMP.CA 1401 (JAGUEY)
Ne
N° EPP UNID |TRABAJAD| N°VECES CANTIDAD | P.UNITARIO P. PARCIAL SUB TOTAL
ORES
1.0 |PERSONAL s/. 1,000.00
11 |Tecnico{a) en enfermeria [ oA | 1.00] 20.00] 2000] S/ 50.00 | S/. 1,000.00
2.0 |EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL S/. 1,570.00
2.1 |Marcarilla N95 UND 5.00 1.00 5.00} S/. 15.00 | S/. 75.00
2.2 |Mascarilla de tela UND 5.00 2.00 10.00§ S/. 10.00 | S/. 100.00
2.3 |Lentes de proteccion UND 5.00 1.00 5.00| S/. 12.00 | S/. 60.00
2.4 |Careta facial UND 5.00 1.00 5.00] S/. 25.00 | S/. 125.00
2.5 |Overol Tyvek - tipo para vaciado de concreto UND 5.00 1.00 5.00{ S/. 70.00 | S/. 350.00
2.6 |Guantes de badana UND 5.00 2.00 10.00{ S/. 10.00 | S/. 100.00
2.7 |Casco de proteccion UND 5.00 1.00 5.00{ S/. 10.00 | S/. 50.00
2.8 |Botas UND 5.00 1.00 5.00| S/. 37.00 | S/. 185.00
2.9 |zapatos punta de acero UND 5.00 1.00 5.00] S/. 50.00 | S/. 250.00
2.10 |Chalecos reflectores UND 5.00 1.00 5.00{ S/. 55.00 | S/. 275.00
3.0 |MATERIALES E INSUMOS MEDICGS S/. 2,057.00
3.1 |Termometro digital GLB 1.00} S/. 700.00 | S/. 700.00
3.2 |Papel toalla ROLLO 1.00 1.00{ S/. 4.00 | S/. 4,00
3.3 |Jabon liquido 400 ML UND 1.00 1.00| S/. 12.00 | S/. 12.00
3.4 |lejia GLN 1.00 1.00} S/. 12,00 | S/. 12.00
3.5 |Detergente KG 1.00 1.00] S/. 5.00 | S/. 5.00
3.6 |Alcohol 70° x 1lt UND 1.00 1.00{ S/. 20.00 | S/. 20.00
3.10 |Botiquin Uso Medico UND 1.00 1.00| S/. 100.00 | S/. 100.00
3,11 |Carteles informativos UND 4.00| S/. 50.00 | S/. 200.00
3,12 |Exdmenes médico UND 1.00 1.00 1.00| S/. 80.00 | S/. 80.00
3.13 |Pruebas moleculares UND 1.00 1.00 1.00{ S/. 400.00 | /. 400.00
3.14 |Pruebas répidas UND 1.00 1.00 1.00| S/.  200.00 | S/. 200.00
3.15 |Tratamiento por persona Kit Covid 19 (*) UND 1.00 1.00 100l s/ 324008/ 324.00
5.0 |UTILES DE OFICINA S/. 142.20
5.1 |Papel Bond A4 75 gramos. Millar 1.00 2.00| S/. 22.00 | S/. 44.00
5.2 |Cuadernos A4 Und. 1.00 2.00] S/. 4.50 | S/. 9.00
5.3 |Folder Manila Tamafio Oficio Inc. Faster Und. 1.00 12.00{ S/. 0.60 | S/. 7.20
5.4 |Sobre Manila A4 Und. 1.00 5.00| S/. 0.40 | S/. 2.00
5.6 |lapiceros und 1.00 5.00{ S/. 1.00 | S/. 5.00
5.7 |Engrampador tipo alicate und 1.00 1.00| S/. 25.00 | S/. 25.00
5.8 |Sellos und 1.00 2.00] S/. 25.00 | S/. 50.00
7.0 |INSTALACION DE LAVAMANOS PUBLICOS. s/. 2,150.92
71 |Lavadero de acero inoxcidable 01 poza. Und 1.00 1.00| s/. 150.00 | S/. 150.00
7.2 |Tanque Eievado 1100 ft. Und 1.00 1.00| S/. 499.00 | S/. 499,00
7.3 |Estructura de Acero para soporte de tanque levado. Und 1.00 1.00] 5/. 1,501.92 | S/. 1,501.92
TOTAL S/. 6,920.12
VIENE DEL ITEM N° 3.15. (DETALLE)
TRATAMIENTO POR PERSONA (para 07 dias por CONTAGIADO NO ASINTOMATICO (*) EI KIT COVID 19
(*) EI KIT COVID 19 esta coonsiderado para personal sospechoso o confirmado portador del virus Covid-19, y es un tratamiento para 07 dias
el kit comprende los siguientes medicamentos
PRODUCTO TIPO CANTIDAD | P. UNITARIO | P.FINAL TRATAMIENTO
Azitromicina 500mg PASTILLA 03 s/. 6.00 | S/. 18.00 1 pastilla ¢/24h x 3 dias
vermectina 6mg/m! FRASCO 5m 03 S/. 50.00 | S/. 150.00 K gota/kilo de peso c/24h x 2 dia
Novalgina 500mg PASTILLA 21 S/. 1.00}S/. 21.00 1 pastilla ¢/8h x 7 dias
. ] i 1 pastilla ¢/12h x 1dia, despues
Hidroxicloroquina 400mg PASTILLA 09 S/. 15.00 | S/. 135.00 1 pastilla c/24h x 7 dias
TOTAL S/. 324.00
CONSORCI RTADA

IDENTE D

R. CIP: 92

oqgue Noriega
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12.7.Rendimiento de
Transporte y Distancias Medias




| CALCULO DE RENDIMIENTOS DE TRANSPORTES DE MATERIAL EXCEDENTE J
PARTIDA - INSUMO TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE ENTRE 120M Y 1000M
Unidad M3-KM
Rendimiento 360.60 M3/DIA
|DATOS GENERALES
Velocidad Cargado 25.00 km/hr
Velocidad Descargado 30.00 km/hr
Tiempo de Viaje Cargado (Tc) 24xd
Tiempo de Viaje Descargado (Td) 2xd
Volumen de ia Tolva dei Voiquete (a) 15.00 m3
ﬂDistancia de fransporte 1.00 km
CALCULO DE RENDIMIENTOS
Tiempo de Carguio al Volquete Tev 8.57 min
Tiempo de Descarga del Volquete Tdv 2.00 min
Tiempo Ufil : 8 hrs. x 90.00% () 432 min
Tiempo de Ciclo del Volquete Teiclo = Tev+Tdv+Te+Td 1057 +4.40xd
{Para d= 1.00 km, Ciclo= (©) 14.97 min
Numero de ciclos @ =0/ 28.85
\Volumen Transportado por el Volquete )= (a)x(d) 432.8 m3/dia
Cargador sfllantas 125-155HP, 3y3 Rend = 840.00 m3/dia
rRENDIMIENTO PARA UNA DISTANCIA "d" : d=1.00 Km Esponjamiento= 1.20
Rendimiento = 360.63 m3k

{PARTIDA - INSUMO

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A MAS DE 1000M

Unidad M3-KM

Rendimiento 1,227.30 M3/DIA

DATOS GENERALES

Velocidad Cargado 25.00 kmv/hr
Velocidad Descargado 30.00 km/hr
Tiempo de Viaje Cargado (Te) 24xd
Tiempo de Viaje Descargado (Td) 2xd
\/olumen de la Tolva del Volquete (a) 15.00 m3
ADistancia de transporte 1.00 km
CALCULO DE RENDIMIENTOS

Tiempo Util : 8 hrs. x 90.00% (b) 432 min
Tiempo de Ciclo del Volquete Teiclo = Te+Td 440xd

Para d= 1.00 km, Ciclo= ©) 4.40 min
Numero de ciclos @=®)/ () 98.18
olumen Transportado por el Volquete (e) = (a)x (d) 1472.7 m3/dia
\Volumen Transportado por Kilometro Rend = 1472.70 m3k/dia
|RENDIMIENTO PARA UNA DISTANCIA "d" : d=1.00 Km Esponjamiento= 1.20

Rendimiento = 1227.25 m3k

----.-.-.-..-0.‘0

irogque No
Ing.[F e Tcip: 92630

R 0
RESIDENTE DE SERVICIO



CALCULO DE RENDIMIENTOS DE TRANSPORTES DE MATERIAL GRANULAR PARA AFIRMADO, CAPA

NIVELANTE
F’ARTIDA - INSUMO TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR ENTRE 120M Y 1000M
Unidad M3-KM
Rendimiento 360.60 M3K/DIA
DATOS GENERALES
Velocidad Cargado 25.00 km/hr
\elocidad Descargado 30.00 km/hr
Tiempo de Viaje Cargado (Te) 24xd
Tiempo de Viaje Descargado (Td) 2xd
Volumen de la Tolva del Volquete (a) 15.00 m3
Distancia de fransporte 1.00 km
CALCULO DE RENDIMIENTOS
Tiempo de Carguio al Volquete Tev 8.57 min
Tiempo de Descarga del Volquete Tdv 2.00 min
Tiempo Util : 8 hrs. x 90.00% (b) 432 min
Tiempo de Ciclo del Volquete Teiclo = Tov+Tdv+Te+Td 1057 +440xd
Para d=1.00 km, Ciclo= (c) 14.97 min
Numero de ciclos (d) = (b) / () 28.85
\olumen Transportado por ef Volquete (e)=(a)x (d) 432.8 m3/dia
Cargador s/llantas 125-155HP, 3 y3 Rend = 840.00 m3/dia
RENDIMIENTO PARA UNA DISTANCIA "d" : d=1.00Km Esponjamiento= 1.20
Rendimiento = 360.63 m3k

PARTIDA - INSUMO

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR A MAS DE 1000M

Unidad M3-KM

Rendimiento 1227.30 M3K/DIA

DATOS GENERALES

Velocidad Cargado 25.00 km/hr
Velocidad Descargado 30.00 km/hr
Tiempo de Viaje Cargado (Te) 24xd
Tiempo de Viaje Descargado (Td) 2xd
Volumen de la Tolva del Volquete (a) 15.00 m3
|Distancia de transporte 1.00 km
CALCULO DE RENDIMIENTOS

Tiempo Uil : 8 hrs. x 90.00% (b) 432 min
Tiempo de Ciclo del Volquete Teiclo = Te+Td 440xd

Para d= 1.00 km, Ciclo= (c) 440 min
Numero de ciclos {d)=(b)/(c) 98.18
\olumen Transportado por el Volquete (e) = (a) x (d) 1472.7 m3/dia
\/olumen Transportado por Kilémetro Rend = 1472.70 m3k/dia
RENDIMIENTO PARA UNA DISTANCIA "d" : d=1.00Km Esponjamiento= 1.20

Rendimiento = 1227.25 m3k

CONS PORTADA

roque Noriega
R. CIP: 92630
RESIDENTE DE SERVICIO
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(RONOGRAMA VALORIZADO




13.1. Programacion de Obra
Gantt
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13.2. Cronograma Valorizado




PROYECTO: "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP.CA101(EL LIM()N) - PUEBLO NUEVO - LA O% 9‘
PORTADA - EMP.CA 1401 (JAGUEY)"
e e ey T
CRONOGRAMA VALORIZADO - MONTOS - MANTENIMIENTO PERIODICO
DETALLE DE LA GESTION DE COSTOS
e 1 DESGRRGION v | eonu. | ROTEMRS id0, Rl RSN S 42 s
26-02 DIC 03-04 DIC
MANTENIMIENTO PERIODICO 243,679.35
OBRAS PRELIMINARES | 17,115.66 17,1565 0.00 0.00 0.00 0.00
01.01 MOVILIZAGION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO glb 9,708.00 9,708.00
01.02 TRAZO Y REPLANTEO @ 7,407.65 7,407.65
02 PAVIMENTOS 141,687.64 55,940.30 63,592.09 32,156.25 0.00
02.01 CAPA NIVELANTE E=0.05M m3 | 34,503.47 34,503.47
0202 | MATERIAL GRANULAR DE CANTERA PARA AFRMADGm3 | 107,184.17 21,436.83 53,592.09 32,155.25
fos TRANSPORTE 52,336.31 224252 22,329.38 17,352.76 10,411.65 0.00
03.01 TRANSPORTE DE MATERIAL NIVELANTE HASTA 1 KM|m3km 9,095.60 9,095.60
03.02 TRANSPORTE DE MATERIAL NIVELANTE MAYOR A 1 Hm3km 620268 6,292.68
03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM|m3km 27,996.23 5,599.25 13,098.12 8,398.87
03.04 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 Hm3km 6,709.28 1,341.86 3,354.64 2,012.78
03.05 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 Kijm3im 2,044.66 2,044.66
03.06 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1|m3km 197.86 197.86
04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 11,707.30 11,707.30 0.00 0.00 0.00 0.00
04.01 RECONFORMACION DE CUNETAS mi 1170730] 11,707.30 e
05 SENALIZACION 0.00 0.00 0.00 5,264.68 0.00
05.01 INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS und 128958
o< SERALES PREVENTIVAS INCLY. INSTALACION und 3,975.10 3.875.10
06 |IMPACTO AMBIENTAL 8,647.65 0.00 0.00 0.00 432383 432383
06.01 RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS |ha 8,647.65 432383 432383
o7 EMERGENCIA SANITARIA 6,920.12 1,865.27 2,176.15 217615 1,554.39 1,554.39
0701 | EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 gb | 62012 160892 1,608.92 1,608.92 1,608.92| 484.41
c. D 243,679.35 32,930.74 80,445.84 73,120.99 53,709.80 5,878.22 |
GASTOS GENERALES (10%) GG 24,367.94 3,293.07 8,044.58 7,312.10 5,370.98 j
UTILIDADES (5%) m 2,634.46 5,435.57. 5,849.68 4,296.78 &
8T 280,231.25 38,858.27 94,926.09 86,282.77 63,377.56
IGV (18%) 50,441.63 6,994.49 17,086.70 15,530.90 11,407.96
VALOR REFERENCIAL P_T 330,672.88 W 101,813.67 74,785.52 8,184.83
AVANCE MENSUAL (%) 13.51% 33.01% | 30.01% 22.04% | 2.41% |
AVANCE ACUMULADO (%) 13.51% 46.53% i 76.53% [ o98.58% |  100.99%

no- CHirogue Noriega
rot'!‘gympl 92630
RESIDENTE DE SERVICIO
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13.3. Cotizacion de Insumos
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"CARPINTERIA GRANDEZ"
DE. ORACIO GRANDEZ VASQUEZ

DNI. N° 1047074
CEL. N° 963900505

PROFORMA
Sefiores CONSORCIO LA HUACA
Ref MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO

z

VECINAL EMP.CA101(EL LIMON) — PUEBLO NUEVO - LA
PORTADA — EMP.CA 1401 (JAGUEY)

Fecha 19 de octubre del 2020
i N° MATERIALES U Precio unitario
1 |Madera para Encofrado p2 4.50
ORACIO|GRANDEZ VASQUEZ
‘N° 01047074
WSORw PORTADA

hg%g,&tﬂroque Norlega
. CIP: 82630
RESIDENTE DE SERVICIQ




COTIZACION N°035

FECHA: 22/10/2020

RAZON SOCIAL: CONSORCIO LA PORTADA

RUC: 20606607513

PROYECTO: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL EMP.CA101(EL LIMON) - PUEBLO

NUEVO — LA PORTADA — EMP.CA 1401 (JAGUEY).

ITEM DESCRIPCION MEDIDA | CANTIDAD
01 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3 hm ’ 20.00
02 CAMION PLATAFORMA 6 X 4 300 HP 19 ton hm 340.00
03 EXCAVADORA 125HP hm 300.00
04 MOCHILA PULVERIZADORA O FUMIGADORA he 5.00
05 RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 420F hm 160.00
06 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 15.00
07 MOTOSOLDADORA DE 250 A hm 30.00
08 ZARANDA MECANICA hm 25.00
09 MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 290.00
10 CAMION CISTERNA 2500 GALONES hm 150.00
11 RODILLO LISO VIBRATORIO MINIMO 09TN hm 190.00
12 CAMION VOLQUETE 15M3 hm 160.00
13 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE he 10.00
i4 ESTACION TOTAL he 12.50
ROMERO MARQUINA CIRO ANIBAL CONSORCIO LA PORTADA
Gerente General
DNI: 17837180 B o =~ e "'é'ﬂa'ﬁé&’
RESIDEN?’E:DQEzgaE%VICIO

Av. América Oeste 382

' Telf. 044 365106

Celular 946249592
maquinarias.mgeniems@gmaii.com



«ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”
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Trujillo, 20 de octubre del 2020
PROFORMA N° 00031 - 2020

SENOR: CONSORCIO LA PORTADA
REF: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL EMP.CA101(EL LIMON) — PUEBLO NUEVO - LA
PORTADA — EMP.CA 1401 (JAGUEY)
N° DESCRIPCION UND. PRECIO
UNITARIOS(S/.)
01 | TIERRA DE CHACRA O VEGETAL M3 60.00
02 | HUMUS KG 2.00
03 | PLANTAS NATIVAS UND 2.00
04 | ABONO FOLIAR I 25.00
=
L S S , :"‘ '
CONSORCIO LA PORTADA
’...g‘ emePpeeercs e PeOBed
ing. Fred: R0 U@
R. CiP: 92

8630
RESIDENTE DE SERVICIO
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e 972731953 5

RUC 20522585964
ventas@fibraperu.net
fibraperu@gmail.com

INDUSTRIAS DE MULTISERVICIOS VERA §
RUC: 20522585964

Lima 20 de octubre 2020

FICHA TECNICA Y COTIZACION DE SENALES VIALES DE FIBRA DE VIDRIO

CON LAMINA REFLECTIVA GRADO INGENIERIA
CONSORCIO DBR

Presente. —
De nuestra consideracion.

Nos es grato dirigimos ante usted, con la finalidad de presentar a nuestra empresa INDUSTRIAS DE
MULTISERVICIOS VERA S.A.C. — FIBRA PERU, Somos una empresa con 10 afios de experiencia en
el mercado, especializada en Fabricacion de SENALES VIALES DE FIBRA DE VIDRIO.

En esta oportunidad tengo el agrado de dirigirme a usted para presentar las especificaciones técnicas y
nuestro costo de venta de sefiales viales de fibra de vidrio con LAMINADO REFLECTIVA GRADO
INGENIERIA contando con las siguientes caracteristicas de fabricacion:

- "

1. Las placas son 100% fabricadas en fibra de vidrio y resina poliéster, con un espesor de 4mm.
Debidamente calibrada segtin norma técnica del MTC.

2. Las sefiales viales (Preventivas, Reglamentaria e Informativas) cuentan con los bordes redondeados
segulin norma técnica del MTC.

3 Las sefiales Preventivas, Reglamentarias cuentan con un refuerzo de platina de metal tipo cruz de
1" enfibrada en la parte posterior de la placa de Fibra de Vidrio. (Esta caracteristica técnica es variable
en funcién a Ia especificacién técnica establecida en su expediente técnico).

4. Las sefales INFORMATIVAS cuentan con un marco estructural de angulo de metal de 1” y platina
de refuerzo de 1” y los pernos electro soldados en dicha estructura, la cual va enfibrada a la parte
posterior del panel informativo. (Esta caracteristica técnica es variable en funcién a Ia especificacion
técnica establecida en su expediente técnico).

5. Las placas de Fibra de Vidrio en la parte posterior se le aplica resina poliéster negra y pintura
protectora negra o ploma.

6. Las sefiales viales en general se entregan debidamente PERFORADAS con la precision tanto en
diametro de perforacién como en la distancia de los ejes de perforacion.

7 La LAMINA REFLECTIVA GRADO INGENIERIA es pegada en la placa de Fibra de Vidrio.

8. Los disefios y textos son ROTULADOS en Vinil Negro ARCLAD, los cuales son cortados por un
plotter de precision en corte y luego pegados en la lamina Reflectiva.

9. Todas las sefales desarrolladas cumplen con el Manual de Dispositivos de control de la Transito
Automotor, regulado por el MTC, o Expediente Técnico y/o requerimiento final.

10. Antes de la fabricacién nuestra unidad de disefio enviara los disefios finales para su aprobacion.

11. Entregamos Certificado de Calidad, Fabricacion y Garantia.

CONSORCIO LA PORTADA

mFJeR.CI e

P: 92630
RESIDENTE DE SERVICIO

INDUSTRIAS DE MULTISERVICIOS VERA S.A.C. - FIBRA PERU
Calle Los Queros 7445 Zona Industrial Espalda de “Senati”
Panamericana Norte — Lima Norte — Distrito de Independencia
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RUC 20522585964
ventas@fibraperu.net
fibraperu@gmail.com

INDUSTRIAS DE MULTISERVICIOS VERA SAC
RUC: 20522585964

WA A FERY i

PORTADA

TtecoacoesTFseO®e

reddy Chi pie
RESIDENTE DE SERVICIO

INDUSTRIAS DE MULTISERVICIOS VERA S.A.C. - FIBRA PERU
Calle Los Queros 7445 Zona Industrial Espalda de “Senati”
Panamericana Norte — Lima Norte — Distrito de Independencia
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972731953
RUC 20522585964

ventas@fibraperu.net
fibraperu@gmail.com

INDUSTRIAS DE MULTISERVICIOS VERA SAC
RUC: 20522585964

PLANO DE UBICACION DE PERFORACIONES EN
SENALES VIALES

PLANO DE REGLAMENTARIA
60 X 90

INDUSTRIAS DE MULTISERVICIOS VERA SAC
RUC: 20522565864

—60cm—

1

60 cm de eje
de hueco a
hueco

PLANO DE PARE
60 X 60

e

ﬁnum DE VRILTISERVICIOS VERA SAC
RUC: 20623585964

o QI ERY s

PERFORACION | ]
o R AR 40 cm de eje

de hueco a
hueco

CONSORCIO LA PORTADA

.GE '-e-a ------ lr&-‘;;e--&.....ﬂ
R. CIP: 92630
RESIDENTE DE SERVICIO

INDUSTRIAS DE MULTISERVICIOS VERA S.A.C. - FIBRA PERU

Calle Los Queros 7445 Zona Industrial Espalda de “Senati’
Panamericana Norte — Lima Norte — Distrito de Independencia
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RUC 20522585964

ventas@fibraperu.net
fibraperu@gmail.com

INDUSTRIAS DE MULTISERVICIOS VERA SAC

RUC: 20522585964
PLANO DE PREVENTIVA _ i
60 X 60 INSESTPEAR BE ITATIBERVIION VERA SAC

LY
.,
-,
.
“
.

/ BEREGRACION.. - ]

DE 3/8 .

S R —— 10 cm de eje
de hueco a

hueco

COTIZACION DE SENALES DE FIBRA DE VIDRIO CON LAMINA REFLECTIVA
GRADO INGENIERIA - (INCLUIDO IGV)

PRECIO
UNITARIO
- CANTIDAD LAMINA MONTO TOTAL
ITEM DESCRIPCION DEL PRODUCTO REFLECTIVA INCLUIDO
GRADO iGV
INGENIERIA
{INCLUIDC IGV)
SENAL PREVENTIVA DE 0.60 X 0.60 DE FIBRA
1 | DE VIDRIO CON LAMINA GRADO INGENIERIA 01 $/110.00 $/110.00
REFLECTIVA

ﬁmnmm
Ing. Fi'eadyan}oq

RESIDENTE DE SERVICIO

INDUSTRIAS DE MULTISERVICIOS VERA S.A.C. - FIBRA PERU
Calle Los Queros 7445 Zona Industrial Espalda de “Senati”
Panamericana Norte — Lima Norte — Distrito de Independencia
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RUC 20522585964
ventas@fibraperu.net
fibraperu@gmail.com

INDUSTRIAS DE MULTISERVICIOS VERA SAC

RUC: 20522585964
CONDICIONES DE COMPRA
Forma de Pago . Depbsito en Cuenta Corriente Soles.
Tiempo de Entrega : 0 UTILES se ejecuta al DIA SIGUIENTE DE REALIZADO EL
DEPOSITO.
Lugar de Entrega :  En nuestras Instalaciones ubicadas en Ca. Los Queros N° 7445 Distrito

de Independencia o envios a nivel Nacional por los siguientes medios
de transportes: MARVISUR, SHALOM o MOVIL TOURS.

Garantia 1 Afo.

PROCEDIMIENTO PARA LA COMPRA

1. Enviar al Correo fibraperu@amail.com (Jorge Deville Sanchez), Emision de Orden de Compra
y Abono Escaneado y pedir confirmacion de recepcion y lectura del mismo.

2. Envio de los Disefios o Planos Para coordinaciones finales.

3. Contactar con Jorge Deville al 972731953 para cualquier consulta.

CONSORCIO LA PORTADA

’ redmcfg\)roquo Norlega
R, CTP? 92630
RESIDENTE DE SERVICIO

INDUSTRIAS DE MULTISERVICIOS VERA S.A.C. - FIBRA PERU
Calle Los Queros 7445 Zona Industrial Espalda de “Senati”
Panamericana Norte — Lima Norte — Distrito de Independencia
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INDUSTRIAS DE MULTISERVICIOS VERA SAC
RUC: 20522585964

DATOS DE LA EMPRESA

Razoén Social

RUCN° 20522585964
Direccién
Independencia
Teléfonos de Contacto 972731953
Contacto JORGE DEVILLE SANCHEZ

Correo Electrénico ideville@fibraperu.net

Bancode Crédito
DATOS BANCARIOS >BCP»
Tipo de Cuenta Cuenta Corriente en Soles
Entidad Bancaria BANCO DE CREDITO DEL PERU

Titular de la Cuenta
193-1825245-0-17
002-193-001825245017-18

Ndmero de Cuenta
N2 de CCI

, o8+
g 972731953
RUC 20522585964
ventas@fibraperu.net
fibraperu@gmail.com

INDUSTRIAS DE MULTISERVICIOS VERA SAC

Calle Los Queros N° 7445 — Urb. Zona Industrial — Distrito de

Industrias de Multiservicios Vera SAC.

INDUSTRIAS DE MULTISERVICIOS VERA S.A.C. - FIBRA PERU
Calle Los Queros 7445 Zona Industrial Espalda de “Senati”
Panamericana Norte — Lima Norte — Distrito de Independencia
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‘ FlBRA Q 972731953
RUC 20522585964
i P E RU ventas@fibraperu.net
fibraperu@gmail.com
INDUSTRIAS DE MULTISERVICIOS VERA SAC
RUC: 20522585964

Registro de la Propiedad Industrial

Direccién de Signos Distintivos

CERTIFICADO N" 00188725

La Direccidn de Signos Distintivos det Instituto Nacional de Defensa de 'a Competencia y
de la Proleccion de ia Propiedad Intelectual — INDECOP!. certifica que por mandato de i
Resolucidn N* 001975-201 2CSD - INDECOP! de fecha 13 ge Junio de 2012 ha quedado
ingcrito en e Registro de Marcas de Producto, el siguiants signo

Sigro La denominacidn FIBRA PERU INDUSTRIAS DE MULTISERVICIOS
VEHA SAC v logolipo (se rebindica colones), conforme ol models adunio

Distingle - Matetalns de coNSnCcion N metilicos. tubos rigidos re metdicos pars
{a ronstruccidn. asfelty, pex y Detin: construccunes iranspodativs no
mgtdicas

Clase 19 de fa Clasificacidn intermscionst

Solictud 4584582011

Titvdlar INDUSTRIAS DE MULTISERVICIIS VERA S AC

Pas Ferd

Vigentia 13 e Juteo de 2022

Toms Gt

[FIBRA

INDUSTRIAS DE MULTISERVICIOS VERA SAC

CONSO! PORTADA

reddy-Chiroque Norlega

. CIP: 92630
RESIDENTE DE SERVICIOQ

INDUSTRIAS DE MULTISERVICIOS VERA S.A.C. - FIBRA PERU
Calle Los Queros 7445 Zona Industrial Espalda de “Senati”
Panamericana Norte — Lima Norte — Distrito de Independencia
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RUC 20522585964
ventas@fibraperu.net
fibraperu@gmail.com

INDUSTI!MS DE HULTISERVICIOS VERA SAC
RUC: 20522585964

UBICACION DE NUESTRO LOCAL PRINCIPAL

AV. TUPAC AMARU
() PARADERO INDEPENDENCIA
AV. TUPAC AMARU

N >BCP> |
‘CAI LE 1.OS QUEROS
HERA o
CALLE m .
CALLE MARCO FARFAN
BRI

il
AV. INDUSTRIAL

PANAMERICANA NORTE

[
RESIDENT E DE SERVlCIO

INDUSTRIAS DE MULTISERVICIOS VERA S.A.C. - FIBRA PERU
Calle Los Queros 7445 Zona Industrial Espalda de “Senati”
Panamericana Norte — Lima Norte — Distrito de Independencia



02

e MANTENIMIENTO
RUTINARIO
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14. TIPOS, CARGAS Y
RENDIMENTOS —
MANTENIMIENTO RUTINARIO
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CALCULO DE LA TIPOLOGIA

BASE DE DATOS PARA DETERMINAR LA TIPOLOGIA Y COSTO DEL CONTRATO
DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

Ruta: CA-1401/R060502
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
Tramo: EMP.CA101(EL LIMON) - PUEBLO NUEVO - LA PORTADA - EMP.CA

1401 (JAGUEY)
EMP.CA101(EL LIM()N) — PUEBLO NUEVO - LA PORTADA - EMP.CA 1401

Trayectoria (JAGUEY)
Longitud 467 KM
Distritos San Benito
Provincia: Contumaza

Departamento: Cajamarca

CON:! LA PORTADA

Ing. dy C roqueONorlega
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NUMERO DE TRABAJADORES PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO

Numero de Trabajadores

Tipoy Productividad Tipologia |Numero de
Nivel de | (kmjtrabajador)
Servicio Long. Km. |Trabajadores
1B 5.0 0.000 0.0
IIB 3.5 4.674 1.3
IIIB 2.5 0.000 0.0
4.674 1.3

| 1.0

08¢
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15. ESPECIFICACIONES TECNICAS
- MANTENIMIENTO RUTINARIO




4.0 ESPECIFICACIONES TECNICAS ESPECIFICAS

A. CONSIDERACIONES GENERALES:

Esta orientada a explicar los fundamentos conceptuales que conllevan a tomar y asumir
criterios dirigidos al aspecto netamente constructivo en el ambito de indicacion del uso de
materiales, mano de obra y equipo y/o herramientas, métodos de dosificacion, procedimientos
constructivos y otros. Los cuales por su caracter general capacitan al documento como
auxiliar técnico durante el proceso de ejecucion de las actividades del Mantenimiento
Rutinario Manual.

. CONSIDERACIONES PARTICULARES:

Las presentes Especificaciones Técnicas se han elaborado para cada una de las actividades
consideradas en el Instructivo para la Gestién del “Mejoramiento del Camino Vecinal EMP.
CA101 (EL LIMON) - PUEBLO NUEVO - LA PORTADA - EMP. CA (JAGUEY), Distrito de San
Benito, Provincia de Contumaza — Cajamarca; L= 4.674 Km”, describiendo los procedimientos
constructivos que se deben observar; asi como los métodos de medicién, las bases de pago.

CONSORCIO LA PORTADA
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ITEM: MR-101

ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE CALZADA

1. DESCRIPCION: Consiste enla remocién de todo material extrafio de la plataforma, con herramientas manuales, de
tal manera que permanezca libre de basuras y deméas objetos que caigan y/o sean arrojados en ella.

de los usuarios del camino.

Il. OBJETO: Mantener la plataforma libre de basura, piedras, ramas y demas elementos extrafios, que afecten la seguridad

Ill. MATERIALES: No aplica.

IV. EJECUCION

IV.1. CRITERIO DE EJECUCION: Ejecutar los trabajos diariamente, dando especial prioridad durante el periodo de lluvias,
en los caminos donde se produce caida de piedras. Inspeccionar permanentemente el estado de limpieza de la plataforma.

iV.2. MANO DE OBRA

IV.5. PROCEDIMIENTO

Trabajadores

IV.3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Lampas
Picos
Rastrillos
Escobas
Carretilla

IV.4. MATERIALES
Ninguno

1. Colocar sefiales preventivas y dispositivos de seguridad.

2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los
elementos de seqguridad industrial de acuerdo con las normas
establecidas.

3. Inspeccionar y delimitar los tramos a trabajar por cada cuadrilia de
hombres.

4. Distribuir los trabajadores de acuerdo con el area a limpiar.

5. Retirar de la plataforma basuras, piedras, sedimentos, vegetacion, y
todo material extrafio.

6. Trasladar el material extrafio de la plataforma, con carretillas al depésito
de materiales excedentes, donde no se afecte ningtin elemento del camino
ni del medio ambiente.

7. Inspeccionar visualmente que la plataforma haya quedado libre de
materiales, piedras, basuras, palos, etc.

8. Al terminar los trabajos, retirar las sefiales y dispositivos de seguridad
en forma inversa a como fueron colocados.

V. CONDICIONES DE RECEPCION:
El Inspector verificara que la plataforma de
via esté completamente limpia y que su

V1. REVISION DEL NIVEL DE SERVICIO
Cantidad de obstaculos por Km expresado
en numero de objetos

estado refleje una condicién de seguridad y
comodidad para el usuario.

VIi. TOLERANCIA
03 obstaculos por kilémetro.

Vill. FORMA DE PAGO
De acuerdo a io estabiecido en ei conirato

CONSORCIO LA PORTADA




ITEM: MR-102

ACTIVIDAD: BACHEO

I. DESCRIPCION: Consiste en reparar, con equipo liviano y/o manual, pequefias areas deterioradas y zonas blandas
dei afirmado, con material de cantera o de préstamo.

Il. OBJETO: Tapar baches, pozos, depresiones, e irregularidades, que presenten peligro para la circulacion del transito, asi
como evitar que se acelere el deterioro de la capa de afirmado.

Iil. MATERIALES: Se recomienda que el material para bacheo cumpla con los requisitos establecidos en la Seccion 302B del
Manual de Especificaciones Técnicas Generales para Construccién de Caminos de Bajo Volumen de Transito: EG-CBT 2005.
En caso excepcional podra utilizarse otro tipo de material con la aprobacion del Inspector.

IV. EJECUCION

IV.A. CRITERIO DE EJECUCION: Reparar lo mas pronto posible los deterioros, después de detectados por el Inspector. El
area a reparar debe estar seca y libre de materiales extrafios. Se debe garantizar una buena compactacion.

IV.2. MANO DE OBRA

IvV.5. PROCEDIMIENTO

Operador de compactador vibratorio portatil
Trabajadores

IV.3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Compactador vibratorio portatil
Picos Lampas

Escobas

Carretillas

Pisones de concreto o metai
Camara fotografica

IV.4. MATERIALES

Material de afirmado
Agua

8. Verificar que el material compactado quede a nivel con la superficie del
camino.

9. Remover todo el material suelto del area.

10. Al terminar los trabajos, retirar las sefiales y dispositivos de seguridad

Colocar sefiales preventivas y dispositivos de seguridad, y en caso
necesario operadores de PARE y SIGA.

El personal debe contar con los uniformes, cascos Yy todos los
elementos de seguridad industrial de acuerdo con las normas
establecidas.

Cargar y transportar el material de afirmado a lugares previamente
definidos, acordonandolo para no interrumpir la libre circulacion del
transito.

Adecuar el area a reparar generando paredes lo méas verficales posible
y dando forma regular, en lo posible rectangular y con profundidad
uniforme, al sector a rellenar. Retirar el material suelto o cualquier ofro
tipo de material extrafio como basuras.

El fondo del bache se debe compactar.

Esparcir el material en una 6 varias capas de espesor no mayor a 10
cm cada una, segun la profundidad del bache.

Compactar cada capa con compactador vibratorio portatil, 6 con
pisones metélicos o de concreto.

en forma inversa a como fueron colocados.

V. CONDICIONES DE RECEPCION

El Inspector verificara que los baches hayan
sido intervenidos, compactados, y que estén
nivelados con la superficie de la via y que
el caminc no presente baches.

VI. REVISION DEL NIVEL DE SERVICIO
Cantidad de baches de 50 x 50x 15 cm
(como méximo)

Vil. TOLERANCIA
10 baches por kilémetro

CONSORCIO LAPORTADA
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VIll. FORMA DE PAGO
De acuerdo a lo establecido en el contrato

ITEM: MR-104

ACTIVIDAD: REMOCION DE DERRUMBES

I. DESCRIPCION: Consiste en refirar, limpiar y transportar a los depésitos de excedentes definidos para el efecto, los
materiales producto de pequefios derrumbes, que se encuentren obstaculizando la plataforma, la bermas, las cunetas, las
alcantarillas, los aliviaderos, 6 cualquier otro elemento del camino.

los usuarios del camino.

Il. OBJETO: Mantener la plataforma libre de productos de derrumbes, que afecten el libre flujo de trafico y ponga en riesgo a

1ll. MATERIALES: No aplica.

IV. EJECUCION

iV.1. CRITERIO DE EJECUCION: Ejecutar Ios frabajos lo mas pronto posible luego de Ia ocurrencia del derrumbe. Se
recomienda tomar en cuenta lo especificado en la Seccion 206B del Manual de Especificaciones Técnicas Generales
para Construccisn de Caminos de Bajo Volumen de Transito: EG-CBT 2005.

IV.2. MANC DE OBRA

IV.5. PROCEDIMIENTO

Trabajadores

IV.3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Lampas Picos
Barreta
Rastrillos
Escobas
Carretillas
Camara fotografica

IV.4. MATERIALES

Ninguno

Colocar sefiales preventivas y dispositives de seguridad.

El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los
elementos de seguridad industrial de acuerdo con las normas

establecidas.

Asignar una cuadrilla de frabajadores, para que se encargue

del retiro del material producto del derrumbe.

Trasladar el material del derrumbe, retirado, a sitios fuera de la
via en los depésitos de excedentes o depésitos aprobados donde no
se afecte el sistema de drenaje y que conjugue con el entorno
ambiental.

Inspeccionar visualmente que el producto del derrumbe se
ha retirado completamente, y que se ha colocado el material en un
sitio adecuado 6 que se ha llevado a un depésito de excedentes de
escombros.

Al terminar los {rabajos, retirar las sefiales y dispositivos de
seguridad en forma inversa a como fueron colocados.

V. CONDICIONES DE RECEPCION
El  Inspector verificara qgue el
producto  del derrumbe se haya retirado
completamente de lavia y colocado en
los sitios de depésito de excedentes
aprobado y que el transito fluya
normaimente. Tener en cuenta ia Seccion
206B de las EG-CBT 2005.

V1. REVISION DEL Nl\gEL DE SERVICIO
metros ctibicos (m”)

VIi. TOLERANCIA LA POR
1.0m3 por kilémetro
red 3 Oh iroque- N|
R. CIP: 92630

Vill. FORMA DE PAGO
De acuerdo alo establecido en el contrato

TADA
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ITEM: MR-201

ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE CUNETAS

obstaculicen el libre flujo del agua.

I. DESCRIPCION: Consiste en retirar con herramientas manuales, toda basura y material que haya caido en las cunetas y que

Il. OBJETO: Mantener las obras de drenaje trabajando eficientemente y cumpliendo con las funciones para las que
fueron construidas, permitiendo que el agua fluya libremente y evitando estancamientos perjudiciales para la via.

Ili. MATERIALES: No aplica.

IV. EJECUCION

IV.1. CRITERIO DE EJECUCION: Ejecutar los trabajos antes del inicio de la estacion lluviosa y continuamente
durante dicha época. Inspeccionar permanentemente el estado de las cunetas.

IV.2. MANO DE OBRA

IV.5. PROCEDIMIENTO

Trabajadores

IV.3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Lampas Pico
Escobas Rastrillos
Carretillas
Camara fotografica

IV.4. MATERIALES

Ninguno

Colocar sefiales preventivas y dispositivos de seguridad.

El personal debe tener los uniformes, cascos y todos los
elementos de seguridad en concordancia con las normas
establecidas.

Distribuir a los trabajadores de acuerdo con la programacién de
esta actividad de mantenimiento.

Retirar basuras, piedras, sedimentos, vegetacion,
depositandolo  en  sitios adecuados de tal forma que conjuguen
con el entorno ambiental y evitar colocarlos en sitios donde la

lluvia vuelva a arrastrarlos.

Inspeccionar visualmente que la cuneta trabaje eficientemente, y
que no haya sitios de estancamiento de agua.

Llevar registro fotografico del proceso de limpieza.

Al terminar los trabajos, refirar las sefiales y dispositivos de
seguridad en forma inversa a como fueron colocados.

V. CONDICIONES DE RECEPCION
El Inspector verificard que la cuneta esté
completamente limpia y que el flujo del agua
sea libre.

VI. REVISION DEL NIVEL DE SERVICIO
% (porcentaje) de la seccién con
sedimentacion

VIil. TOLERANCIA
25% de seccién de sedimentacion en la
cuneta

VIil. FORMA DE PAGO
De acuerdo a lo establecido en el
contrato




ITEM: MR-202

ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS

i. DESCRIPCION: Consiste en remover todo material extrafio de las alcantarillas, de tal manera que permanezcan

libres de basuras y sedimentos.

II. OBJETO: Mantener todos los elementos de la alcantarillas, caja toma, ducto y aliviadero, trabajando eficientemente,

permitiendo que el agua fluya libremente.

iti. MATERIALES: No aplica.

IV. EJECUCION

V4. CRITERIO DE EJECUCION: Ejecutar los trabajos antes del inicio de la estacién lluviosa y periédicamente
durante dicha época. Inspeccionar con frecuencia el estado de las alcantarillas.

IV.2. MANO DE OBRA

IV.5. PROCEDIMIENTO

Trabajadores

IV.3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Lampas Rastriiios
Carretillas Soga

Baldes Machetes
Camara fotogréafica

IV.4. MATERIALES

Ninguno

1. Colocar sefiales preventivas y dispositivos de seguridad.
2. El personal debe contar con los uniformes, cascos Yy todos
los elementos de seguridad industrial en concordancia con las

normas establecidas.

3. Disiribuir los trabajadores de acuerdo con la programacion de
esta actividad

4. Retirar basuras, piedras, sedimentos, vegetacion, y cualquier
elemento extrafio, de los cauces de entrada, ducto y salida de las
alcantarillas.

5. Trasladar el material retirado, colocandolo en sitios que no
afecten el entorno ambiental y evitando depositarlos en puntos
que interfieran el sistema de drenaje del camino.

6. Depositarlo segun las caracteristicas del material.(biodegradable
0 no)

7. Reportar dafios de cualquier tipo al Inspector.

8. Inspeccionar visualmente que, después de la limpieza, las
alcantarillas trabajen eficientemente.

9. Llevar registro fotografico del proceso de limpieza.

10. Al terminar los frabajos, retirar las sefiales y dispositivos de
seguridad en forma inversa a como fueron colocados.

V. CONDICIONES DE RECEPCION
El Inspector verificara que las alcantarillas y
sus cauces de entrada, ducto y salida estén
completamente limpios y que el agua fluya
libremente.

VI. REVISION DEL NIVEL DE SERVICIO
% de la seccion sedimentacion

en la aicantarilia WPORTADA
Vil. TOLERANCIA ...ue.--.-....-
20% de seccion de
sedimentacion en la alcantarilla RESIDENQTE:DQEZ %?iVIClO

VIll. FORMA DE PAGO
De acuerdo a lo establecido en
el contrato




ITEM: MR301

ACTIVIDAD: ROCE Y LIMPIEZA

herramientas manuales.

1. DESCRIPCION: Consiste en cortar y remover todo exceso de vegetacion menor 6 grama del derecho de via, con

ji. OBJETO: Mantener los taludes y el derecho de via con una vegetacién menor a 30 cm de aitura, de tal manera que
permita una buena visibilidad al conductor, garantizando que el angulo de vision esté libre de obstaculos.

Ill. MATERIALES: No aplica.

IV. EJECUCION

IV.1. CRITERIO DE EJECUCION: Ejecutar los trabajos durante todo el afio, las veces que sea necesario, para
mantener la vegetacion menor 6 grama por debajo de la altura establecida. Es prohibido ejecutar los trabajos haciendo
uso del fuego, herbicidas, 6 cualquier ofro método no aprobado por el Inspector.

1V.2. MANO DE OBRA

IV.5. PROCEDIMIENTO

Trabajadores

IV.2. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Guadaiiadora

Machetes Hachas
Carretillas
Camara fotografica

IV.4. MATERIALES

Ninguno

Colocar sefiales preventivas y dispositivos de seguridad.

El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los
elementos de seguridad industrial de acuerdo con las normas

establecidas.

3. Distribuir a los trabajadores de acuerdo a la programacion de area

arozar.

4. Cortar la vegetacion con machete 6 guadafiadora.

3 Trasladar el material cortado, con carretillas al depésito de
excedentes, de modo que no afecte a las obras de drenaje y que se
conjugue con el entorno ambiental.

6. Inspeccionar visualmente que los taludes y el derecho de via

tengan una vegetacion de altura menor a 30 cm.

Al terminar los trabajos, retirar las sefiales y dispositivos de
seguridad en forma inversa a como fueron colocados.

V. CONDICIONES DE RECEPCION
El Inspector verificara que la vegetacion
menor 6 grama tenga una altura menor a 30
cm.

Vi. REVISION DEL NIVEL DE SERVICIO
Altura de vegetacion, expresado en centimetros (cm)

VIi. TCLERANCIA
Vegetacién con de altura maxima de 45 cm

PORTADA

Viii. FORMA DE
PAGO
De acuerdo a lo establecido en el contrato




iTEM: MR-501 ACTIVIDAD: REFORESTACION

1. OBJETO: Revestir con vegetacion nativa los taludes para evitar erosiony sembrar plantas en el terreno del derecho de
via, con fines ornamentales y de mejoramiento ambiental.

Il. MATERIALES:

lil.1. Semilias y tierra organica: Las semillas seran de gramineas, de caracteristicas adecuadas a cada zona. La tierra
provendra de areas aprobadas por el Inspector, 6 de descapotes, preferiblemente de la misma zona del sitio a sembrar.
L a tierra debera estar libre de troncos, raices, piedras, u ofro elemento exirafio o nocivo.

ll.2. Bloques de césped: Seran de forma aproximadamente rectangular, y provendran de un prado aprobado por El
Inspector, 6 se habra obtenido de descapotes, preferiblemente de la misma zona del sitio a sembrar.

iii.3.Plantulas: Cuando se frate de sembrar piantulas de arbustos y arboles, el hoyo debe estar previamente abonado.

1IV. EJECUCION

IV.1. CRITERIO DE EJECUCION: Ejecutar los trabajos a lo largo del afio, en sitios definidos por el Inspector,
especialmente en zonas donde exista erosion e inestabilidad de taludes. Conservar las dreas sembradas durante todo el
tiempo. Se tendra en cuenta las Secciones

902B y 903B de las Especificaciones Técnicas Generales para Construccién de Caminos de Bajo Volumen de Trénsito:
EG-CRT 2005

V.2 MANO DE OBRA I\V..5. PROCEDIMIENTO
Trabajadores

1. Colocar sefiales preventivas y dispositivos de seguridad.

V.3 FOUIPOS Y HERRAMIENTAS — 2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los

Lampas

Hoyador elementos de seguridad industrial de acuerdo con las normas
a Barreta establecidas.

Rastrillos )

Carretilla 3. Distribuir a los trabajadores, segun plan de siembra.

3 4. Verificar que la zona a sembrar tenga una capa organica que

i V4 MATERIAIFS | garantice el prendimiento de la vegetacion.
Especies vegetales a sembrar, costales, y - N
plantulas, semillas y abonos (preferiblemente 5 Sembrar técnicamente segun la especie vegetal, utilizando la

organicos) misma capa organica del sitic a sembrar y abonando previamente
el hoyo. Debe evitarse la infroduccion de material vegetal externo.

6. Debe evitarse la siembra sobre taludes que no posean capa
organica. En caso necesario debe adecuarse el talud, efectuando
orificios de 20 cm de diametro por 10 cm de profundidad, en los
cuales se depositara suelo organico para luego proceder a la
siembra sobre éstos.

Ths Trasladar el material sobrante, con carretillas al deposito de

excedentes.
8. Proteger el sembrado. Regar con agua diariamente hasta que
prenda.
9. Al terminar los ajos. refirar las sefial ispositivos de
V. CONDICIONES DE RECEPCION V1. REVISION DEL NIVEL DE SERVICIO
El Inspector verificara que la siembra se Talud inestable: reforestado en nimero de zonas
haya realizado segin el programa y con
las especies definidas en el plan de
manejo ambiental, teniendo en cuenta VIl. TOLERANCIA
las Secciones 902B y 903B de las EG- Zona estable sin reforestacion
CBT 2005.
Viil. FORMA DE PAGO
PORTADA De acuerdo a lo establecido en el contrato

TleecereereRTseOns

iroque Norieg®
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iTEM: MR-601 ACTIVIDAD: CUIDADO Y VIGILANCIA DE LA viA

I. DESCRIPCION: Consiste en la vigilancia del camino, el derecho de via y su entorno

1. OBJETO: Evitar que en el camino y su derecho de via se presenten invasiones, depésitos de materiales y basuras, y
ejecucion de obras no autorizadas por la entidad competente.

ili. MATERIALES: No aplica.

IV. EJECUCION

IV.A. CRITERIO DE EJECUCION: El trabajador asignado debe vigilar permanentemente el camino.

IvV.2. MANO DE OBRA IV.5. PROCEDIMIENTO

Trabajador

1. Inspeccionar /o vigilar el camino diariamente, en horas

indeterminadas, en especial en domingos y festivos nacionales y
IV.3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Bicicleta

Cuaderno de Mantenimiento Rutinario 2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos
Camara fotografica

locales.

los elementos de seguridad industrial de acuerdo con las

normas establecidas.
IV.4. MATERIALES

Ninguno 3. ldentificar v reportar al Inspector construcciones no autorizadas,

asi como los desechos que puedan arrojarse en el camino y
otras acciones que puedan afectar la infraestructura fisica o su
operacion.

4. Registrar en el Cuaderno de Mantenimiento  Rutinario
cualquier anomalia encontrada.

V. CONDICIONES DE RECEPCION V1. REVISION DEL NIVEL DE SERVICIO
El Inspector verificara las anotaciones diarias Alertar sobre dafios y ofros, expresado en el
en el Cuaderno de Mantenimiento Rutinario y cuaderno de mantenimiento
los informes recibidos.
Vil. TOLERANCIA
Sin anotar en &l cuaderno de mantenimiento por més de 15
dias

Viil. FORMA DE PAGO
De acuerdo a lo establecido en el contrato

CONSORCIO LA PORTADA
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ESTRUCTU

MANTENIMIENTO RUTINARIO - 2020

RA VALOR REFERENCIAL - COSTO DIRECTO

Formato de Actualizacién de Tarifas para el Mantenimiento Rutinario de Caminos

Cargas de Trabajo
o o o Tipo de Camino
Cod
e Acthvcad Unided B I 5} WA I A
MR-101 Limpieza de Calzada km 0.40 0.50 0.70 0.0 1.00 1.40
MR-102 Bacheo m2 340.00 360.00 380.00f 420.00 460.00 520.00
MR-104 Remocién de Derrumbes m3 3.00 3.00 9.00 9.00 15.00 15.00
MR-201 Limpieza de Cunetas ml 1,000.00 1,200.00 1,200.00| 1,400.00 1,800.00 2,400.00
MR-202 Limpieza de Aicantarifia und 1.00 1.00 3.00 3.00 6.00 6.00
MR-203 Limpieza de Badén m2 9.60 9.60 32.00 40.00 50.00 80.00
MR-205 Limpieza de Pontones und 0.25 0.25 0.50 0.50 0.50 0.50
MR-206 Encauzamiento de Pequefios Cursos de Agua ml 35.00 35.00 24.00 24.00 20.00 20.00
MR-301 Roce y Limpieza m2 900.00 1,500.00 3,600.00f 6,000.00 9,000.00 12,600.00
MR-401 Conservacion de Sefiales und 1.50 1.50 200 2.00 3.00 3.00
MR-501 Reforestacion und 0.00 0.00 200.00f 200.00 250.00 250.00
MR-601 Vigilancia y Control km 24.00 48.00 2400 43.00 2400 48.00
MR-701 Reparacion de Muros Secos m3 0.50 0.50 2.00] 2.00 2.00 2.00
MR-702 Reparacién de Pontones und 0.15 0.15 015 0.15 015 0.15
Sec.305 Perfilado de la superficie sin aporte de material m2 1,000.00 1,200.00 1,300.00{ 1,400.00 1,500.00 1,700.00
Rendimientos
Cédigo Actividad Unidad | Rendimientos | _Cuadra
| #Trabajadores |
MR-101 Limpieza de Calzada km/dia 0.60 3
MR-102 Bacheo m2/dia 40.00 4
MR-104 Remocién de Derrumbes m3/dia 9.00 3
MR-201 {impieza de Cunetas ml/dia 480.00 a4
MR-202 Limpieza de Alcantarilla und/dia 2.00 3
MR-203 Limpieza de Badén m2/dia 40.00 4
MR-205 Limpieza de Pontones und/dia 2.00 4
MR-206 Encauzamiento de Pequefios Cursos de Agua ml/dia 60.00 3
MR-301 Roce y Limpieza m2/dia 1,200.00 3
MR-401 Conservacion de Sefiales und/dia 10.00 2
MR-501 Reforestacion und/dia 600.00 6
MR-601 Vigilancia y Control km/dia 25.00 1
MR-701 Reparacion de Muros Secos m3/dia 6.00 5
MR-702 Reparacion de Pontones und/dia 1.00 4
Sec.305 Perfilado de la superficie sin aporte de material m2/dia 3,000.00 4
Jornal Tipo de Cambio
[ Descripcion Diario Horario Descripcion Tipo de Cambio
| Trabajadores | 4000 5.000 Dolar 3.57
Horarics
I= Descripcion Mensual Horario
[Ingeniero Civil | 4750.00 593.750
Seguro
s Descripcion Mensual Horario
|scr | 1200.00 150.000
Herramientas
[Herramientas | 5.00%
Costo de Materiales
Costo de Materiales Und Peso Und
Pintura Esmalte Gin 6.00 Ka/GIn
Thiner Gln 4.75 Kg/Gin
fviadera Tornillo P2 i.18 Ka/P2
Acero Corrugado Kg 1.00 Kg
Alambre Negro #3 Kg 1.00 Ka
Clavos 3" Kag 1.00 Kg
Pernos 5/8" x 14' Und 0.20 Kg/Und
Costo de Equipo de Transporte
Costo de Equi [ Potencia | Und Capacidad Und Peso Und Costo Horario
IVoléuete 4x2 { 210280 | HP | 8 m3 19,000.00 Kg 160.00
Gestion Administrativa
| Descripcion | # Vial x Mes Pasaje. Viaticos
|Gerente | Mes l 40.00 I 50.00 |
Alquiler de Oficina
[ JEFE DE MANTENIMIENTO [ __UNIDAD MESES __| HABER [ PARCIAL | TOTAL |
[Oﬁcina de almacen local | Mes 1 12 1 150 4,800.00 | 1,800.00 |

Alquiler de mobilidad

Descripcion [ UNDAD_ | ALQUILER
[Movilidad para transporte de personal y herramientas Mes 750.00
Utiles de Oficina y Otros
Descripcion Und
Papel, folder manila, etc Mes
Digitalizacion de Informes Mensuales Mes

Uniformes(camisa, pantalon, zapato, casco y conos de seguridad vial) Und
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Cdédigo MR-101 Limpieza de Calzada
Unidad km
Rend. 0.60 km/dia
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO | P.PARCIAL | P.TOTAL
MATERIALES:
MANO DE OBRA: 200.00
Trabajadores 3.0 HH 40.0000 5.00 200.00
EQUIPO Y HERRAMIENTAS: 8.00
Herramientas Y% 0.0400 200.00 8.00
COSTO TOTAL S/. 208.00
Cédigo MR-102 Bacheo Camino Tipo II
Unidad m2
Rend. 40.00 m2/dia
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO | P.PARCIAL | P.TOTAL
MATERIALES: 8.71
Transporte de Material de Cantera-Camino Tipo II- d = 10.00 km M3 0.1800 44.43 8.00
~"ransporte de Agua d= 0.50 km M3 0.0180 39.72 0.71
MANO DE OBRA: 4.00
Trabajadores 4.0 HH 0.8000 5.00 4.00
EQUIPO Y HERRAMIENTAS: 0.16
Herramientas % 0.0400 4.00 0.16
COSTO TOTAL s 12.87
Codigo MR-104 Remocién de Derrumbes
Unidad m3
Rend. 9.00 m3/dia
DESCRIPCION LINIDAD CANTIDAD P. UNITARIO | P PARCIAL ! P TQTAL
MATERIALES:
MANO DE OBRA: 13:33
Trabajadores 3.0 HH 2.6667 5.00 13.33
EQUIPO Y HERRAMIENTAS: 0.53
Herramientas % 0.0400 13.33 ;53
COSTO TOTAL Sl 13.86
Cédigo MR-201 Limpieza de Cunetas
Unidad ml
Rend. 480.00 mi/dia
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO | P.PARCIAL | P.TOTAL
MATERIALES:
MANO DE OBRA: 0.33
Trabajadores 4.0 HH 0.0667 5.00 0.33
EQUIPO Y HERRAMIENTAS: 0.01
Herramientas % 0.0400 0.33 0.01
COSTC TOTAL S/ 0.34
Codigo MR-202 Limpieza de Alcantarilla
Unidad und
Rend. 2.00 und/dia
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO | P.PARCIAL | P. TOTAL
MATERIALES:
MANO DE OBRA: 60.00
Trabajadores 3.0 HH 12.0000 5.00 60.00
EQUIPO Y HERRAMIENTAS: 2.40
Herramientas % 0.0400 60.00 2.40
COSTO TOTAL S/. 62.40
Cédigo MR-205 Limpieza de Pontones
Unidad und
Rend. 2.00_und/dia
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO | P.PARCIAL | P.TOTAL
MATERIALES:
MANO DE OBRA: E : E I E L‘ \ m' ”Am 80.00
Trabajadores 4.0 HH 16.0000 5.00 80.00
eass sedocsvcscsvovssens
EQUIPO Y HERRAMIENTAS: dy Chirogue Norlega 3.20
Herramientas a8 0 % 0.0400 80.00 3.20
'E DE SERVICIO COSTO TOTAL S[. 8320




Cdédigo MR-206 Encauzamiento de Pequefios Cursos de Agua
Unidad ml
Rend. 60.00 mi/dia
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO | P. PARCIAL | P. TOTAL
MATERIALES:
MANO DE OBRA: 2.00
Trabaijadores 3.0 HH 0.4000 5.00 2.00
EQUIPO Y HERRAMIENTAS: 0.08
Herramientas % 0.0400 2.00 0.08
COSTO TOTAL S/. 2.08
Cddigo MR-301 Rocey Limpieza
Unidad m2
Rend. 1200.00 m2/dia
DESCRIPCION LUINIDAD CANTIDAD P. UNITARIO | P. PARCIAL P, TOTAL
MATERIALES:
MANO DE OBRA: 0.10
Trabajadores 3.0 HH 0.0200 5.00 0.10
EQUIPO Y HERRAMIENTAS: 0.00
Herramientas Y% 0.0400 0.10 0.00
COSTO TOTAL S/. 0.10
Cédigo MR-401 Conservacion de Sefiales
Unidad und
Rend. 10.00 und/dia
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. PARCIAL | P. TOTAL
MATERIALES: 1.67
Pintura Esmalte Gin 0.0250 60.00 1.50
Thiner Gin 0.0100 17.00 0.17
MANOC DE OBRA: 8.00
Trabajadores 2.0 HH 1.6000 5.00 8.00
EQUIPO Y HERRAMIENTAS: 0.32
Herramientas % 0.0400 8.00 0.32
COSTO TOTAL S/. 9.99
Cédigo MR-501 Reforestacion
Unidad und
Rend. 600.00 und/dia
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO | P. PARCIAL | P.TOTAL
MATERIALES:
MANO DE OBRA: 0.40
Trabajadores 6.0 HH 0.0800 5.00 0.40
EQUIPO Y HERRAMIENTAS: 0.02
Herramientas % 0.0400 0.40 0.02
COSTO TOTAL S/. G.42
Cddigo MR-601 Vigilancia y Control
Unidad km
Rend. 25.00 km/dia
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. PARCIAL | P. TOTAL
MATERIALES:
MANO DE OBRA: 1.60
Trabajadores i.0 HH 0.3200 5.00 1.60
EQUIPO Y HERRAMIENTAS: 0.06
Herramientas Y% 0.0400 1.60 0.06
COSTO TOTAL S/. 1.66
Cadigo MR-701 Reparacion de Muros Secos
Unidad m3
Rend. 6.00 m3/dia
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. PARCIAL | P. TOTAL
MATERIALES:
MANO DE OBRA: 33.33
Trabajadores 5.0 HH 6.6667| 5.00 33:33
EQUIPC Y HERRAMIENTAS: 1.33
Herramientas % 0.0400 33.33 1:33
COSTO TOTAL S/. 34.66
Cédigo MR-702 Reparacion de Pontones
Unidad und
Rend. 1.00 und/dia
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. PARCIAL P. TOTAL
MATERIALES: 229.63
Madera Tornillo P2 50.0000 3.50 7S
Acero Corrugado Kg 1.6800 3.50 5.88
Alambre Negro #8 CONS PORTADA Kg 2.0000 4.50 9.00
Clavos 3" Kg 1.5000 4.50 6.75
Pernos 5/8" x 14' Und 3.0000 11.00 33.00

‘ed ue Norlega
ng. .V R. CIP: 9'.9630
RESIDENTE DE SERVICIO
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MANO DE OBRA: | 160.00
Trabajadores 4.0 HH 32.0000 5.00 160.00
EQUIPO Y HERRAMIENTAS: 6.40
Herramientas % 0.0400 160.00 6.40
COSTO TOTAL S/. 396.03
Cdédigo MR-102.01 Transporte de Material de Cantera -Camino Tipo I- d = 10.00 KM
Unidad m3
Rendimiento 40 m3/dia
DATOS GENERALES
Velocidad Cargado 25 km/hr
Velocidad Descargado 30 km/hr
Tiempo de Viaje Cargado (Tc) 2.4 xd
Tiempo de Viaje descargado (Td) 2.0 xd
Volumen de la Tolva del Volquete (a) 8 m3
Distancia de transporte 10.00 km
CALCULO DE RENDIMIENTOS
Tiempo de Carguio al Volquete Tev 30.00 min
Tiempo de Descarga del Volquete Tdv 2 min
Tiempo Util : 8 hrs. x 95% (b) 456 min
Tiempo de Ciclo del Volquete Tciclo = Tev+Tdv+Te+Td 32.00 + 3.70xd
Para d= 10 km, Ciclo= (c) 76.00 min
Volumen Transportado por el Volquete (@) x(b) /() 48 m3/dia
RENDIMIENTO PARA UNA DISTANCIA d = 10 km
Esponjamiento del Material 20 %
Rendimiento = [(a) x (b) / (c)] / Esponjamiento 40 m3/dia
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO | P.PARCIAL | P.TOTAL
MANO DE OBRA: 5.00
Trabajadores 5.00 HH 1.0000 5.00 5.00
EQUIPC Y HERRAMIENTAS: 32.20
Volquete 42 1.00 HM 0.2000 160.00 32.00
Herramientas % 0.0400 5.00 0.20
COSTO BIRECTO S/. 37.20
Cddigo MR-102.01 Transporte de Material de Cantera-Camino Tipo II- d = 10.00 KM
Unidad m3
Rendimiento 33 m3/dia
DATOS GENERALES
Velocidad Cargado 20 km/hr
Velocidad Descargado 25 km/hr
Tiempo de Viaje Cargado (Tc) 3.0 xd
Tiempo de Viaje descargado (Td) 2.4 xd
Volumen de [a Tolva del Volquete (a) 8 m3
Distancia de transporte 10.00 km
CALCULO DE RENDIMIENTOS
Tiempo de Carguio al Volguete Tev 30.00 min
Tiempo de Descarga del Volguete Tdv 2 min
Tiempo Util : 8 hrs. x 90% (b) 432 min
Tiempo de Ciclo del Volquete Tciclo = Tev4+Tdv+Te+Td 32.00 + 4.40xd
Para d= 10 km, Ciclo= (c) 86.00 min
Volumen Transportado por el Volguete (@) x (b) / (c) 40 m3/dia
RENDIMIENTO PARA UNA DISTANCIA d = 10 km
Esponjamiento del Material 20 %
Rendimiento = [(a) x (b) / (c)] / Esponjamiento 33 m3/dia
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO | P.PARCIAL | P.TOTAL
MANO DE OBRA: 5.97
Trabajadores 5.00 HH 1.1944 5.00 5.97
EQUIPO Y HERRAMIENTAS: 38.46
Volquete 4x2 1.00 HM 0.2389 160.00 38.22
Herramientas Y% 0.0400 5,97 0.24
COSTO DIRECTO 8- 44.43
Cédigo MR-102.01 Transporte de Material de Cantera-Camino Tipo III- d= 10.00 KM
Unidad m3
Rendimiento 25 m3/dia
DATOS GENERALES
Velocidad Cargado 15 km/hr
Velocidad Descargado 20 km/hr
Tiempo de Viaje Cargado (Tc) 4.0 xd
Tiempo de Viaje descargado (Td) 3.0 xd
Volumen de la Tolva del Volquete (a) 8 m3
Distancia de transporte 10.00 km
CALCULO DE RENDIMIENTOS
Tiempo de Carguio al Volquete Tev RTADA 30.00 min
Tiempo de Descarga del Volquete Tdv % 2 min
Tiempo Util : 8 hrs. x 80% (b) 1 384 min
Tiempo de Ciclo del Volquete Teiclo = Tev4+Tdv+Te+Td ’{ it T ddy_c,m;Bque Noriega 32.00 +5.40xd
Para d= 10 km, Ciclo= (c) ng. R. CiP: 92630 102.00 min
Volumen Transportado por el Volquete (@) x (b) / () RESIDENTE DE SERVICIO 30 m3/dia
RENDIMIENTO PARA UNA DISTANCIA d = 10 km
Esponjamiento del Material 20 %
Rendimiento = [(a) x (b) / (c)] / Esponjamiento 25 m3/dia
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO | P.PARCIAL | P.TOTAL
MANO DE OBRA: 7.97
Trabajadores 5.00 HH 1.5936 5.00 7.97
EQUIPO Y HERRAMIENTAS: 51.32
Volquete 4x2 1.00 HM 0.3187 160.00 51.00
Herramientas % 0.0400 7.97. 0.32
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| COSTO DIRECTO S/. 59.29]
Codigo MR-102.02 Transporte de Agua d = 0.50 KM
Unidad m3
Rendimiento 3 m3/dia
DATOS GENERALES
Velocidad Cargado 3 km/hr
Velocidad Descargado 4 km/hr
Tiempo de Viaje Cargado (Tc) 20 xd
Tiempo de Viaje descargado (Td) 15 xd
Volumen de los 2 cilindros (a) 0.30 m3
Distancia de transporte 0.50 km
CALCULO DE RENDIMIENTOS
Tiempo en llenar los cilindros Tec 5 min
Tiempo en descargar los cilindros Tdc 5 min
Tiempo Util : 8 hrs. x 60% (b) 288 min
Tiempo de Ciclo Tciclo = Tec+Tdc+Te+Td 10.00 + 35.00xd
Para d= 2 km, Ciclo= (c) 27.50 min
Volumien de Agua Transportado (a) x (b) / (c) 3 m3/dia
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO | P.PARCIAL | P.TOTAL
MANO DE OBRA: 38.19
Trabajadores 3.00 HH 7.6389 5.00 38.18
EQUIPO Y HERRAMIENTAS: 1.53
Herramientas % 0.0400 38.15 1.55
COSTO DIRECTO S/. 39.72
Cédigo Perfilado de la superficie sin aporte de material
Unidad m2 EQ 3000
Rendimiento 3000
DESCRIPCION UNIDAD| CUADRILLA CANTIDAD P. PARCIAL | P.TOTAL
Descripcion Recursos 0.94
Mano de Obra
Trabajadores hh 4.00000 0.01070 5.000 0.21
Jefe de Cuadrilla hh 0.20000 0.00050 8.000 0.00
Materiales (Subpartidas) 0.00
Agua para riego m3 0.01200 0.100 0.00
Equipo 0.00
Motoniveladora 130-135 hm 1.00000 0.00270 150.000 0.41
Rodille Vibratorio Autopropulsado 10-12 Ton hm 1.00000 0.0027C 120.000 0.32
Herramientas manuales %mo 4.00000 0.520 0.00
COSTO DIRECTO S/. 1.56
Cédigo AGUA PARA RIEGO
Unidad m3
Rendimiento 3000
DESCRIPCION UNIDAD| CUADRILLA CANTIDAD P. PARCIAL | P.TOTAL
Descripcion Recursos 0.46
Mano de Obra
Trabajadores hh 1.00000 0.01070 5.00000 0.05
Jefe de Cuadrilla hh 0.20000 0.00050 7.00000 0.00
Equipo 0.00
Cisterna de 3000 GIn hm 1.00000 0.00270 150.00000 0.41
COSTO DIRECTO S/. 0.92

dy C! ue N
R. CIP: 92630
RESIDENTE DE SERVI
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COSTOS INDIRECTOS

RESPONSABLE TECNICO DE CAMPO

PROFESIONAL UNIDAD MESES HABER PARCIAL TOTAL
Maestro Mes 12 100.00 1,200.00 1,200.00
Ingeniero Civil Mes 12 593.75 7,125.00 7,125.00
GESTION ADMINISTRATIVA
PERSONAL UNIDAD MESES | #vmEesmes | PARCIAL TOTAL
Gerente Mes 12 2.00 50.00 1,200.00
ALQUILER DE LOCAL DE SERVICIO DE MOVILIDAD
AMBIENTE UNIDAD MESES ALQUILER | PARCIAL TOTAL
Servicio de movilidad Mes 12.00 750.00 9,000.00 9,000.00
Oficina de almacen local Mes 12.00 150.00 1,800.00 1,800.00
SEGUROS
Monto Mensual ( S/. ) 40.00
UNIDAD MESES CANTIDAD | PARCIAL TOTAL TOTAL
Seguro Contra Todo Riesgo (SCTR) Tipo IB Und 12 3 120.00 1,440.00 1,440.00
Seguro Contra Todo Riesgo (SCTR) Tipo IIB Und 12 3 120.00 1,440.00 1,440.00
Seguro Contra Todo Riesgo (SCTR) Tipo IIIB Und 12 3 120.00 1,440.00 1,440.00
UNIFORME Y OTROS
UTILES UNIDAD CANTIDAD| COSTO PARCIAL TOTAL
Papel, folder manila, etc Mes 12.00 24.29 291.42
Digitalizacion de Informes Mensuales Mes 12.00 30.00 360.00
Uniformes, Casco y botas Tipo IB Und 3.00 115.00 345.00 996.42
Uniformes, Casco y botas Tipo IIB Und 3.00 115.00 345.00 996.42
Uniformes, Casco y botas Tipo ITIB Und 3.00 115.00 345.00 996.42
RESUMEN
TIPO DE CAMINO IB IIB ITIB
RESPONSABLE TECNICO DE CAMPO 8,325.00 8,325.00f 8,325.00
GESTION ADMINISTRATIVA 1,200.00 1,200.00{ 1,200.00
ALQUILER DE LOCAL Y SERVICIO DE MOVILID 10,800.00 10,800.00| 10,800.00
SEGUROS 1,440.00 1,440.00 1,440.00
UNIFORME Y OTROS 996.42 996.42 996.42
TOTAL S/. 22,761.42 22,761.42| 22,761.42
PORCENTAJES POR TIPO DE CAMINO
TIPO DE CAMINO C. DIRECTO C.INDIR. PORCENT
1B 2,405.94 1,896.79 78.84%
1IB 8,512.88 1,896.79 22.28%
111B 5,034.43 1,896.79 37.68%
CONSORCIO LA PORTADA

“ing. Ffeddy O S0
R.CIP: ¢
RESIDENTE DE SERV

ICIO



CAJAMARCA - CONTUMAZA -
TARIFA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (KM/ANO)

i Ao b CARGAS DE TRABAJO u:?f‘%‘:)s COSTO PARCIAL COSTO TOTAL POR RUBRO
iB 1B B S/. 1B B B 1B 1B IIIB
(01) (02) (03) (04) (06) (08) (10) (11) (13) (15) (17) (19) (21)
MR-100 |CONSERVACION DE CALZADA 1,688.38 7,193.62(  2,761.30
MR-101  |Limpieza de Calzada km 040 070 1.00) 208.00 83.20 145.60. 208.00
Bacheo -Camine Tipo II- m2 280.00 12.87| 0.00 4,890.60 0.00/
MR-104  |Remocidn de Dermumbes m3 3.00 9.00f 1500 13.86 41.58] 12474 207.90
Perfilado de la superficie sin aporte de material m2 1,000.00(  1,300.00| 1,500.00 15|  1563.60 2,032.68] 2,345.40 ;
MR-200 |LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE 496.00 686.72 1,069.60
MR201  |Umpieza de Cunetas ml 1,060.00] 1,200,001 1,800.00) 034 340,00 406.00 §12.00
MR202  |Limpieza de Alcantarilla und 1.00 3.00 6.00 6240 62.40 167.20] 37440
MR-205 Limpieza de Pontones und 0.25 0.50| 0.50] 83.20 20.80] 41.60; 41.60]
MR206  |Encauzamiento de Pequeiios Cursos de Agua ml 35.00 2400] 2000 2.08, 72.80 49.92 41.60
MR-300 |CONTROL DE VEGETACION 90.00 360.00 900.00
MR301  |Rocey Limpieza m2 200.00{  3,600.00| 9,000.00] 0.10 90.00 360.00 900,00
MR-200 |SEGURIDAD VIAL 14.99 19.98 20.97
MR401  |Conservacion de Sefiales und 150 2,00 3.00! 9.99) 14.99 19.98, 29.97
MR-500 |MEDIO AMBIENTE 0.00 84,00 105.00
MRSDL  |Reforestacidn und 0.00 200,00  250.00 0.42 0.00 84.00 105.00
MR-600 |VIGILANCIA Y CONTROL VIAL 39.84 39.84 3984
MR-601  |Vigilancia y Control km 24.00 2400[ 2400 166 39.84 3084 39.84
MR-700 |ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 76.73 128.72 138.72
MR701  |Reperacidn de Muros Secos m3 0.50 2,00 2.00 3466 17.33 59.32] 5032
MR-702 __|Reparacién de Pontones und 0.15 0.5 0.5 396.03 5940 59.40 5940 5
A COSTO DIRECTO 2,405.94 8,512.88 5,034.43|
B COSTO INDIRECTO 78.64% 22.28% 37.68% 1,896.79 1,896.79 1,896.73
C UTILIDAD 5.00% 120.30 425.64 251.72
D SUB - TOTAL 4,423.03 10,835.31 7,182.94
B LG.V. 18.00% 796.15 1,950.36 1,292.93
5,219.18 12,785.67 8,475.87
F TARIFA POR TIPO DE CAMINO Y NIVEL DE SERVICIO 1,461.96 3,581.42 2,374.19
Comentarios:
(1), (2) y (3) Cédigo, descripcion y unidad de medida de cada una de las Actividades de imi inario de Caminos Rurales.

(4) al (9) Cantidad o Carga de Trabajo ejecutado por la microempresa, para cada tipo de camino y nivel de servicio. (Ver Norma de Cantidades)
(10) Precio Unitario de cada una de las Actividades. (Ver Precios Unitarios)
(11) al (16) Costo parcial de cada una de las Actividades por cada tipo de camino y nivel de servicio. Ejemplo: (11)=(04)*(10)
(17) al (22) Costo total por cada rubro. Ejemplo; Conservacién de Calzada: (17)=((suma MR101:MR104) de la columna (11))
El Costo Directo: Sumatoria de los 7 rubros principales del mantenimiento rutinario (MR100, MR200, MR300, MR400, MR500, MR600, MR700)
El Costo Indirecto: Expresado en % del costo directo. (ver célculo para cada tipo y nivel de servicio)
Utilidad: 5% del costo directo.
Sub-Total: Sumatoria del costo directo, costo indirecto y utilidad.
D : Se ha considerado el pago de imp s del IGV de 18%
Tarifa: Sumatoria del sub-total e impuestos.
El tipo de Cambio considerado es de $ = S/. 3,43
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17. PROGRAMACION Y
(RONOGRAMA VALORIZADO —
MANTENIMIENTO RUTINARIO




17.1. Programacion de Obra
Gantt
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17.2. (ronograma Valorizado
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18. CONSIDERACIONES
AMBIENTALES




* Las actividades de mantenimiento periddico y rutinario, con impactos ambientales no significativos y que no fomen parte de un proyecto que cuente con
instrumento de Gestiéon Ambiental, presentan el Formato de Acciones al que refiere el Decreto Supremo N° 015-2018-MINAM, siempre y cuando no involucren la
ejecucion de nuevos trazos. (Ver ltem 24.2 del Art. 24 del Decreto de Urgencia N° 070-2020)

ANEXO I1.1: FORMATO DE ACCIONES (FA) - SECTOR TRANSPORTES

[1 DATOS GENERALES DE LA INTERVENCION

NOMBRE DE LA INTERVECION

L2

LIMON) — PUEBLO NUEVO — LA PORTADA — EMP.CA 1401 (JAGUEY)

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL EMP.CA101(EL

CODIGO DE LA RECONSTRUCCION
[(cadigo de la intervencién dentro del Plan)

CA - 1401

13 MONTO DE INVERSION DE LA INTERVENCION 1.4
MODALIDAD DE EJECUCION (Marque con X segiin corresponda)
OBRA PUBLICA X
s/ 398,401.06J OBRAS POR IMPUESTOS
OTROS
1.5 ENTIDAD FORMULADORA (C cuadros seglin
SECTOR |GOBIERNOS LOCALES l I l | I
PLIEGO [MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZA | I T 1
NOMBRE DE UNIDAD FORMULADORA |UNIDAD FORMULADORA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZA [ UFMPC | |
RESPONSABLE DE UNIDAD FORMULADORA [ | i [ | | | ]
1.6 ENTIDAD EJECUTORA (Completar cuadros segtin corresponda)
SECTOR [GOBIERNOS LOCALES | [ | | |
PLIEGO [MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZA | | [ |
NOMBRE DE UNIDAD EJECUTORA [UNIDAD EJECUTORA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZA I UEIMPC l ‘
RESPONSABLE DE UNIDAD EJECUTORA [Buiza Santos, Wilson | | | T | |
1.7 TIPO DE INTERVENCION (Margue con X segiin co
N DESCRIPCION
1 MANTENIMIENTO PERIODICO X
2 MANTENIMIENTO RUTINARIO X
1.8 UBICACION DE LA INTERVENCION (Completar cuadros segiin corresponda)
DEPARTAMENTOS PROVINCIAS DISTRITOS
| CAJAMARCA | [ contumazd T | | [san BENITO | 5|
[ | [ e o5} I [ |
LOCALIDADES PUEBLO NUEVO PORTADA JAGUEY
PROGRESIVA Coordenadas UTM DATUM WGS 84 (Zona_17____)
NORTE (m) ESTE (m)
(Inicio) 9160822.77 724456.00
(Final) 9157797.27 727003.24
1.9 OBIETIVOS DE LA INTERVENCION El objetivo central es la situacién que se pretende lograr luego de |a intervencion con el proyecto.
| MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL A TRAVES DE LA RECUPERACION DEL ESPESOR DE AFIRMADO
110  DURACION DE LA INTERVENCION
FECHA DE INICIO FECHA PREVISTA DE ENTREGA DE OBRA FECHA PREVISTA DE FINALIZACION
[(Mes/Adio) 10/11/2020| [(Mes/Ao) 09/12/2020 | [iMes/afio) 09/12/2020|
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PLANO DE UBICACION (INCLUYE VERTICES Y POLIGONO SEGUN CORRESPONDA)
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1. COMPONENTES DE LA INFRAESTRUCTURA IMPLEMENTADA

i

nz2

COMPONENTES PRINCIPALES (completar cuadros segln corresponda)

2.1.1. CLASIFICACION DE LA VIA {marque con X segiin corresponda)

porJERARQUA [ ] POR DEMANDA P POR OROGRAFIA e
2.1.2.1. CARACTERISTICAS DE LA VIA 2.1.2.2. UBICACION DEL TRAZO DE LA ViA
Longjtud 4.674 i Coordenadas UTM DATUM WGS 84 (Zona 17 )
s
Ancho de 5.50] Este (m] Norte (m)
Ancho de calzada 450 1 (inicio)0+000 724456.00 9160822.77
Bombeo 2% 2
Ancho de bermas N.A] 3
Terraplén LA 4
Pendiente maxima 5
5.00%)
Derecho de via VARIABLE] 6
Carpeta de rodadura VARIABLE 7
Capa base N.A]J
Capa sub base NA] X (fin)07+727 727003.24 9157797.27
Subrasante REGULAR|
Velocidad directriz 25 Kev/h]
Instalaciones al lado de la via
2.1.3.1. CARACTERISTICAS DE PUENTE 2.1.3.2. UBICACION DEL PUENTE
Longitud NO CORRESPONDE Vértices Coordenadas UTM DATUM WGS 84 (Zona )
Tipo de estructura 'NO CORRESPONDE Este (m) Norte (m)
Altura de rasante y galibo NO CORRESPONDE 1 {inicio) NO CORRESPONDE NO CORRESPONDE
Superestructura 'NO CORRESPONDE 7t NO CORRESPONDE NO CORRESPONDE
Subestructura NO CORRESPONDE 3 NC CGRRESPONDE NO CORRESPONDE
infraestructura 'NO CORRESPONDE 4 NO CORRESPONDE NO CORRESPONDE
Muros de contencion NO CORRESPONDE X NO CORRESPONDE NO CORRESPONDE
Sistema de drenaje NO CORRESPONDE x (fin) NO CORRESPONDE NO CORRESPONDE
AREAS AUXILIARES {completar cuadros segtin corresponda)
221, iony g8 de las dreas
Fecha de Tralaridad del | g t6n legal del
Fecha de terreno Distandia a
suscripdion del Ubicadién Polftica (indicar . predio: estatal, Tipo de
suscripcién del acta . Peri- metro (m, | Ladoyaccsso {en reladénala | (Privado, centros
HMombre actade departament o, provinday Area (m’) privade vegetadén/
- de derre km) via) municpal, poblados
autorlzacion distrito) (propletario, cobertura vegetal
ddmman | sorunaly, | oy [
¢ otros)
Cantera Caserio Shimba 10000 500 Derecha/10m Privado Privado 4 Km arbustos
DME Caserio La Portada 300 70m Tzquierdo/S0m Privado Privado 2 Km arbustos
Campamento / Oficinas Provincia Contumazi Derecho/3000m Privado Privado 0 -
Accesos temporales
Polvorin
Patio de maguinas Caserio Jaguey 400 30ml Tquierdo/ 20 m Privado Privado 100 m arbustos
Plantas (chancadors, conereto,
mezcla asfaltica)
2.2.2. Canteras (completar para cada cantera) 2.2.3. Accesos temporales para cada acceso)
Denominadén cantera Cantera 1 [Denaminadién acceso Acceso 1
Tipo de cantera (rocs, tierr, rio) lierra gravosa Acceso temporal a..
Uso del material afimado Longitud (m)
Volumenpatencial (m ) 200,000.00 Ancho (m)
Volumen 3 extraer{m ) 2,804.40 Volumen de corte (m)
Altura de bancos 8m Volumen de refleno (m’)
Angulo de taludes 30 Caordenadas UTM DATUM WGS 83 (Zona
Sistema d )
dlreu:}: yecuntrnl de erosién 0o presenta oo kictice de e
pofigonal
Este (m) Norte (m)
: Coordenadas UTM DATUM WGS 84
Cnnrdenadasudel :ﬂlu dela (Zona_17 ey
oligon:
i Este (m) Norte (m) vértice 2
Vértice 1 725630.31 9155050.105 Vértice 3
Vértice 2 72563031 9155050.105 Vértice 4
Vértice 3 725530.307 9154950.105 Vértice 5
Vértice 4. 725530.307 9154950.105 Vértice ...
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2.2.4. DME (completar para cada DME)

Denominacién campamento

2.2.5. Campamento / Oficinas (completar para cada campamento/oficina)

Campamento A

Cantidad de personal

10

Material s emplear

instalaciones en el Caserio La Portada

Abastecimiento de agua

agua entubada

Denominacién DME DME 1
Tipo de material adisponer .
tema comun
Volumenpotencial (m ) 80
Volumen adisponer (m ) 60
Altura de bancos y talud de reposo 5

| Abastecimiento de energia

red publica

Sistema de contencion y
estabilizacion

no corresponde

Manejo de efluentes domésticos

latrinas, pozos ciogos

WManejo de residuos domésticos

en depositos

Sistema de
drenaje y control de erosién

no presenta

Equipamiento

Compactacion

Coordenadas del vértice de la

Coordenadas UTM DATUM WGS 84

Coordenadas del vértice de la

Coordenadas UTM DATUM WGS 84 (Zona

ot {Zona_ 17 )

Este (m) Morte (m)
Vértice 1 725000 9158500
Vértice 2
Vértice 3
Vértice ...

2.2.6. Patio de maquinas (completar para cada patio)

”::";""""‘:::" Patio de maquinas 1
Cantidad de maguinaria 7
Abastecimiento ds agua red publica
Abastecimiento de energia generador electrico

Almacenamiento de insumos/
| materiales

al

acen plublico

Manejo de residuos peligrosos

en depositos

Almacenamiento de combustible y/
sistema de contencion

en tanque cisterna, cilindros

Manejo de efluentes

letrinas, pozo ciego

polizonal —a)
Este (m) Norte (m)
Vértice 1 727250 9157750
Vértice 2
Vértice 3
Vértice 4
Vértice 5
Vértice ...
2.2.7. Plantas (completar para cada tipo de planta}
Denominacién planta Planta A
Abastecimiento de agua no corresponde
Abastecimiento de energia no corresponde
Almacenamiento de insumos no corresponde
Manejo de residuos no corresponde
Manejo de efluentes no corresponde
Ceordenadss del virticade s Coordonadaz UTM DATUMWGS @ (Zosz )

poligonal Este (m) Norte (m)
Vértice 1
Vértice 2
Vértice ..

Coordenadas del vértice de la
pollgonal

Coordenadas UTM DATUM WGS 84

{Zona _17 )

2.2.8. Polvorin {completar para cada polvarin)

Este (m) MNorte (m)

Denominacién polvorin

Vértice 1

727320 9157830

Vértice 2

Manejo de residuos peligrosos

no corresponde

Vértice 3

Vértice 4

Manejo de efluentes

o corresponde

Vértice 5

Vértice 6

Coordenadas del vértice de la
poligonal

Coordenadas UTM DATUM WGS 84 (Zona )

Esta (m) Nort= (m)

Vértice 7

Vértice 1

Vértice 8

Vértice 2

Vértice 9

Vertice ..

Vértice 10

Vértice ..




048

13 INSUMOS (marcar con X y completar cuadros segtin corresponda)

Fuente de Agua: Superficial I: Suhterrénea: Red Publica o cisterna z

Nornbre de la fuente (rio, quebrada) | RIO CHICAMA J | ]

Uso actual de la fuente [ RIEGO | | |

Caudal (m*/seg) estimado a utilizar 42 m/seg = Jmses

Coordenadas UTM DATUM WGS 84 (Zona ) Este (m) 725750.40 Este (m)

Norte (m) 9154020 Norte (m)
na MAQUINARIAS Y EQUIPOS (completar cuadros segtin corresponda)
Tipo Cantidad
MOTONIVELADORA 1
RODILLO LISO 1
EXCAVADORA 1
CAMION VOLQUETE 3
1

CAMION CISTERNA

5

1.6

n7

EMISIONES ATMOSFERICAS Y RUIDO (marcar con X segtin corresponda)

o

Emisiones de gases Si S
EFLUENTES (| cuadros segin
Doméstico: Volumen {m3) estimado: 0.25 Industrial: :] Volumen (m3) estimade: :
w Coordenadas UTM DATUM WGS 84 (Zonal? N Coordenadas UTM DATUM WGS 84 (Zona )
Punto de Este (m) Norte (m) Punto de| Este (m) Norte (m)
descarga;| 725650 9153800 descarga:
RESIDUOS (marcar con X y completar cuadros segtin corresponda)
Doméstico: Industrial: Peligrosos
Tipo de disposicién final Volumen (m’) Ubicacion
Dispusicion en Relleno Sanitario 5 725590.10 E, 915750030 K

Disposicion en Relleno de Seguridad

Disposicion por una EO-RS con registro vigenta

/’\/ (’%
ing. Freddy Chitpque Norlega
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CTIVIDADES DE LA INFRAESTRUCTURA IMPLEMENTADA

]

El titular debera listar las actividades y realizar una breve descripcion para cada etapa del

cierre).

.1

.2

.3

.4

ACTIVIDADES PRELIMINARES

Liberacién de Predios
Desvio de transito

Contratacion de mano de obra

de equipos y inaria
Desbroce y limpieza del terreno
Remocion de derrumbes

CONSTRUCCION

Movimiento de tierras (excavaciones, rellenos, terraplenes)

Nivelacién, relleno y compactacién

Obras de encauzamiento

Ci ion de falso-puente, encofrado y 5
Colocacién de estructuras de acero y pre-esforzado*

Vaciado de concreto®

Colocacion de afirmados bases y subases

Pavimentacion de via

Obras de drenaje (alcantarillas, cunetas, etc.)

Obras complementarias (mamposteria, gaviones, defensas riberefias)
Conformacion de DME y eliminacidn de material excedente
Explotacién de canteras

* Actividades especificas para la construccion de puentes

OPERACION Y MANTENIMIENTO

Funcionamiento de la via
Operacién de equipos y maquinarias

Mantenimiento del sistema de drenaje
Mantenimiento de sefializacién

CIERRE

D i de instalaci temporales

Limpieza y recuperacion de dreas alteradas

Disposicién de residuos y escombros

Reacondicionamiento morfoldgico de las dreas intervenidas
Revegetacion de las dreas intervenidas Entrega de dreas auxiliares
Entrega de dreas auxiliares

proyecto (actividades preliminares, construccion, operacién y mantenimiento, y

Descripcion:
X EN ESTA ETAPA SE CONTARA CON EQUIPO TOPOGRAFICO
X PARA EL TRAZO Y REPLANTEO DE LA VIA, SE REALIZARA LA
MOVILIZACION DE EQUIPQS, SE CONTRATARA MANO DE OBRA
X NO CALIFICADA DE LA ZONA.
X
X
Descripcion:
SE REALIZA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS AL EXTRAER
X MATERIAL DE CANTERA, SE NIVELARA LA CALZADA CON UNA
X CAPA NIVELANTE DE AFIRMADO, SEGUIDAMENTE SE
COLOCARA MATERIAL DE AFIRMADO EN UN ESPESOR DE
15CM, CONFORMANDOSE Y COMPACTANDOSE.
SE COLOCARA CONCRETO EN CIMENTACION DE HITOS
X KILOMETRICOS Y SENALIZACIONES.
X SE ELIMINARA EL MATERIAL EXCEDENTE.
X
X Descripcion:
X EN ESTA ETAPA SE GARANTIZARA EL BUEN TRANSITO DE LA
VIA, REALIZANDO LOS TRABAJOS SEGUN ESPECIFICACIONES
X TENICAS.
X
Descripcién:
X SE TRATARA DE RESTAURAR LAS AREAS AFECTADAS COMO LAS|
X CANTERAS. PATIO DE MAQUINAS, LIMPIEZA DE AREAS
X OCUPADAS, DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS A LUGARES|
X ADECUADOS.

oque
R. CIP: 92630
RESIDENTE DE SERVICIQ
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IV. ASPECTOS AMBIENTALES DE LA INFRAESTRUCTURA IMPLEMENTADA |
.1 MEDIO FiSICO cuadras segidn cor )
Erapa Impactas Si/No "":'['_;m Descripdién
Alteracion de la calidad de aire NO
Incremento de nivel sonoro SI [63) durante el transporte de maquinaraia
Alteracién de calidad de cuerpos de agua NO
s 5n del relieve NO
Afectacién de la calidad del suelo NO
Erosion del suelo NO
Otros NO
Alteracidn de la calided de sire NO
de nivel sonoro ST +) durante la ejecucion del servicio
Alteracidn de calidad del recurso hidrico NO
Modificacidn del relieve
NO
C
Alteracion de la calidad del suelo NO
Alteracién del paisaje natural NO
Erosion del suelo NO.
Otros NO
Alteracidn de la calidad de aire NO
Incremento de nivel sonaro
3t (+) incremento del ruido durante el mantenimiento de la via
Operacidny Alteracién de calidad del recurso hidrico NO
Modificacicn del relieve NO
Afectacion de la calidad del suelo NO
Erosion del suelo NO
Otros NO
Alteracion de la calidad de aire NO
Iincremento de nivel sonoro ST s N
(+) durante la desmovilizacion de maquinaria
Alteracion de calidad del recurso hidrico NO
Clerr Modificacion del relieve NO
Afectacion de la calidad del suelo NO
Erosion del suelo NO
Otros NO
W.2 MEDIO BIGLOGICO {completar cuadros segin correspondaj
Etapa Impactos Sifio Naturaleza Descripdén
(1)
Pérdida de cobertura vegetal NO
f\fe'ctaciém (ahuyentamiento, pérdida de NO
individuos de fauna)
Acti P Al idn de habitats NO
Afectacion de especies hidrobioldgicas NO
Otros NO
Pérdida de cobertura vegetal ST ™) con Ia explofacian de canteras
Afectacion (ahuyentamiento, pérdida de NO
e individuos de fauna)
de especies hi 16 NO
Alteracion de ecosistemas frégiles NO
Otros NO
Pérdida de cobertura vegetal NO
Afectacidn (ahuyentamiento, pérdida de NO
= v {individuos de fauna)
Afectacion de especies hidrobioldgicas NO
Otros NO
Pérdida de cobertura vegetal NO
Afectacion (ahuyentamiento, pérdida de NO
. individuos de fauna) NO
Cierre
Afectacion de especies hidrobioldgicas NO
Otros NO

Tiroque Noriega
j mdd_y G -.:19630
RESIDENTE DE SERVICIQ
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V.3 MEDIO SOCIOECONOMICO cuadros segin d
Etaan Impactos Si/No "“"fl"‘“" Diarincifn
Sobre expectativas laborales SL (+) oportunidad laboral para la localidad
Generacion de empleo s1 () ‘oportunudad Taboral para Ia Iocalidad
Actividades Malestar de la poblacién NO
Alteracién del trénsito NO
Afectacion del patrimonio cultural NO
Otros NO
Sobre expectativas laborales SI (cE) oportunidad laboral para la localidad
Generacidn de empleo SI (+) oportumdad laboral para la localidad
Malestar de la poblacién NO
Aiteracion del transito NO
Afectacion del patrimonio cultural NO
Dinamizacidn de la economia local -
o () el poblador al contar con un puestode trabajo tiene capacidad de invertir.
Mejora de la calidad de vida SI (€] acceso a oportunidades aguisitivas
Construccidn
Otros NO
Sobre expectativas laborales SI (+) oportunidad lzboral para la localidad
Generacién de empleo St ) oportunidad laboral para la localidad
de la poblacién NO
Alteracién del transito NO
Afectacion del patrimonio cultural NO
o iclony. Di izacion de la ia local "
SI (H el poblador al contar con un puestode trabajo tiene capacidad de invertir.
Mejora de la calidad de vida SI () acceso a oportunidades aquisitivas
Otros NO
Sobre expectativas laborales SI (EE) oportunidad laboral para la localidad
Generacion de empleo SI (+) oportunidad laboral para la localidad
Malestar de la poblacién NO
Alteracidn del trénsito NO
Cierre Afectacion del patrimonio cultural NO
Dinamizacion de la economia focai SI N L . 1 g
(+) el poblador al contar con un puestode trabajo tiene capacidad de invertir.
Mejora de la calidad de vida SL () acceso a oportunidades aquisitivas
Otros NO

CONSORCIO LA PORTADA
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V. IMPLEMENTACION Y REPORTE DE MEDIDAS PARA MITIGACION DE LOS IMPACTOS (completar cuadras segin corresponda)

V.1 REPORTE DE MEDIDAS DE MANEIO AMBIENTAL

El titular debera establecer, implementary reportar las medidas de idn y/a i6n por los impactos socio ambientales que pudieran resultar de la ejecucién de las
actividades preliminares, construccion, operacién y mantenimiento y cierre de la obra en los compenentes ambientales y sociales. El reporte deberd incluir los costos y fos medios de verificacion para las acciones

(fotografias actas entre otros) de fiscalizacién correspondientes.
Para fines del reporte de medidas el titular debera completarla i ion co do lo si;
+ Actividades: listado de las actividades preliminares, de construccién, operacién, mantenimientoy cierre, que generan impactos por la implementacion de la obra.
« Impacto: Listar los impactos que se produciran por la implementacién de la inversion, cada actividad podré generar uno o més impactos, los cuales deberén esta indicados en el cuadro.

+ Medidas de idn, control y idn: Se an lafs) i ) para mitigar los impactos socio ducidos por el \lo de la actividad, las cuales podrén ser tomadas del "Catélogo de medidas de
manejo i i para las inter i deti i
+ Medios de verificacién: Se deberan indicar los medios de verificacion de la i 6n de Ja medida (i fias, actas, etc), los cuales serdn para fines de supervision.
* Partida presupuestal para atenderla medida:El titular debera indicarla partida ala que de lai én dela medida. De acuerdo a lo sefialado en el expediente técnico.
Medidas de prevencion,
control y/o mitigacién* =
Medios di ificacién del
Etapadelainversién|  Actividades impacios e Partida presupuestal qua atiende Iz medida
o cumplimients
anejo
cadigo i
NO NO NINGUNA
Actividades NO NO NINGUNA
Preliminares
NO NO NINGUNA
NO NO NINGUNA
Construccién NO NO NINGUNA
NO NO NINGUNA
NO NO NINGUNA
Operacion y NO NO NINGUNA
mantenimiento  {NO NO NINGUNA
NO NC NINGUNA
Cierre NO NO NINGUNA
NO NO NINGUNA

“ En caso de haber implementade medidas de manejo ambiental adicionales a las establecidas en el Anexo 1.1, precisar las actividades, impactosy las referidas medidas sin llenar el codigo.

V.2  REPORTE DE MONITOREO (Completar cuadros segiin corresponda)

5 Estacion Frecuencia de monitoreo Coordenada (WGS 84, zona, Frecuendia de Reporte
Etapas Factor Ambiental (eciss i) s < ;’m
Calidad de alre NO
Actividades Nivel sonoro NO
Preliminares
Otros_ NO
Calidad de aire NO
Etapade Nivel sonero NO
construccién Calidad de agua NO
Otros NO
Siapate . |Nivel sonoro NO
o tonsie Calidaddeagua _ [NO
Otros, NO
Calidad de aire___|NO
Etapa de Nivel sonoro NO
cierre/abandono o [calidad de agua NO
cese temporal Otros
NO

V3 REPORTE DE MEDIDAS SOCIALES

Eltitular las acciones €] do el niimero de eventos realizados una breve descripcion y los medios de verificacion utilizados.
Acciones ejecutadas N® de eventos Descripdén Medios de verificacién
atencion de quejas, reclamos u oios)
SEGURIDAD ANTE COVID 19 2 CHARLA LISTA DE ASISTENTES
CHARLAS MANEJO RESIDUOS SOLIDOS 2 CHARLA LISTA DE ASISTENTES

va REPORTE DE MEDIDAS DE PERDIDAS Y CONTINGENCIAS

Acciones o N° de eventos Descripcién Medios de

(Actividades de prevencion y control de riesgos)

SEGURIDAD EN OBRA 2 CHARLA LISTA DE ASISTENTES

094
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V5 REPORTE DE PLAN DE AFECTACIONES PREDIALES {PAC)

La identificacién e implementacién del PAC deberé contar can la conformidad del Titular, por lo que el siguiente cuadro solo aplica para fines de seguimiento.

Identificacién del afectado
reccli i Tipo da afectacién Forma de compensacion Estado de la compensacion Medios de verificacion
Nombre del afectado, oI Dimcchndecet ;
rcomunidad, caserio)
= " A {Escrinura plblica - cheque, acta de conformidad,
(Vivienda, terreno, | (Trado directo -pago, reubiGacion| i e gescripeion) etc)
escuela, elc) etc)
[ prESUPUESTO
Se debe r las partidas presupuestales para la aten idas de acuerdo a lo aprobado en el expediente técnico.
Partidas p! Monto (S/.)
RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS 8.647.65
iVII. RESPONSABLES Y FIRMAS
Responsables Firma

Representante del titular del proyecto

Representante de la empresa constructora

Representante de la supervision de obra

2
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VI. CONSIDERACIONES

« En el caso de que el proyecto se sok adreas deberd d las medidas del catalogo de “MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL ADICIONALES PARA LAS INTERVENCIONES ENMARCADAS EN LA
RECONSTRUCCION CON CAMBIOS DENTRO DE ANP, ZA-ANP Y/O ACR", y las dispuestas en la compatibilidad.

« Verificar que el lugar donde se instale el &rea auxiliar no corresponde a un sector de alto valor paisajistico, si pertenece a alguna érea protegida o zona vulnerable deberd considerar el alto riesgo ambiental. Si éste es el caso se
debera evaluar la posibilidad de cambiar la ubicacién o disefiar medidas ambientales efectivas y eficientes.

= Adoptar las medidas ias para minimizar las emi: de gasesy particulas, cuando el drea auxiliar de ubigue en las proximidades de un centro poblado, institucié ivay imi de salud. Los materiales
transportados, de ser necesario, seran humedecidos adecuadamente (sea piedras o

tierras, arena, etc.)y cubiertos para evitar su dispersign.

» Las 4reas auxiliares en lo posible no deberan ubicarse a menos de 100 metros de zonas pobladas. i emision de parti , ruido y vi i ), de ser el caso deberén ser monitoreadas cumpliendo la normativa vigente).

« Para depésitos de material excedente (DME) se debe considerar la morfologia del terreno, tratando en primera instancia de utilizar i o dreas desi donde la ion de material a depositar podria
recuperar las caracteristicas dei paisaje. Para tales fines, deberd | el leva opogréfico dei lugar identificado, a fin de elaborar el disefio adecuado. Se identificarén georeferencialmente cada uno de ios véitices
del depésito elegido.

+ Los DME deben ubicarse sobre suelos pobres, en lo posible, con poca o escasa cobertura vegetal, de ser posible sin uso aparente, evitando zonas il bles o éreas de alta il

« Deberé considerar el manejo de drenaje para evitar su posterior erosion, por lo cual, si se hace necesario, se colocarén filtros de desagiie para permitir el paso del agua.

« Para depdsitos de material de residuos asfaltos deberd i su izacion, o di i6n a través de una EO-RS. Como iva podrd i en DME icil con termo sellada.

» Los terraplenes de los DME deben ser estables o estabilizados y protegidos para evitar procesos de deslizamiento y erosién.

 Las areas i al depdsito de deberan con capas hori que no se elevaran por encima de la cota del terreno natural. Se deberd asegurar un drenaje adecuado y se impediré la erosion de los suelos que se
vayan acumulando.

» La construccidn no debe interferir las actividades pre ivas o de ap i dela lacién. Se debe evitar en lo posible la interrupcidn temporal de cursos de agua y el desvid de los mismos.

+ Debe un plan de on y de ion. En el primero, se indicara la forma en que se transportaré el material extraido, las vias de circulacion y accesos, playas de maniobras y el sector de acopio de
materiales. En el segundo, se detallara las medidas que se aplicardn para recuperar las Condlclcnes amblentals nngma|es

» De encentrarse especies de flora o fauna en categoria de amenaza, se debe <] para i las medidas de mansjo.

* Prohibirel imi de sin izacidn a cuerpos de agua (; ialy dnea) o zonas

*las presentes medidas no resultan taxativas, siendo que la Autoridad Ambiental Competente podré disponer medidas adicionales y/o complementarias en el marco de las acciones de supervisio i conforme el de

P 5 i para el Sector T i el Decreto Supremo N° 004-2017-MTC y el Protocolo de Supervision y Fiscalizacion Ambiental para el Sector Transportes y Ce icaci bad: i

Resolucién Ministerial N° 1056-2016-MTC/01.02.

CONS LA PORTADA
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19. PREVENCION COVID




“PLAN PARA LA VIGILANCIA,
PREVENCION Y CONTROL DE
COVID-19 EN EL TRABAJO”

PROYECTO: “MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL EMP.CA101(EL
LIMON) - PUEBLO NUEVO - LA
PORTADA — EMP.CA 1401 (JAGUEY)”

CWWRTADA
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1. IMPLEMENTACION DE LOS LINEAMIENTOS COVID-19.
1.1.INTRODUCCION

El coronavirus es una gran familia de virus conocidos por causar enfermedades que van desde un

resfriado comiin hasta manifestaciones clinicas mas severas como las observadas en el Sindrome
respiratorio por el coronavirus de Oriente Medio (MERS) y el sindrome respiratorio agudo severo
(SARS). El COVID-19 es un nuevo tipo de coronavirus que afecta a los humanos; reportado por

primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wauhan, provincia de Hubei, en china.

La epidemia de COVID-19 se extendié rapidamente, siendo declarada una pandemia por la
organizacion mundial de la salud el 11 de marzo del 2020, mas de 4,5 millones de personas en
todo el mundo, mientras que la cifra de decesos en todo el mundo supera los 310.000 y la de los
recuperados, el millon y medio de pacientes. Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Espaiia, Italia,
Brasil, Alemania, Turquia, Francia e Iran son, en este orden, los paises mas afectados por la
pandemia en cuanto a niimero de contagios confirmados y los tnicos donde se ha superado la
barrera de los 100.000 casos. Los diez paises han adelantado a China, el epicentro original donde
surgi6 la pandemia en diciembre de 2019. Y el volumen principal de la pandemia ha viajado de

Europa a América, que es ya el continente con mas casos de Covid-19.

Tan solo en Estados Unidos se han confirmado mas de 1,4 millones de casos de Covid-19, es el
pais mas afectado y con mayor namero de muertes contabilizadas, mas de 88.000. Rusia, con mas
de 272.000, es el segundo pais con mas contagiados tras superar a Reino Unido, que cuenta con
241.000 casos, a Espafia, que registra mas de 230.000 casos, e Italia, con mas de 224.000; asi
como a Brasil, que ya supera los 220.000 infectados; Alemania, con mas de 175.000; Turquia,

con mas de 148.000; Francia, con mas de 142.000; e Irén, que sobrepasa los 118.000.

Para el dia 06 de marzo del 2020 se reportd el primer caso de infeccion por coronavirus en el
Pert. Ante este panorama, se tomaron medidas como la vigilancia epidemiolégica que abarca
desde la basqueda de casos sospechosos por contacto, hasta el aislamiento domiciliario de los
casos confirmados y procedimientos de laboratorio (seroldgicos y moleculares) para el
diagnostico de casos COVID-19, manejo clinico de casos positivos y su comunicacién para
investigacion epidemiolégica y medidas bésicas de prevencion y control del contagio en centros

hospitalarios y no hospitalarios.

R.ClI
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La exposicion al virus SARS-COV-2 (COVID 19) representa un riesgo bioldgico por su

comportamiento epidémico y alta transmisibilidad. Siendo que los centros laborales constituyen
espacios de exposicion y contagio, se deben considerar medidas para su vigilancia, prevencion y

control.

En este marco, siguiendo las directrices del MINSA, resulta conveniente establecer lineamientos
para la vigilancia de salud de los trabajadores del Proyecto: MANTENIMIENTO PERIODICO
Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL EMP.CA101(EL LIMON) - PUEBLO NUEVO
— LA PORTADA - EMP.CA 1401 (JAGUEY); estableciéndose criterios generales a cumplir

durante el periodo de construccién después de la emergencia sanitaria.

1.2. OBJETIVOS

e  Establecer los lineamientos para la vigilancia, prevencion y control de la salud de los
trabajadores con riesgo de exposicion a Covid-19 para garantizar el normal desarrollo de las
actividades de trabajo.

e  Garantizar el cumplimiento y la sostenibilidad de las medidas de vigilancia, prevencion y
control adoptadas para evitar la transmisibilidad de Covid-19 para asi proteger la salud y dar
seguridad a todos los trabajadores.

e  Capacitar al personal sobre los lineamientos preventivos para evitar contagios del Covid-19

13. FINALIDAD

Preservar la salud e integridad fisica del personal que presta servicios en el proyecto
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL EMP.CA101(EL
LIMON) — PUEBLO NUEVO - LA PORTADA — EMP.CA 1401 (JAGUEY) y coadyudar a

mitigar la propagacién del coronavirus (COVID-19).




1.4. NOMINA DE TRABAJADORES POR RIESGO DE EXPOSICION A COVID-19
i NIVEL DE »
TRABAJADOR | CANTIDAD . PROBABILIDAD DE CONTAGIO
RIESGO ‘

Pigitpe [ioiiso 02 Rxesgg : ,medlano de | Contacto con al.t(.)’ numero de trabajadores
exposicion durante la supervision

Profesional ~ de 01 Riesgo mediano de | Contacto con alto nimero de trabajadores

Salud exposicion durante la actividad

Operario de 03 Riesgo Bajo de | Contacto con bajo numero de trabajadores

Maquinarias exposicion durante su actividad

. Riesgo Bajo de | Contacto con bajo numero de trabajadores

Oficial 01 e . .

exposicion durante su actividad
. Riesgo Bajo de | Contacto con bajo numero de trabajadores

Pedn 01 Aty ..
exposicion durante su actividad

Guardian 01 Rxesgg y Bajo de | Contacto con ‘t_>a]o numero de trabajadores
exposicion durante su actividad

1.5. DISPOSICIONES GENERALES

1.5.1. Sintomatologia covid-19

Se puede sospechar el contagio por COVID-19 en aquellas personas que experimenten los

siguientes sintomas y condiciones:

a) Fiebre superior a 37.5°C persistente (Resolucion Ministerial N°193-2020-MINSA).

b)

©)
d)

Malestar general intenso.

Escalofrios, tos y estornudos.

Dolor de garganta y dolor en el pecho.

¢) Respiracion rapiday sensacion de falta de aire.

f) Desorientacion, confusion.

g
h)

Coloracién azul de los labios (cianosis).

dias previos al inicio de los sintomas.

El trabajador ha realizado viajes a locaciones en el Per con riesgo de contagio, en los 14

i) El trabajador tuvo contacto fisico cercano con un caso confirmado de infeccion por COVID-

19

RTADA
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j) El trabajador ha tenido exposicion a un centro de salud con atenciones por infecciones de
COVID-19.

Para mayor informacién sobre los sintomas generados por el COVID-19 y los tipos de casos
identificados por el personal de salud, revisar el documento técnico “Prevencion Diagnostico y
Tratamiento de personas afectadas por el COVID-19 en el Perd”, aprobado por Resolucion

Ministerial N° 193-2020-MINSA.

1.6. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE PREVENCION DEL COVID - 19
A. LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS CENTROS DE TRABAJO

1. AREAS DENTRO DEL TRABAJO:

- Alo largo del tramo de Mantenimiento.

- Area de concentracion del personal.

2. FRECUENCIA:
- En el 4rea de concentracién se realizar la desinfeccion de manos y medicion de temperatura

del personal.

B. IDENTIFICACION DE SINTOMATOLOGIA COVID-19 PREVIO AL
INGRESO AL CENTRO DE TRABAJO
Protocolos para la identificacion de la sintomatologia covid-19 del personal sin

factores de riesgo que regresa o se reincorpora al centro de trabajo de la obra:

Personal responsable:
El responsable de la seguridad, salud en el trabajoy medio ambiente — SSOMA, gestionar

a 01 Personal de Salud: Técnico en Enfermeria, a fin de que se realice la evaluacion

clinica de la salud del trabajador antes del ingreso al trabajo.

Cada trabajador debera ser evaluado por Personal de Salud: Lic. Enfermeria, a fin de
identificar los riesgos de exposicion a COVID-19 por puestos de trabajo.

Metodologia y Registro:

El Personal de Salud deberé realizar, la Evaluaciéon Clinica de los trabajadores que
regresa 0 se reincorpora a las labores en obra, para lo cual se empleara la ficha de

sintomatologia covid-19 para regreso al trabajo — declaracion jurada (ver anexo 01)

CONSORCIO LA PORTADA
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C. LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS OBLIGATORIO

- En las 4reas de los centros de trabajo se tendran puntos estratégicos donde se tendra al
alcance punto de lavado de manos y elementos de desinfeccion (Alcohol en gel, Jabon liquido

anti bacterial, papel toalla desechable).

- Se desinfectaran las manos cada después de cambio de actividades, y desplazarse para

tener contacto con otro objeto dentro del proyecto.

- El profesional de salud a cargo serd quien monitoree el proceso, mediante la constante
capacitacion al personal y en los puntos de desinfeccion se tendra carteles con indicaciones sobre

el adecuado lavado de manos y el uso correcto de los elementos de proteccion.

D. SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO EN EL CENTRO
DE TRABAJO

Como medida para asegurar ambientes saludables frente al COVID-19, el profesional de salud
del servicio de seguridad y salud en el trabajo asegura las siguientes actividades:

- Charlas diarias sobre vigilancia, prevencién, control del COVID-19, ademas de las
charlas de seguridad en el trabajo.

- Exponer la importancia del lavado de manos, toser 0 estornudar cubriéndose la boca con
la flexura del codo, no tocarse el rostro.

- Sefializacién informativa del correcto uso de los implementos de seguridad.

= Difusion de la obligacién de uso de mascarillas durante toda la jornada laboral.

- Sensibilizar en la importancia de reportar tempranamente la presencia de sintomatologia
COVID-19.

- Coordinacion de la poblacion

- Facilitar medios para responder las inquietudes de los trabajadores respecto a COVID —
19.

E. MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS

= Mantener el distanciamiento minimo de 1.50 m en cada actividad que se realice dentro
del proyecto y también aplicado a la vida diaria.

- Reuniones de trabajo seran preferentemente de manera virtual. De manera excepcional se
realizan reuniones con presencia fisica de asistentes, paralo cual es obligatorio que se desarrollen
en espacios amplios y ventilados y cumpliendo con las disposiciones especificas del presente
documento.

- Limpieza y desinfeccion de calzado antes de ingresar a areas comunes del centro de

trabajo. CONS
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- Limpieza y desinfeccién de los espacios ambientes de trabajo y herramientas antes de

iniciar las labores.

- Evitar aglomeraciones durante el ingreso y salida del centro de trabajo.

- Establecer puntos estratégicos para el acopio de equipos de proteccion personal usados,
material descartable posiblemente contaminado.

- Visitantes (supervisién, autoridades, etc) y proveedores deben contar con los
implementos de seguridad respectivos (Mascarilla N95, guantes quirargicos, casco, Zapatos de

seguridad, chalecos, lentes y careta facial).

F. MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL

El uso de los EPP a todos los trabajadores es segim el riesgo de exposicion del
trabajador, segan R.M. N° 265-2020-MINSA,

NIVEL DE RIESGO | DESCRIPCION
. , USO DISPONIBILIDAD
DE EXPOSICION DEL BIEN O | OBSERVACION
EXCLUSIVO Y FRECUENCIA
TRABAJADOR SERVICIO
Mascarilla Para mascarilla | Todo
Quirargica O quirirgica descartable | trabajador de
RIESGO BAJO Y Mascar@lla_ es de un solousox c‘iia. obra. 15 mascarillas x
MEDIO Comunitaria. Lo o mascarilla AU
RM. N° 135- comunitaria €s uso
2020-MINSA. permanente y se puede
lavar.
Mascarilla N95 Segiin uso intensivo, Personal de
es personal, y | salud, 1 mascarilla x semana
descartable. SSOMA y | 2 visitas domiciliarias
limpieza
Gafas de segin uso intensivo, | Personal de
proteccion pueden desinfectarse, | salud, 1gafa cada 15 dias
SSOMA y
limpieza
Guantes Es de un solo uso y | Personal de
RIESEEY ALED quirtrgicos o de descartable. salud, 3 guantes x cada 08
nitrilo SSOMA y dias
limpieza.
Mandil Es de un solo uso y | Personal :
Descartable descartable. enfermeria Pl
Traje de Es de un solo uso y | Personal
roteccion o descartable. enfermeria y :
&ameluco micro SSOMA ] S oAl 20
pOroso
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G. VIGILANCIA PERMANENTE DE COMORBILIDADES RELACIONADAS AL
TRABAJO EN EL CONTEXTO COVID-19

- Vigilancia constante con los involucrados del proyecto para llevar el control de su salud,
para evitar comorbilidad que pueda agravar la situacion clinica en caso exista la
infeccion con el COVID-19.

- El profesional de salud del servicio de seguridad y salud en el trabajo, es responsable
de que se realice, la toma y registro de la temperatura de cada trabajador.

- Se indicara la evaluacion médica de sintomas de COVID-19, a todo trabajador que
presente temperatura mayor a 38,0 °C.

- Todo trabajador con fiebre y evidencia de signos o sintomatologia COVID-19, que sea
identificado por el profesional de la salud del servicio de seguridad y salud en el trabajo,
se considera como caso sospechoso, y se realizara:

e Aplicacion de la Ficha epidemiologica COVID-19 establecida por MINSA.

e Aplicacién de pruebas moleculares COVID-19, segin las normas del ministerio de
Salud, al caso sospechoso.

o Identificacion de contactos en centro de trabajo, que cumplan criterios establecidos en
normativa MINSA (aislamiento de 14 dias calendarios)

¢ Toma de pruebas moleculares COVID-19 a los contactos del centro de trabajo a cargo
del empleador.

e Identificacion de contactos en domicilio

e Comunicar a la autoridad de salud de su jurisdiccién para el seguimiento de casos
correspondiente.

- Se tomaran medidas para el cuidado de la salud mental de todo los involucrados del

proyecto para conservar un adecuado clima laboral.

17. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS PARA EL REGRESO Y
REINCORPORACION AL TRABAJO

Al personal obrero y operadores de maquinarias se le realizar las pruebas de descarte de COVID

19 para el inicio de las labores. CONSORCIO LA PORTADA
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Esta orientada a los trabajadores que estuvieron en cuarentena y no presentaron, ni presentan,
sintomatologia COVID-19, ni fueron caso sospechoso o positivo de COVID-19.

Proceso orientado a los trabajadores que cuentan con alta epidemiologica COVID-19.



En casos leves, se reincorpora 14 dias calendarios después de haber iniciado el aislamiento

domiciliario.

En casos moderados o severos, 14 dias calendario después del alta clinica. Este periodo podria
variar segiin las evidencias que se tenga disponible.

El profesional de la salud del servicio de seguridad y salud en el trabajo, debe contar con los
datos de los trabajadores con estas caracteristicas, con el fin de realizar el seguimiento clinico.
El personal que se reincorpora al trabajo de manera presencial, debe usar los implementos de
seguridad y proteccion respiratoria obligatorios, durante la jornada laboral.

Todos los empleados administrativos, técnicos y personal obrero pasaran por un examen médico

antes de la reincorporacion al proyecto.

B. PROCESO PARA EL REGRESO O REINCORPORACION AL TRABAJO DE
TRABAJADORES CON FACTORES DE RIESGO PARA EL COVID-19
- Los trabajadores que presente los siguientes factores de riesgo para COVID-19 son:
e Edad mayor de 60 afios
e Hipertension arterial
e Enfermedades cardiovasculares
e Cancer
e Diabetes mellitus
e Obesidad de IMC 40 amas
e Asma
e Enfermedades respiratorias crénica
¢ Insuficiencia renal crénica
e Enfermedad o tratamiento iInmunosupresor.
- Los trabajadores y locadores de servicio del Programa, que se reincorporen de manera
gradual, previamente deberan contar con su declaracion jurada de condiciones de salud en

el trabajo y ficha de sintomatologia Covid-19 para regreso al trabajo.
- Se tendr4 especial cuidado con las personas con IMC mayor a 30, promoviendo medios

orientados a reducir el riesgo, tales como control de peso, alimentacion saludable, actividad

fisica, entre otras, orientadas a reducir el riesgo en el trabajo.

CONSORCIO LA PORTADA
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C.

RESPONSABILIDADES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN

Supervisa actividades se

Inspector Ing. Civil ejecuten, riesgo covid-19 en
la Obra.
Ejecuta las actividades
RESIDENTE: Ing. Civil contra el riesgo covid-19 en
la Obra
ASISTENTE DE N E!'e‘cuta ‘Ias ac_tivifiades de
OBRA Ing. Civil vigilancia sanitaria contra el

riesgo covid-19 en la Obra

LIC. ENFERMERIA . ,
Lic. Enfermeria

Ejecuta las actividades de
vigilancia sanitaria contra el

OBRA
riesgo covid-19 en la Obra
D. PRESUPUESTO Y PROCESO DE ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL PLAN
1.8. PRESUPUESTO

El presupuesto implica: EPP, Personal adicional, Materiales, para poder cumplir a cabalidad con

el plan para la vigilancia, prevencion y control de COVID-19 en el trabajo.

PRESUPUESTO DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID - 19 EN LOS TRABAJOS
OBRA: MANTENIMIENTO PERIGDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP.CA101(EL LIMON) — PUEBLO NUEVO ~ LA PORTADA — EMP.CA 1401 {JAGUEY}
e
N EPP UNID |TRABAIAD| N°VECES | CANTIDAD | P.UNITARIO | P.PARCIAL SUB TOTAL
ORES

1.0 |PERSONAL 5/.  1,60000
1.1 |Tecnico(a) en enfermeria [ oa | 1.00] 20.00] 20.00[ §/.  50.00S/. 1,000.00
2.0 |EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL s/. 1,570.00
2.1 {Marcariiia NS5 UND 5.00 1.00; 5.00f 5/. 15.00 | S/. 75.00
2.2 |Mascarilla de tela UND 5.00 2.00] 10.00| §/. 10.00 | /. 100.00
2.3 |Lentes de proteccion UND 5.00 1.00] 5.00{ S/. 12.00 | §/. 60.00
2.4 |Carets facial UND 5.00! 1.00! 5.00] 5/. 25.00 | S/. 125.00
2.5 |Overol Tyvek - tipo para vaciado de concreto UND 5.00 1.00 5.00] S/. 70.00 | S/. 350.00
2.6 |Guantes de badana UND 5.00 2.00! 10.00} S/. 10.00 | S/. 100.00
2.7 |Casco de proteccion UND 5.00! 1.00 5.00} S/. 10.00 ! S/. 50.00
2.8 |Botas UND 5.00 1.00] 5.00] S/. 37.00 | §/. 185.00
2.9 |Zapatos punta de acero UND 5.00 1.00 5.00| S/. 50.00 | /. 250.00
2.10 |Chalecos reflectores UND 5.00 1.00 5.00{ S/. 55.00 | S/. 275.00
3.0 |MATERIALES E INSUMOS MEDICOS s/. 2,057.00
3.1 |Termometro diE'tal GLB 1.00{ S/. _700.00 | S/. 700.00
3.2 |Papel toalla ROLLO 1.00! 1.00} S/. 4.00 | /. 4.00
3.3 |Jabon liquido 400 ML UND 1.00 1.00{ /. 12.00 | S/. 12.00
3.4 |Lejia GLN 1.00 1.00{ /. 12.00 | S/. 12.00
3.5 |Detergente KG 1.00] 1.00] S/. 5.00 | S/. 5.00
3.6 |Alcohol 70° x 11t UND 1.00i 1.00{ S/. 20.00 | 5/. 20.00
3.10 |Botiquin Uso Medico UND 1.00 1.00] S/.  100.00 | S/. 100.00
3.11 |Carteles informativos UND 4.00| S/. 50.00 | 5/. 200.00
3.12 |Exdmenes médico UND 1.00 1.00 1.00{ S/. 80.00 | S/. 80.00
3.13 |Pruebas moleculares UND 1.00 1.00 1.00| S/.  400.00 | 5/. 400.00
3.14 |Pruebas répidas UND 1.00 1.00 1.00{ S/. _ 200.00 | S/. 200.00
3.15 |Tratamiento por persona Kit Covid 19 (*) UND 1.00 1.00] 1.00] S/.  324.00 | S/. 324.00
5.0 |UTILES DE OFICINA S/. 142.20
5.1 |Papel Bond A4 75 gramos. Millar 1.00! 2.00| §/. 22.00 | S/. 44.00
5.2 |Cuadernos A4 Und. 1.00 2.00| /. 4.50 | S/. 9.00
5.3 |Folder Manila Tamafio Oficio Inc. Faster Und. 1.00 12.00{ §/. 0.60 | S/. 7.20
5.4 |Sobre Manila A4 Und. 1.00] 5.00| S/. 0.40 | S/. 2.00
5.6 |Lapiceros und 1.00 5.00] §/. 1.00 | S/ 5.00
5.7 |Engrampador tipo alicate und 1.00 1.00{ S/. 25.00 | S/. 25.00
5.8 |[Sellos und 1.00] 2.00| S/. 25.00 | S/. 50.00
7.0 {INSTALACION DE LAVAMANOS PUBLICOS. Si. 2,i50.92
7.1 |Lavadero de acero inoxcidable 01 poza. Und 1.00 1.00| S/. 150.00 | S/. 150.00
7.2 |Tanque Elevado 1100 t. Und 1.00 1.00] S/. 499.00 | S/. 499.00
7.3 |Estructura de Acero para soporte de tanque ievado. Und 1.00, 1.00{ 5/. 1,501.92 |5/. 1,501.52

TOTAL S/. 692012
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VIENE DEL ITEM N° 3.15. (DETALLE)
TRATAMIENTO POR PERSONA (para 07 dias por CONTAGIADO NO ASINTOMATICO (*) EIKIT COVID 19
(*) ELKIT COVID 19 esta coonsiderado para personal sospechoso o confirmado portador del virus Covid-19, y es un tratamiento para 07 dias
el kit comprende os siguientes medicamentos

PRODUCTO TIPO [CANTIDAD | P. UNITARIO | P.FINAL TRATAMIENTO
Azitromicina 500mg PASTILLA 03 Sh 6.00|S/. 18.00 1 pastilla ¢/24h x 3 dias
lvermectina 6mg/ml FRASCO5n{ 03 S/.  50.00 | S/. 150.00 | gota/kilo de peso c/24hx 2 dia
Novalgina 500mg PASTILLA 21 S/. 1.00 | S/. 21.00 1 pastilla ¢/8h x 7 dias
e i 1 pastilla ¢/12h x 1dia, despues
Hidroxicloroguina 400mg PASTILLA 09 S/.  15.00| S/. 135.00 1 pastilla ¢/24h x 7 dias
TOTAL 5/. 324.00

Siendo el presupuesto total de S/ 6,920.12 (Seis mil novecientos veinte con 12/100 soles), monto
necesario para la implementacion del presente plan para la vigilancia, prevencion y control de

covid-19 en el trabajo.

PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICION:

Los insumos se compraran en la zona (Region Cajamarca), precios actuales de acuerdo
al mercado en situacion de emergencia.
Se compraran directamente sin ningiin proceso de seleccién (Realizando la evaluacion

de los productos que cumplan con lo indicado por el MINSA)

2. ANEXOS

- ANEXO 01: FICHA DE SINTOMATOLOGIA COVID-19 PARA REGRESO AL TRABAJO -
DECLARACION JURADA

- ANEXO 02: FLUJOGRAMA PARA LA TOMA DE TEMPERATURA E INGRESO A LOS
MERCADOS DE ABASTO

- ANEXO 03: FORMATO PARA EL LLENADO DE DATOS DEL PERSONAL DE OBRA AL
INICIO Y FIN DE SUS LABORES

- ANEXO 04: PREPARACION DE 1 LITRO DE SOLUCION CON HIPOCLORITO DE SODIO AL
0,1%

- ANEXO 05: PASOS PARA EL CORRECTO LAVADO DE MANOS (AYUDA GRAFICA

FERENCIAL
REREES CONSORCIO ORTADA

- ANEXO 06: SALUDOS ALTERNATIVOS

=

- ANEXO 07: HIGIENE RESPIRATORIA Ing. Freddy
i . RESIDENTE DE SERVICIQ
- ANEXO 08: DISTANCIA MiNIMA EN OBRA (AYUDA GRAFICA REFERENCIAL)

- ANEXO 09: RECOMENDACIONES (AYUDA GRAFICA REFERENCIAL)

- ANEXO 10: AFICHES OBLIGATORIOS EN OBRA (AYUDA GRAFICA REFERENCIAL)



ANEXO 11: TECNICAS DE USO DE ALCOHOL EN GEL

ANEXO 12: FORMA CORRECTA DE TOSER Y ESTORNUDAR

ANEXO 13: MEDIDAS DE INGRESO A LA OBRA

ANEXO 14: MEDIDAS DURANTE LA PERMANENCIA EN LA OBRA

ANEXO 15: SALIDA DE LA OBRA

ANEXO 16: MEDIDAS DE HIGIENE

CONSORCIO LA PORTADA
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ANEXO 01

FICHA DE SINTOMATOLOGIA COVID-19 PARA REGRESO AL TRABAJO -

DECLARACION JURADA

I. Datos generales

1138

1.2.
1.3
1.4,
1.5.
1.6.

{lE7ss
1.8.

Distrito...............

Tipo de documento: DNI () Carnet de extranjeria ()
ESPRCITIANC: ... e chte s i B S A R e

Numero de documento .................

otro:

‘Bdad- = = Sexo: Masculino () Femenino( )

PUCSIOIACATADATO% 1 <1 o vireriois  wmmimen e S T s s e B e e i e ARy D il 2 s e e

Apellidos y nombres...............

Nacionalidad Peruano() Otro: ESpecifique..........ocouuveniimiiiiiiiiiiiiiiiniiiaaen e,

Bepartamento . v 5 £t 2o A PTONVINCLA L o skt e e S st

........Direccién actual de residencia ................ccooeiiiiiiiee e

COIED:ClCCITONICD 5.t 2 V0 ALY S Sk RS I B 15 =8 foe oo . 300t oo

N° Celular .........ccevneens Datos de un familiar de

contacto

o e NI AT S e s N O R OB S e s B

II. Preguntas de evaluacion

2.1

210

(Qué sintomas presenta?

() Fiebre

() Dificultad para respirar

() Tos seca

() Dolor de garganta

() Congestion nasal

() Dolor de musculos y/o articulaciones
() Dolor de cabeza

() Escalofrios

() Nauseas

() Diarrea

Bechaide nicio:de SINOMAS: o Ryt ok i ML L e O N i s T Lo are e

Ud. ;padece o padeci6 alguna de las siguientes enfermedades o condiciones?

() Enfermedad cardiovascular (incluye hipertension)
() Diabetes

() Enfermedad hepatica

() Enfermedad pulmonar crénica

() Obesidad

() Inmunodeficiencia (incluye VIH)

() Enfermedad renal

() Céancer

() iOtio: Bspeeifigques.ss - <5 s oot i e S s 2 a2 o ey

CONSORGCIO-LA PORTADA
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2.3

2.4.

¢En los ultimos 14 dias ha tenido contacto con personas con diagnostico positivo de COVID19?
SI() NOQO)

Si la respuesta es si, marque el entorno, segiin corresponda:

Entomno familiar () Entorno de salud ()  Entorno de trabajo () Otro: Especifique

(Has viajado 14 dias antes de la fecha de inicio de sintomas?
SI() NO(Q)

Si 1a respuesta es Si, especifique los lugares a los que el paciente viajo: ........................

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE TODOS LOS DATOS SENALADOS,
EXPRESAN LA VERDAD.

He sido informado que de omitir o falsear informacion puedo perjudicar la salud de mis
compafieros, y la mia propia, lo cual, de constituir una falta grave a la salud publica, asumo

sus consecuencias

Tng/Fr Chiroque
R. CIP: 92630
RESIDENTE DE SERVICIO
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ANEXO N° 02

FLUJOGRAMA PARA LA TOMA DE TEMPERATURA E INGRESO A LOS MERCADOS DE ABASTO

Controlador de
temperatura debe
contar con implementos
de seguridad ( lentes,
mascarilia y guantes de
ser necesario )

v

Realizar la medicion de la
temperatura con el
termometro tipo lasery
registrar en el formato
para el llenado de datos

No se le permite
el ingreso al
personal

Temperatura menor a 38}-)

'Se informa al

‘establecimiento de
s n———— ‘Salud de la jurisdiccion
. Se permite el ingreso ; S dneti o e S

cip: 92830
RESIDENTE DE SERVICIO



ANEXO N° 03

FORMATO PARA EL LLENADO DE DATOS DEL PERSONAL DE OBRA AL INICIO Y FIN DE SUS
LABORES

REGISTRO DE PERSONAL DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL EMP. SM-516 - SAN

CARLOS - AGUAS CLARAS

FECHA: HORA:
RESPONSABLE:
SINTOMAS

TEMPERATURA (°C) EQUIPO EPP COMPLETO (COLOCAR V0 x)

RESPIRATORIOS
Nombre y Apellidos 705/DOLOR DE TNDUMENTARIA OBSERVACIONES
GARGANTE/CONGESTION COMPLETA DE

INGRESO | SALIDA MASCARILLA GUANTES

NASAL/DIFICULTAD ACUERDO A SU

RESPIRATORIA

LABOR

CONSORCIO LA PORTADA
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ANEXO N° 04

PREPARACION DE 1 LITRO DE SOLUCION CON HIPOCLORITO DE SODIO AL 0,1 %

Medir 20 ml (cuatro cucharaditas de 5 ml cada una) de lejia al 5 %; y Enrasar a 1 Litro de agua.

Recomendaciones:

v

AR KR KRR

Hacer la dilucién en un lugar ventilado.

Tomar la precaucién de no inhalar la solucion.

Seguir las instrucciones del fabricante para la aplicacion.

Revisar la fecha de vencimiento para asegurarse de que el producto no haya vencido.

Nunca se debe mezclar cloro con amoniaco ni con otros productos de limpieza.

La lejia que no esté vencida sera eficaz contra los coronavirus si se diluye adecuadamente.
Dado que la concentracion de 0,1 % de hipoclorito de sodio es alta para tener contacto directo con

la piel, se debe utilizar guantes para aplicarla.

Fuente: INACAL

CONSORCIO LA PORTADA

ing. dykchldaque Noriega
ymv‘a. CiP: 92630
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ANEXO N° 05

PASOS PARA EL CORRECTO LAVADO DE MANOS (AYUDA GRAFICA REFERENCIAL)

CORONAVIRUS | PREVENCION EN OBRA

LIMPIA TUS MANOS

CON AGUA Y JABON

Este proceso debe durar de 40 a 60 segundos

7

Mdjese las manos con Deposite en la palma de Fratese las palmas de Eréteses fapalmadela
agua. la mano una cantidad de las manos entre sl mano derecha contra el
Jahén suficlente dorso de la mano lzqulerda
y viceversa

¥
- i 2
‘ ﬁé@
Frétese las paimas de Frétese el dorso de los Frétese con un movl- Frétese la punta da los
fas manos entrs si, dedos de una mans miento de rotacién el dedos contra la otra mano
con los dedos con la palma de la pulgar izqulerdo y haciendo un de
entrelazados mano opuesta, aga- viceversa rotaclén y viceversa
rrandase los dedos

AR o l“ 1¥ N

Enjudguesae las manos Séquese con una Use la toalla para Sus manos astan
con agua toalla desechable cerrar el grifo limplas

@UNOPS

l o
e

R. CiP: 92
RESIDENTE DE SERVICIO



022

ANEXO N° 06
SALUDOS ALTERNATIVOS

(AYUDA GRAFICA REFERENCIAL)

CORONAVIRUS | PREVENCION EN OBRA

BUSCA SALUDOS

ALTERNATIVOS

EVITA LOS
SALUDOS
CON LAS
MANOS,
ABRAZOS

Y CONTACTO
DIRECTO.
TAMPOCO
TOQUES TU
CARA

@UNOPS

CON: PORTADA

b;ﬁr?mddv"égl—lroque Norlega
Resmgngre HESERVICIO
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ANEXO N° 07

HIGIENE RESPIRATORIA (AYUDA GRAFICA REFERENCIAL)

CORONAVIRUS | PREVENCION EN OBRA

HIGIENE
RESPIRATORIA

“«‘"\3 : ‘ ; r—'
CUBRETE LA BOCA CONEL
ANTEBRAZO CUANDO TOSAS O
ESTORNUDES, O CON UN PANUELO
DESECHABLE, LUEGO TIRALO A

LA BASURA Y LIMPIATE LAS
MANOS.

@ UNOPS

CONSORCIO LA PORTADA

Tﬁg? redd iroque Norlega
3 . 92630
RESIDENTE DE SERVICIO
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ANEXO N° 08

DISTANCIA MiNIMA EN OBRA (AYUDA GRAFICA REFERENCIAL)

CORONAVIRUS | PREVENCION EN OBRA

DISTANCIA MINIMA

%PORTM
oeew ....e-'ﬂ-m“‘
e R. ClcP: QZGUSO

RESIDENTE DE SERVICIO
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ANEXO N° 09

RECOMENDACIONES (AYUDA GRAFICA REFERENCIAL)

Las obras de construccién deben ser tratadas como oficinas,
se recomienda tomar las siguientes medidas en sitios de construccion

Verifique su temperatura Los apretones de Se debe evitar que Las areas designadas No es necesario el uso de

y asegurese de lavarse manos, los abrazos y cualquier miembro del para la hora de comida mascarilla para el trabajo en el
las manos antes del otras interacciones cer- personal que muestre deben desinfectarse sitio de la obra, a menos que no
ingreso de todo ei perso- canas deben prohibirse sintomas de gripe diariamente se cumpla el distanciamiento
nal y antes de comer en el sitio de obra ingrese al sitio de obra minimo o el estado de salud de

la persona asi lo requiera

L
»
En el caso de que se detecte un Lah mantenerse
trabajador con COVID-19, el sitio de en m mmpersonzlm sitios de la

obra se cerrara y los trabajadores obra. Evite tocarse los ojos, la narizy

en contacto con el individuo Ja boca. En caso de tos, fiebre o

deberan aislarse durante 14 dias dificultad para respirar, busque

hasta que se otorgue 1a atencion méd!ca de lnmediato

autorizacién médica

OPS V&= &= @UNOPS

wa PORTADA

R. CiP: 92630
RESIDENTE DE SERVICIO



ANEXO N° 10

AFICHES OBLIGATORIOS EN OBRA (AYUDA GRAFICA REFERENCIAL)

NO PASAR
SIN

CONTROL
TEMPERATURA

)
&

UTILICE SU
MASCARILLA

S\ CUBRA NARIZ
Y BOCA

S

'PRECAUCION

DESINFECCION
DE CALZADOS

LAVESE LAS
MANOS

e MINIMO
2J 20 SEGUNDOS

A

o6 we®
....... ..............
i ” e% CiP: 92630 &
RESIDENTE DE SERVICI
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ANEXO 12 TECNICAS DE USO DE ALCOHOL EN
GEL

Duracion del procedimiento 30 segundos

Deposite abundante gel en ia palma de la mano Frote el gel en las palmas
para generar friccion

Hepita los procesos de frotacion como si fuera un lavado con agua ¥ jaban, en las zonas
de las manos gue corresponden

Sipa de esa forma hasta el final y extienda las manos para secar

CONSORCIO LA PORTADA

Tr:é: red hiroque Norlega
R. CIP: 92630
RESIDENTE DE SERVICIQ



ANEXO 13 FORMA CORRECTA DE TOSER Y
ESTORNUDAR

CUBRA SU BOCA Y NARIZ
CON LA PARTE SUPERIOR DEL
BRAZO, HACIENDO UN SELLO

PARA EVITAR SALIDA
DE GOTITAS DE SALIVA

O CUBRASE
CON UN PANUELD
DESECHABLE

DEPOSITE EL. PANUELO
EN EL BASURERO,

NO LO LANCE
AL MEDIO AMBIENTE

NUNCA SE TOQUE LA CARA
51 NO SE HA LAVADO
LAS MANOS
CON AGUA Y JABON

Fuente: Gobierno de Costa Rica (0112020waw.ministeriodesalud.go.u)

CONSORCIO LA PORTADA
ISORCIO U

T LIl losd

Tl;é. reddy Chiroque
_ClP: 92630
RESIDENTE DE SERVICIO
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ANEXO 14 MEDIDAS DE INGRESO A LA OBRA

informar:
L et -~ Control de personal:
o o Hijﬁ&i,‘;},? El personal debera ser
o DS C‘mrl ey sometido a control de
resultado positivo a temperatyra corporal
COVID-19 ten los con termometro laser
#timos 15 dias)
istimos 15 dias) No ingresa con mas de
315
A Acceder a obra:
lamiento Mantener la distancia
de seguridad mimma,
H ohservar las normas de
HOfaﬂOS higiene de manos, usc de
escalonados: masca arillas y mantener el

distanciamiento correcto

Se recormiendan horarios de
entrada/saida escalonados
para evitar lo mas posibles
contactos en las areas
COMUNes

Personal deberd ingresar a
vestidores deZen 2.

Medidas de
seguridad:

El personal colocerd su vestimenta
en bolsas para no contaminar ia
ropa de los demas

Habilitar pediluvios:

Habilitar bandejas ubicadas en
el suelo, que contengan
desinfectante Dd ala impieza
del calzado que se KF!‘*& puesto
antes del ingreso a la obra

Disponer de contenedores para
los desechos en determinas 2onas
de la obra Evitar desplazamientos
largos.

RESIDENTE DE SERVlClO
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ANEXO 15 MEDIDAS DURANTE LA
PERMANENCIA EN LA OBRA

Charlas de
seguridad

Es obligatorio impartir
diariamente las charlas de
segunidad, las mismas que
serdn en campo abterto,
guardando la distancia de
150 metros entre los
trabajadores y empleando
megéafonos o micréfonos
que eviten la aglomeracion
del personal

Distancia de seguridad

Se deberd mantener la r :

distancia de seguridad de
150 metros con el resto de
los trabajadores de la

obra durante la realizacion
de las tareas, en salas de
reuniones, vestuarnos,
aseos y en &l comedor

Abastecimiento a
tiempo

' El Nucleo Ejecutor deberd evaluar y
mgmﬁmqwmmmsere&mde
forma que los suministros de material y/o
apoyo sean puntuales y en lo posible en
franjas horanas que permitan mantener
las distancias de seguridad Para elio,
‘el Ingeniero Residente revisard, y en su
caso, reorganizerd la planificacion de
trabajos previstos para identificar las
tareas en las que, por su propia naturalezs,
no permitan a los trabajadores mantener
las distancias de seguridad ;

Mascarillas

Todo el personal, sin
excepcién, debera
portar mascarillag
dentro y fuera de la
obra, El suministro y
renovacidn de las
mismas es
responsabilidad del
Nocleo Ejecutor

Uso de EPP

Los trabajadores
tendrén la obligacion de
usar sus equipos de
proteccion personal,
lentes y guantes en todo
momento.

Monitoreo de
cantidad de personal

Durante el proceso de ejecucion de la
obra, la caracterfstica de estas obras
rurales de agua y alcentarillado es que
tienen una ejecucion fineal, desde las
excavaciones, cama, tendido de
tuberfas, vélvulas de purga y de aire,
donde hay condiciones para que
estén distanciados. Sin embargo, para {8
reglizar los trabajos en las captaciones,
reservorios y otras estructuras
deberdn ejecutarse con Menos
personal y guardando la distancia de
seguridad entre cada trabajador, por
lo que debera evaluarse la repercusion
en el avance de obra

LA PORTADA
consoRgoL

cnee® = = -‘-'ﬁ-.‘“ue‘.ﬁ-".m
g e P:rgzq630
RESIDENTE DE SERVICIO



Evaluar horas extras

En aquellos lugares en los que no
rige el confinamiento obligatorio,

ol Nucleo Ejecutor deberd evaluar

la posibiidad de trabajer horas
extras, en coordinacion con las
autoridades locales y JASS,
tervendo lapsos de tiempo
prudenciales parano
congestionar las duchas ala
salida de las labores

Acceso escalonado

El Residente de obra
deberd reorganizer, en
la medida de lo posible,
el acceso escalonado
de trabajedores a la
obrs.

Reportar cambios
estado de salud

Se difundird entre ios
trabajadores, que es muy
importante la honestidad sobre
el estado de salud, si s
presentara algin malestar,
deberd de reportarse, a fin

de evitar cuslquier riesgo de
contagio masive dentro de la
obra

L

Almuerzo por turnos

A fin de respetar la distancia
minima de 150 metros entre
trabajadores, se recomienda
implementar turnos de almuerzo, a
fin de evitar la aglomeracion del |
personal en el comedor. Se
deberd disponer de planificacion
de los tumos de comida que evite 1 1 L0
jones. Se informard a los | 1§ e
trabajadores de la prohibicion de g
compartir enseres y utensilios
para comer ¢ beber, entre otros

Protocolo de proveedores

Los proveedores extemos
que ingresen a obre,
deberdn cumplir con todo
este protocolo de ingreso,
que busca reducir la
posibifidad de traer
contaminacion

externa a la obra.

[

Responsabilidad en el
cumplimiento

La supervision de cada obra es la
responsable de hacer cumplir las
disposiciones emitidas, para ia
proteccion del personal obrero,
técnico y profesional de las obras.
Cuslquier navedad con relacion a
esta enfermedad que suceda en la
obra, deberd ser reportada
inmediatamente al Administrador
de Contrato, via cormeo electronico.

CONSORCIO LA PORTADA

iroque
R: : 92830
RESIDENTE DE SERVICIO
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ANEXO 16 SALIDA DE LA OBRA

Al término de jornada
laboral:

Personal con residencia cercana:

Traslado en camioneta (doble
cabina):

. | -
(é::@ Vehiculos y maquinarias de

obra:

Dasintactsr

Al retirarse
definitivamente de obra:

CONSORCIO LA PORTADA

ne. Freddy Chiroque Noriega
RESIDENTE DE SERVICIO



ANEXO 17: MEDIDAS DE HIGIENE

Precauciones del
personal

Es obligatorio que las personas
presentes en las obras tomen todas las
precauciones higienicas, coma;
« La limpieza frecusnic de las manas con
agua y jabon.
» Uso permanene te mascariia
« Practicar habitsalmente el distanciamiento
pursonal.
» Noncarse ojos, nariz y bota con s
» Cibrirse ki boca y nariz si se estomuca o
oser (usar un paduelo desechable
el contacto de las manos con cualquier
secrecion, O taparse oon la flexura oel ;
codo). -
« No compartis cubienos, vasos, botellas o
Evitar abrazgs y apretones de manos
Evitar ¢f CONacty Cercano Con personas que
sufren NfeCoIonNes respiratonas agudas
« NO compatn oS equipos de proteocion
individual {(guantes, gafas, mascaniias, otc )
oon oiros rabajadores

Limpieza de ambientes mas
frecuente

Se deberd incrementar la
frecuencia de mpieza y
desinfeccion de las
instalaciones de oficinas,
comedores, Servicios
higiénicos, Zonas de aseo,
estuarios, almaceén y todas
aquellas en las gque los
trabajadores asisten

Precauciones del
Nucleo Ejecutor

Es obligatorio que el
Nucleo Ejecutor tomen
todas las precauciones
higiénicas en los
ambientes,
instrumentos en donde
se desenvuelve el

personal

Normas técnicas

Los equipos e
nsumos deberan
cumpiir ef estandar
establecido en la
norma técnicas.

de desinfeccién

£l Nucleo Ejecutor deberd
asegurar la dotacion de
insumos de desinfeccion
periddicamente para
evitar la propagacion del
Covid-19 Lo

rTI oL L] P et

hiroque N
reddy '1’89630

P
ESIDENTE DE SERVICIO
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INICIO DE TRAMO /// 2
0+000 e
E :724318.23 Z :469msnm 2
//////// D)
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8
?E
N-9160500 QP N-9160500
COORDENADAS UTM (WGS 84) DEL INICIO, FINAL DEL TRAMO Y CASERIOS
DESCRIPCION. PROG. COORDENADAS UTM (WGS 84)
j:@ PUENTE ESTE NORTE COTA
________________________ INICIO DE TRAMO LIMON 0+000.00 /2431823 3160822, /7 469,00
PONTON INTERMEDIO TRAMO PUEBLO NUEVUOl 1+500.00 /2435559 9159458.46 440,00
/\’— ________________________ INTERMEDIO 2 TRAMO LA PORTADA | 3+180.00 /22593929 915825195.49 413.00
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NN LE
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//
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CE, SENTIDO DE CURVA

CAPA NIVELANTE AFIRMADO
Material de Relleno Scm. Material Granular 15cm.
Pr'ocedf:nte de loa Cantera L ANCHO VARIABLE L Prt‘)cedente0 de la Cantera
Rio Shimba 30% 7 SUPERFICIE DE RODADURA 7 Shimba 70%
3% BOMBEO 3% BOMBEO
— B EE—
1 —T T PR PR T 1
pY e A, AFlRMADO AN 2 . P AP[RMAB.@ TR L ANCHO VARIABLE L
i SUPERFICIE DE RODADURA 4
1 MATERIAL GRANULAR DE CANTERA PARA AFIRMADO (e=0.15m) 1 5% BOMBEQ

CAPA NIVELANTE (e=0.05m)

SUPERFICIE DE SUBRASANTE MATERIAL GRANULAR DE CANTERA PARA AFIRMADO (e=0.15m)

TERRENO NATURAL

S DI NEN I 1 CAPA NIVELANTE (6=0.05m)
N SN ¢
USSR
TERRENO NATURA- SUPERFICIE DE SUBRASANTE
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N
N LN
SECCION TIPICO EN RELLENO
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<
</K\\/\\
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% . TS \// LR S
2 A - ( S
O N 2 YRR &
N \\\/\\// L R & \\/\\\ 2 &
P /\\/\\\/\\// \> \\\//\ z ({/0
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1
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; , 050 4 , 050 ] / I CAPA NIVELANTE (e=0.05m) ] CUENTA
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' ' SUPERFICIE DE SUBRASANTE
L / CAPA NIVELANTE (=0.05m) o +
CUENTA [ ° CUENTA
SUPERFICIE DE SUBRASANTE
= e SECCION TIPICO EN CURVA CORTE
SECCION TIPICO EN CORTE \\>//\K//\\//R’?ENONATU Esc. 1/50
= Esc. 1/50 PN AL
\\/\/ R PN\
AN N By, R U
2\ Ay WA
TERAN ‘ \\4\////\
VAN =\ \!
TRAD N X
AN
RN ¢
- \
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X
& 2
Py A % \
Qe “ 6\0 <,
o) %, ([3 o) Oy,
O 4 g A
29 &%
6‘/1/ - /%S/ ‘84(
%, ]
ANCHO VARIABLE
L ANCHO VARIABLE L b L
7 SU\F'ERFI{)E RODADURA 7 1 UPERFICIE DE RODADURA (
1 3% BOMBEO 3% BOMBEO ] 5% BOMBEQ
TP e L AFRMADO T F e B S APIRWABO 7w ) T ATRMADD e o e s
1 F—20—4 \DQ ] 1 f 050 : 1
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0020 040 060 080 _10m Esc. 1/50 SECCION TIPICO EN CURVA \//\///\//\/} \

o e —— T oy CORTE MEDIA LADERA OOMGICELA RRTIAL KK

\ . TU o
\ ///\/ = RAL _._.“..rmw........_.._ g
ESCALA GRAFICA \/\\\/<\\///\ //<7” Esc. 1/50 lng."'lgrfcn:r.'ri_'h-m-m.er
/\//\\/\\\//\// ) =E hngn.‘iipﬂ?gi:w.--;q

£ 2SN

\ /\4

i SERVICIO: CONTRATISTA: RESIDENTE DE SERVICIO: ESCALA: PLANO : PLANO N°:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZA Contrato de Obra N°. MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: CONSORCIO LA PORTADA | ing. Freddy Chiroque Noriega INDICADA | T o o SECCIONES TRANSVERSALES ST 1
SAN RFNITO - CONTIIMAZA - CAJJAMARCA 007-2020-MPC/CS CAD AAANA L 1 LINMARNN DIIEDI A RNIIEV/A | A DPADTARNA CAMD AA /IANTIEV INSPECTOR: INSPECTOR DE SERVICIO: FECHA: HEMISFERIO “SUR =



AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1.0m

AutoCAD SHX Text
0.20

AutoCAD SHX Text
0.40

AutoCAD SHX Text
0.60

AutoCAD SHX Text
0.80

AutoCAD SHX Text
ESCALA GRAFICA


SECCIONES TIPICAS (ESPESOR A REPONER = 15 CM)

TRAMO .- MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: EMP. CA101 ( EL LIMON) - PUEBLO NUEVO - LA
PORTADA - EMP. CA (JAGUEY)

3.50m

AFIRMADO PROPUESTO E= 15 cm _ 0.50 |

SUPERFICIE DE RODADURA
BOMBEO=5 %

TN

: - : i WNSZoZ N NN s
=== _\&W R
T T NNV

\ N LB Amene
CUNETAS EN MATERIAL NO REVESTIDO
SECCION TIPICA - SIN CAPA NIVELANTE
(espesor a reponer 15 cm)
o R. ﬂ.ﬂ".mmm—%,..g
350m RESIDENTE DE SERVICIQ
AFIRMADO PROPUESTO E= 15 cm REPOSICION DE AFIRMADO
BOMBEO=6% — ———
PN M /./;%. - s APRMADS TRAMO 00+00C al 1+550 e=15 Cm
. = - — =T o
SECCION TIPICA - CON CAPA NIVELANTE TRAMO 3+280 al 4+970 e=15 Cm
(espesor a reponer 15 cm)
7 ”ﬁln MG EEE POV AEEE GANTINATR wly | fl.if.l;l i AT SN \.;:_:),H.M“;_ i T CONSORGIO LA PORTADA | e r o NoicADa | e | AT v
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= 8 ESPECIFICACIONES TECNICAS
=) S
H ||||||||||||||||| * CONCRETO: F'c = 140 Kglcm2
* ARMADURA: 3 Fierros de 3/8" con estribos de alambre N° 8
0 @ 0.15 mt. Longitud = 1.20 mt.
e * INSCRIPCION: En Bajo relieve de 12 mm de profundidad
* PINTURA: Los postes seran pintados en blanco con bandas
||||||||||||||||| negras de acuerdo al disefio, con tres manos de
pintura al oleo.
0 * CIMENTACION: 0.50 x 0.50 x 0.40 mt. de concreto ciclopeo
2 F'c = 140 Kg/cm2
S
&
b
ﬁ SESIEE=I=E==1E UBICACION DE LOS HITOS KILOMETRICOS
| —01 7
[
,
L m METRADOS
~ p 7 1 07.00 REPOSICION DE SENALIZACION
™ n
“ " = m. PROYECTO: MANTENIMIENT O PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP. CA101 ( EL LIMON) - PUEBLO NUEVO - LA PORTADA - EMP. CA (JAGUEY)
| | FECHA: OCTUBRE 2020
{ SRR S a2
#0,095-0,06-0,055~ PARTIDA: 07.01 REPOSICION DE HITOS KILOMETRICOS MET RADO: 6.00 UND
ﬁuomn_umw Um DESCRIPCION PROGRESIVA CANTIDAD ~ LONGITUD (M) ANCHO (M) ALTURA (M) PARCIAL TOTAL
TmAm_uh muAW\_ mn_u_w \u/ (_ _M TRAMO: DESVIO PALTAYBAMBA - DESVIC RIOBAMBA 6.00
- 00-+000 1.00 1.00
01+000 1.00 1.00
047 02+000 1.00 1.00
0 Tramo
—012— w 03+000 1.00 1.00
0,025 »— ~—0,025 ©
5 H 04+000 1.00 1.00
3FIERROSDE 38" | 04+970 1.00 1.00
& 0
o 2
S
ke R
=0,055~0,06—0,055~ COCOCUthejFeoeass 80 UsTORRDD
2 ™ Ing!F Shiroque Norlege
— SECCION DE HITO PR o1 =
£ ESC: 1:10
SERVICIO CONTRATISTA RESIDEMTE DE SERVICIO soaa FLAND FLANG
A & irogu ri | DATLM R =
MUNICIPALIDAD vx...u..._;zn_Eq DE CONTUMAZA T T ——m | CONSORCIO LA PORTADA  ing w 2: mj_ cgue Noriega INDICADA sisreun o sorzcoon u HITOS - DETALLES HD.1
SAN BENITO - CONTUMAZA - CAJAMARCA 012020 MRCICS RSN A WA ISR SIS R B S NSPECTOR NSPECTOR DE SERVICID HEMISFERID R
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CURVA Y CONTRACURVA CURVA Y CONTRACURVA INTERSECCION EN ANGULO RECTO INTERSECCION EN ANGULO RECTO (CURVA A LA DERECHA) (CURVA A LA [ZQUIERDA)
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