

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

Contumazá, 31 de mayo del 2021

CARTA N° 009 – 2021 - WNMS/I.S

Señor:
Ing. SEGUNDO LEONARDO TERAN MENDOZA,
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la MPC.



Presente.-

Asunto : RECEPCION DEL SERVICIO.

Referencia : Servicio: "EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: DV. CA – 789 (CALATE) – LLOQUE - CHINGAVILLAN". L= 15.3 Km, en el marco del D.U 070-2020, contrato de servicios N° 003-2020-MPC/CS.

De mi especial consideración:

Mediante la presente, tengo a bien dirigirme a usted con la finalidad de saludarle muy cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento que el servicio de la referencia, se ha concluido al 100%, en cuanto a las partidas y especificaciones aprobadas, razón por la cual solicito a usted nombrar el comité de recepción del servicio y así poder culminar con la Fase II del proyecto aprobado.

Asimismo, le estoy haciendo llegar las actas de suspensión, reinicio y terminación del servicio de la referencia.


Sin otro particular y agradeciéndole de antemano la atención que brinde a la presente, me despido de usted.

Atentamente,



Walker N. Montoya Sangay
INGENIERO CIVIL
CIP: 44265

C./Copia
Se adjunta copias del cuaderno de obra
Archivo



**ACTA DE CULMINACION DE EJECUCION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PERIODICO
ETAPA II**

REFERENCIAS GENERALES

- SERVICIO** : MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL DV. CA-789 (CALATE) - LLOQUE - CHINGAVILLAN
- PROCESO DE SELECCIÓN SERVICIO** : PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN N°006-2020-MPC/CS PRIMERA CONVOCATORIA
- MODALIDAD DE EJECUCIÓN** : Contrata
- SISTEMA DE CONTRATACIÓN** : A Suma Alzada
- PLAZO DE EJECUCIÓN** : 445 días Calendario
- ENTIDAD CONTRATANTE** : Municipalidad Provincial de Contumazá
- EMPRESA EJECUTORA DE SERVICIO** : Marcel Yopla Contratistas S.R.L.
- FIRMA CONTRATO SERVICIO** : 02 Octubre del 2020
- MONTO CONTRACTUAL SERVICIO** : S/. 1'043,309.57 (Un Millón Cuarenta y Tres Mil Trescientos Nueve con 57/00 Soles)
- RESIDENTE DE SERVICIO** : Ing. Civil CIP N° 68295 Oscar Enrique Llique Cubas
- INSPECTOR DE SERVICIO** : Ing. Civil CIP N° 44265 Walter Napoleón Montoya Sangay
- ENTREGA DE TERRENO** : 02 de Noviembre del 2020
- INICIO DE PLAZO DE EJEC. SERVICIO** : 02 de Noviembre de 2020
- SUSPENSIÓN DE PLAZO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO** : 18 de Mayo del 2020 (Mediante suscripción de Acta).
- REINICIO PLAZO DE EJECUCION** : 29 de Mayo del 2021 (Mediante suscripción de Acta).
- TÉRMINO PLAZO EJEC. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO** : 31 de Mayo del 2021 (Mediante suscripción de Acta).

En el caserío de Chingavillan, del Distrito de Contumazá - Provincia de Contumazá- Región Cajamarca, siendo las 3:30 p.m. del día lunes (31) del mes de Mayo del Año 2021; en la zona del terreno sobre el cual se ha ejecutado el servicio "MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL DV. CA-789 (CALATE) - LLOQUE - CHINGAVILLAN" (En adelante La Entidad), representado por **Ing. Civil CIP N° 187358 Segundo Leonardo Teran Mendoza**. (Gerente de Desarrollo Urbano y Rural); la **Empresa Ejecutora de servicio "MARCEL YOPLA CONTRATISTAS SRL"**, debidamente representado por su Representante Legal **MARIO YOPLA CALUA**, con DNI 26730448 y el residente del **servicio Ing. Civil CIP 68295 Oscar Enrique Llique Cubas** y el inspector del **servicio Ing. Civil CIP N° 44265 Walter Napoleón Montoya Sangay**.

Que, la finalidad de la reunión es para proceder a levantar el acta de culminación de ejecución del servicio en mención. Luego de realizar el recorrido del inicio hasta el final el tramo por la zona donde se han ejecutado los trabajos, se verifica que las partidas que forman parte del plan de trabajo del mantenimiento periódico o etapa II se han ejecutado y culminado correctamente.

MARCEL YOPLA CONTRATISTAS S.R.L.
Oscar Enrique Llique Cubas
Ingeniero Civil - CIP/68295
Residente de Servicio

MARCEL YOPLA CONTRATISTAS S.R.L.
MARIO YOPLA CALUA
GERENTE GENERAL
D.N.I. 26730448

Walter N. Montoya Sangay
INGENIERO CIVIL
CIP: 44265

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZA
Ing. Segundo Leonardo Teran Mendoza
GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Por lo tanto, los representantes de la entidad y la empresa contratista, concluyen en forma unánime la culminación en su totalidad de las siguientes partidas:

MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL DV. CA-789 (CALATE) - LLOQUE

- CHINGAVILLAN:

Partida 1: OBRAS PRELIMINARES

- ⇒ MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS % de avance 100.00%
- ⇒ TRAZO Y REPLANTEO % de avance 100.00%

Partida 2: PAVIMENTOS

- ⇒ CAPA NIVELANTE E=0.05 CM % de avance 100.00%
- ⇒ MATERIAL GRANULAR DE CANTERAS e=0.15 M % de avance 100.00%

Partida 3: TRANSPORTE

- ⇒ TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D<= 1 KM % de avance 100.00%
- ⇒ TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D> 1 KM % de avance 100.00%
- ⇒ TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D<= 1 KM % de avance 100.00%
- ⇒ TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D> 1 KM % de avance 100.00%

Partida 4: OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

- ⇒ RECONFORMACION DE CUNETAS % de avance 100.00%

Partida 5: SEÑALIZACIÓN

- ⇒ INSTALACIÓN DE POSTES KILOMÉTRICOS % de avance 100.00%
- ⇒ SEÑALES PREVENTIVAS % de avance 100.00%
- ⇒ SEÑALES REGLAMENTARIA % de avance 100.00%
- ⇒ SEÑALES INFORMATIVAS % de avance 100.00%

Partida 6: IMPACTO AMBIENTAL

- ⇒ RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE ÁREAS OCUPADAS % de avance 100.00%

Partida 7: EMERGENCIA SANITARIA

- ⇒ EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 % de avance 100.00%

Registrándose las 5.30 p.m. del mismo día lunes (31) del mes de Mayo del Año 2021, se da por concluida la Reunión; y, los asistentes al acto en señal de su conformidad, suscriben la presente ACTA en siete (07) ejemplares originales de igual valor.


MARCEL YOPLA CONTRATISTAS S.R.L.
 MARCEL YOPLA CONTRATISTAS S.R.L.
 Ing. Carlos Enrique Lugo Céspedes
 Ingeniero Civil - CIP: 69295
 Residente de Servicio

MARCEL YOPLA CONTRATISTAS S.R.L.
 MARCEL YOPLA CALUA
 GERENTE GENERAL
 O.N.I. 26734418

Walter N. Montoya Sangay
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 44265

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANTABRIZA
 Ing. Segundo Lozano Torres MENDOZA
 GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZA



Ing. Segundo Leonardo Terán Mendoza
GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Ing. Segundo Leonardo Terán Mendoza
Gerente Desarrollo Urbano y Rural

POR LA EMPRESA EJECUTORA DE SERVICIO "MARCEL YOPLA CONTRATISTAS SRL"

MARCEL YOPLA CONTRATISTAS S.R.L.

MARIO YOPLA CALUA
GERENTE GENERAL
D.N.I. 26730448

Mario Yopla Calua
Representante Legal

MARCEL YOPLA CONTRATISTAS S.R.L.

Oscar Enrique Llique Cubas
Ingeniero Civil - CIP. 66295
Residente de Servicio

Ing. Oscar Enrique Llique Cubas
Residente de servicio

POR EL INSPECTOR DE SERVICIO

Walter N. Montoya Sangay
INGENIERO CIVIL
CIP: 44265

Ing. Walter Napoleón Montoya Sangay
Inspector de Servicio